



Evidenční číslo Objednatele

Evidenční číslo Zhotovitele

DODATEK ČÍSLO 1 SMLOUVY O DÍLO

Město Modřice

Sídlem: náměstí Svobody 93, 664 42 Modřice

Zastoupený

ve věcech smluvních: Mgr. Ing. Libor Procházka, MBA, starosta města

ve věcech technických: Bc. Elena Halvová

IČ: 00282103

DIČ: CZ00282103

Bankovní spojení: Komerční banka číslo účtu: 115-8022450287/0100
(dále jen Objednatel)

a

Zhotovitel

SPOLEČNOST STAVBY SR – SBĚRNÝ DVŮR MODŘICE

Sídlem: Pančava 128, 760 01 Zlín

Zastoupený

ve věcech smluvních: Bc. Eliška Nádvorníková

ve věcech technických: Ing. Ondřej Nádvorník

zodpovědný stavbyvedoucí: Ing. Jakub Červenka

IČ: 09224289 (vedoucí společník)

DIČ: CZ09224289 (vedoucí společník)

Bankovní spojení: ČSOB a.s. číslo účtu 299284772/0300
Zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně oddíl C, vložka 117918

Vedoucí společnosti: STAVBY SR group s.r.o.
se sídlem: Pančava 128, 760 01 Zlín

IČ: 09224289

DIČ: CZ09224289

bankovní spojení: ČSOB a.s.

číslo účtu: 299284772/0300

zastoupen: Bc. Eliška Nádvorníková, jednatelka
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl C vložka 117918

Člen společnosti: STAVEX BV, s.r.o.
se sídlem: Ostrov 52, 690 03 Břeclav

IČ: 25597639

DIČ: CZ25597639

zastoupen: Vlastimil Nádvorník, jednatel
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl C vložka 36570
(dále jen Zhotovitel)



uzavřeli dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, na základě změnových listů dodatek číslo 1 v dále uvedeném znění ke smlouvě o dílo uzavřené dne 21.11.2022:

Článek I. dodatku č. 1

Preambule, předmět dodatku

Smluvní strany prohlašují, že dne 21.11.2022 uzavřely smlouvu o dílo jejíž předmětem je provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele stavbu s názvem: „Revitalizace sběrného dvora v Modřicích“ (dále jen „smlouva“). Po dohodě smluvních stran a v souladu s odstavcem 1.2. a 1.8. článku II. se tato smlouva mění tímto dodatkem a to tak, jak je níže uvedeno.

Předmětem tohoto dodatku jsou změny díla podle změnového listu č. 1 až 13 v návaznosti na provedení změn.

Smluvní strany se dohodly na změnách předmětu smlouvy, které spočívají ve změnách provedení některých položek původně specifikovaných v rozpočtu, který je přílohou č.1 smlouvy. Rozsah dohodnutých změn je podrobně specifikován ve změnových listech č. 1 až 13 včetně jejich položkového rozpočtu.

Vzhledem k tomu, že původní smlouva byla uzavřena na základě výsledků podlimitní veřejné zakázky podle zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „Zákona“), posoudil Objednatel (jako zadavatel původní veřejné zakázky) změny předmětu díla podle § 222 Zákona takto:

§ 222 odst. 4 Zákona:

Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se nepovažuje změna, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a nižší než 15 % původní hodnoty závazku. Původní hodnota závazku je 10 744 000,- Kč (cenové údaje jsou uváděny bez DPH). 15 % hodnoty původního závazku představuje částku 1 611 600 Kč.

Změny – ZL č. 4, 5 a 7 až 10

Hodnota změn z tohoto dodatku činí 829 887,49 Kč a cenový nárůst z tohoto dodatku činí 447 468,67 Kč.

§ 222 odst. 6 Zákona:

Změny – ZL č. 1 až 3 a 6, 12 a 13

Potřeba změn vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, neboť potřeba provedení změn byla zjištěna až při vlastní realizaci předmětu smlouvy a změny proto nebyly obsaženy v projektové dokumentaci. Provedení změn nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Hodnota změn z tohoto dodatku činí 2 470 112,08 Kč a cenový nárůst činí – - 160 333,24 Kč.

Celková hodnota změn celkem podle § 222 odst. 5 a § 222 odst. 6 činí XXXXXXXX Kč což nadále splňuje podmínku stanovenou v § 222 odst. 9, tzn. celková hodnota změn nepřekračuje 50 % z hodnoty závazku ze smlouvy.

Celkový cenový nárůst změn celkem podle § 222 odst. 5 a § 222 odst. 6 činí XXXXXXXX Kč což nadále splňuje podmínku stanovenou v § 222 odst. 9, tzn. celkový cenový nárůst nepřekračuje 30 % z hodnoty závazku ze smlouvy.

Článek II. dodatku č. 1

Změny smlouvy tímto dodatkem

II.1. Na základě dohody smluvních stran se ruší znění odstavce 1.1.1., 1.1.3., 1.1.4. a 1.1.7. článku I. smlouvy a nahrazuje se novým zněním takto:

Článek I. Předmět smlouvy

Původní text odst. 1.1.1. smlouvy se ruší a nahrazuje se novým textem, který zní:

1.1.1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele stavbu s názvem: „Revitalizace sběrného dvora v Modřicích“ podle:

- **Projektová dokumentace pro provedení stavby** s názvem „Revitalizace sběrného dvora v Modřicích“, zpracovaná projektantem DIMENSE v.o.s. zodp. Projektant Ing. arch. Petr Hovořák v 08/2022. Projektová dokumentace je pro účely této smlouvy dále označena jako PROJEKT. PROJEKT byl předán Zhotoviteli před uzavřením této smlouvy. Projekt obsahuje soupis prací zpracovaný projektantem a oceněný Zhotovitelem (dále pro účely této smlouvy jen „ROZPOČET“);
- veřejnoprávní smlouvy o umístění stavby a provedení stavby spis. Zn. OV/17977-2016/JAT účinnou ze dne 15.11.2016, změnou veřejnoprávní smlouvy o umístění a provedení stavby spis.zm. OV/60726-2017/JAN a dodatku č.1 a dodatku č.2 k veřejnoprávní smlouvě o umístění stavby a provedení stavby spis. Zn. OV/17977-2016/JAT (dále pro účely této smlouvy jen „POVOLENÍ“);
- Změnových listů č. 1 až 13, vč. položkového rozpočtu (dále jen PR 1).

Dílo je specifikováno PROJEKTEM, podmínkami POVOLENÍ a ROZPOČTEM a zahrnuje:

1.1.1.1. Provedení stavby podle PROJEKTU a podle podmínek POVOLENÍ.



1.1.1.2. Zpracování dále uvedené projektové dokumentace:

- Dokumentace skutečného provedení stavby v rozsahu stanoveném vyhláškou číslo 499/2006 Sb. a její předání Objednateli ve 3 tištěných vyhotoveních a v 1 datovém vyhotovení ve formátu PDF.

Dokumentace skutečného provedení stavby bude obsahovat zakreslení skutečného stavu konstrukcí, instalací a přípojek na vnější inženýrské sítě podle stavu provedeného díla. Tato dokumentace musí mít takovou podrobnost a vypovídací schopnost, aby umožnila budoucímu uživateli zjistit jednoznačně povahu stavebních konstrukcí, polohu a trasy instalací a průběhy inženýrských sítí vč. přípojek, v případě potřeby provádění případných rekonstrukcí a oprav.

1.1.1.3. Zpracování geodetického zaměření dokončené stavby odpovědným geodetem v podobě vyhovující pro vklad do katastru nemovitostí (geometrický plán potvrzený KÚ) a její předání Objednateli ve 4 tištěných vyhotoveních a v 1 datovém vyhotovení ve formátu PDF.

1.1.1.4. Provedení souvisejících činností, prací a dodávek specifikovaných v odstavci 1.1.2. tohoto článku.

Původní text odst. 1.1.3. smlouvy se ruší a nahrazuje se novým textem, který zní:

1.1.3. Všechny výkony Zhotovitele uvedené v odstavcích 1.1.1.–1.1.2. tohoto článku budou provedeny v rozsahu a podle:

- PROJEKTU;
- ROZPOČTU;
- podmínek POVOLENÍ;
- změnových listů č. 1 až č. 13 vč. PR1
- nabídky Zhotovitele ze dne 23.9. 2022, předložené Objednateli Zhotovitelem jako účastníkem zadávacího řízení v zadávacím řízení na základě, jehož výsledků byla uzavřena tato smlouva o dílo (dále pro účely této smlouvy rovněž jen NABÍDKA);
- zadávací dokumentace (s výjimkou vlastního textu této smlouvy), která byla podkladem pro zpracování NABÍDKY (dále pro účely této smlouvy rovněž jen ZADÁVACÍ DOKUMENTACE).

Uvedený PROJEKT, ROZPOČET a změnové listy č. 1 až č. 13 vč. PR1 jsou nedílnou součástí této smlouvy, přičemž předmětem plnění Zhotovitele (dílem) se pro účely této smlouvy rozumí souhrn všech prací, dodávek a souvisejících služeb, jak je vymezuje PROJEKT, ROZPOČET, změnové listy č. 1 až č. 13 vč. PR1, POVOLENÍ, NABÍDKA, ZADÁVACÍ DOKUMENTACE a tato smlouva o dílo včetně veškerých prací a dodávek nezbytných pro kvalitní zhotovení díla.

Smluvní strany výslovně stanovují, že vše, co je uvedeno v odstavcích 1.1.1.–1.1.3. tohoto článku tvoří předmět díla podle této smlouvy. Dále bude pro účely této smlouvy takto specifikovaný předmět díla označován rovněž jen jako dílo.

Původní text odst. 1.1.4. smlouvy se ruší a nahrazuje se novým textem, který zní:

1.1.4. PROJEKT, ROZPOČET a POVOLENÍ jsou nedílnou součástí této smlouvy jako její příloha č. I. Změnové listy č. 1 až č. 13 vč. PR1 jsou nedílnou součástí této smlouvy jako její příloha č. V.

Původní text odst. 1.1.7. smlouvy se ruší a nahrazuje se novým textem, který zní:

1.1.7. Vůle smluvních stran je vyjádřena v dále uvedených dokumentech a podkladech, které tvoří nedílnou součást smlouvy o dílo, a to:

- vlastní text této smlouvy o dílo;
- POVOLENÍ;
- ROZPOČET;
- PROJEKT
- Změnové listy č. 1 až č. 13 vč. PR1;
- ZADÁVACÍ DOKUMENTACE;
- NABÍDKA;
- protokol o předání a převzetí staveniště;
- protokol o předání a převzetí každé z částí díla.

Případné vady Objednatelům předané dokumentace zjištěné Zhotovitelem při provádění díla budou řešeny jako změny díla v souladu s odst. 1.2. této smlouvy.

II.2. Na základě dohody smluvních stran se ruší znění odstavce 4.1.1. článku IV. smlouvy a nahrazuje se novým zněním takto:



Článek IV. Cena

Původní text odst. 4.1.1. smlouvy se ruší a nahrazuje se novým textem, který zní:

4.1.1. Cena díla uvedeného v odstavci 4.1. této smlouvy činí bez daně z přidané hodnot

11 031 135,43 Kč

II.3. Na základě dohody smluvních stran se ruší znění odstavce 21.5. článku XXI. smlouvy a nahrazuje se novým zněním takto:

Článek XXI. Závěrečná ustanovení

Původní text odst. 21.5. smlouvy se ruší a doplňuje se novým textem, který zní:

- 21.5.** Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:
- příloha číslo I. PROJEKT, ROZPOČET a POVOLENÍ
 - příloha číslo II. HARMONOGRAM PLNĚNÍ
 - příloha číslo III. DOHODA O JEDNOTNÉM POSTUPU PŘI ODSOUHLASOVÁNÍ ZMĚN A ZMĚNOVÝ LIST
 - příloha číslo IV. DOZOR ZHOTOVITELE NAD PROVEDENÍM DÍLA
 - příloha číslo V. Změnové listy č. 1 až č. 13 vč. PR1.

Původní článek XXI. se doplňuje se novým textem, který zní:

- 21.9.** Ostatní ustanovení smlouvy, tímto dodatkem č.1 nedotčená, zůstávají v platnosti v původním znění.
- 21.10.** Smluvní strany shodně a výslovně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu dodatku smlouvy a že je jim obsah dodatku smlouvy dobře znám v celém jeho rozsahu s tím, že dodatek smlouvy je projevem jejich vážné, pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek.


V Modřicích dne 30.3.2023



za Objednatele
Mgr. Ing. Libor Procházka, MBA
starosta města



V Brně dne 28.3.2023



za Zhotovitele
Bc. Eliška Nádvorníková
zmocněná jednat za
SPOLEČNOST STAVBY SR – SBĚRNÝ DVŮR MODŘICE

Schvalovací doložka podle ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění

Tato smlouva mezi shora uvedenými smluvními stranami byla schválena na zasedání rady 9/2023, konaném dne 9.3. 2023



PŘÍLOHA ČÍSLO V. SMLOUVY O DÍLO

Změnové listy č. 1 až č. 13 vč. PR1

Protokol o změně díla


Změnový list číslo 1.

Předmět díla:	Revitalizace sběrného dvora v Modřicích		
Objekt:	D.1.1.4 – dvojkotec pro psi		
Objednatel:	Město Modřice		
Zhotovitel:	Stavby SR group s.r.o.		
TDI:	Libor Kočíř		
Projektant:	Ing. David Lapčík, Dimense s.r.o		
Popis změny: Dvojkotec pro psi			
Odůvodnění změny: Na přání investora bylo dohodnuto, že tato stavební část se nebude realizovat			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Město Modřice	
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	61158,45,- Kč bez DPH
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb.: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4	
		§ 222 odst. 5	
		§ 222 odst. 6	
		§ 222 odst. 7	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	
		dodatek k PD	
dokumentace skut.provedení		Řešeno bude v DSPS	
jiné			
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)		
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)		
	celkem v Kč bez DPH	61158,45,- Kč bez DPH	
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:	Maňas Marcel	
	náklady na změnu v Kč bez DPH	61158,45,- Kč bez DPH	
	Výše DPH sazba: 21%	12843,27,- Kč	
	náklady na změnu vč. DPH	74001,72,- Kč s DPH	
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.		
termíny	Termín realizace změny:	18.1.2023	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	nemá	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):		
	Zhotovitel (statutární zástupce):		
	TDI:	28.1.2023	
	Projektant:	28.1.2023	
	Objednatel (statutární zástupce):		
přílohy	Přílohy: Samostatný výkaz výměr s označením D.1.1.4		

Protokol o změně díla


Změnový list číslo 2.

Předmět díla:	Revitalizace sběrného dvora v Modřicích		
Objekt:	D.2.2		
Objednatel:	Město Modřice		
Zhotovitel:	Stavby SR group s.r.o.		
TDI:	Libor Kočíř		
Projektant:	Ing. David Lapčík, Dimense s.r.o		
Popis změny: Záměna vrstev AHV za plochu z CB krytu			
Odůvodnění změny: Pro vyšší zatížení vozidel po dvoře byla zvolena varianta CB krytu.			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Město Modřice	
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	1215140,30,- Kč bez DPH
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb.: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4	
		§ 222 odst. 5	
		§ 222 odst. 6	
		§ 222 odst. 7	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	
		dodatek k PD	
dokumentace skut.provedení		Řešeno bude v DSPS	
jiné			
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)		
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)		
	celkem v Kč bez DPH	1215140,30,- Kč bez DPH	
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:	Maňas Marcel	
	náklady na změnu v Kč bez DPH	1215140,30,- Kč bez DPH	
	Výše DPH sazba: 21%	255179,46,- Kč	
	náklady na změnu vč. DPH	1470319,76,- Kč s DPH	
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.		
termíny	Termín realizace změny:	18.1.2023	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	nemá	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):		
	Zhotovitel (statutární zástupce):		
	TDI:	28.1.2023	
	Projektant:	28.1.2023	
	Objednatel (statutární zástupce):		
Přílohy: Samostatný výkaz výměr s označením D.2.2			

Předmět díla:	Revitalizace sběrného dvora v Modřicích			
Objekt:	D.2.2 – parkovací stání			
Objednatel:	Město Modřice			
Zhotovitel:	Stavby SR group s.r.o.			
TDI:	Libor Kočíř			
Projektant:	Ing. David Lapčík, Dimense s.r.o			
Popis změny: Investorem bylo navrženo zrušení parkovacích míst ze zámkové dlažby lemované obrubníky.				
Odůvodnění změny:				
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Město Modřice		
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	38923,91,- Kč bez DPH	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla		
		práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla		
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb.: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4		
		§ 222 odst. 5		
		§ 222 odst. 6		
		§ 222 odst. 7		
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)		
		dodatek k PD		
dokumentace skut.provedení			Řešeno bude v DSPS	
jiné				
údaje o složení ceny	hodnota přípočtů (víceprací)			
	celkem v Kč bez DPH			
	hodnota odpočtů (méněprací)			
	celkem v Kč bez DPH	38923,91,- Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:	Maňas Marcel		
	náklady na změnu v Kč bez DPH	38923,91,- Kč bez DPH		
	Výše DPH sazba: 21%	8174,02,- Kč		
	náklady na změnu vč. DPH	47097,93,- Kč s DPH		
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.			
termíny	Termín realizace změny:	18.1.2023		
	Vliv změny na termín dokončení díla:	nemá		
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis	
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):			
	Zhotovitel (statutární zástupce):			
	TDI:	28.1.2023		
	Projektant:	28.1.23		
	Objednatel (statutární zástupce):			
přílohy	Přílohy: Samostatný výkaz výměr s označením D.2.2 – parkovací stání MNP			


Předmět díla:	Revitalizace sběrného dvora v Modřicích			
Objekt:	Průleh č.2			
Objednatel:	Město Modřice			
Zhotovitel:	Stavby SR group s.r.o.			
TDI:	Libor Kočíř			
Projektant:	Ing. David Lapčík, Dimense s.r.o			
Popis změny: Průleh č.2				
Odůvodnění změny: Průleh č. 2 byl umístěn nad vodovodním řadem a AD rozhodl, že tento průleh se musí zrušit.				
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Stavby SR group s.r.o		
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	191209,41,- Kč bez DPH	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla		
		práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla		
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb.: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4		
		§ 222 odst. 5		
		§ 222 odst. 6		
		§ 222 odst. 7		
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)		
		dodatek k PD		
dokumentace skut.provedení			Řešeno bude v DSPS	
jiné				
údaje o složení ceny	hodnota přípočtů (víceprací)			
	celkem v Kč bez DPH			
	hodnota odpocetů (méněprací)		191209,41,- Kč bez DPH	
	celkem v Kč bez DPH			
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:		Maňas Marcel	
	náklady na změnu v Kč bez DPH		191209,41,- Kč bez DPH	
	Výše DPH sazba: 21%	40153,98,- Kč		
	náklady na změnu vč. DPH		231363,39,- Kč s DPH	
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.			
termíny	Termín realizace změny:		3.2.2023	
	Vliv změny na termín dokončení díla:		nemá	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis	
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):			
	Zhotovitel (statutární zástupce):			
	TDI:	28.2.2023		
	Projektant:	28.3.23		
	Objednatel (statutární zástupce):			
přílohy	Přílohy: Samostatný výkaz výměr s označením Průleh č.2			


Protokol o změně díla
Změnový list číslo 5.


Předmět díla:		Revitalizace sběrného dvora v Modřicích	
Objekt:		D.2.1.4	
Objednatel:		Město Modřice	
Zhotovitel:		Stavby SR group s.r.o.	
TDI:		Libor Kočíř	
Projektant:		Ing. David Lapčík, Dimense s.r.o	
Popis změny: Odvoz betonové sutě			
Odůvodnění změny: Na přání investora bylo dohodnuto, že betonová suť na hranici pozemků sběrného dvora bude odvezena na skládku.			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Město Modřice	
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	17851,46,- Kč bez DPH
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb.: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4	
		§ 222 odst. 5	
		§ 222 odst. 6	
		§ 222 odst. 7	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	Zápis z KD
		dodatek k PD	
dokumentace skut.provedení			
jiné			
údaje o složení ceny	hodnota přípočtů (víceprací)	17851,46,- Kč bez DPH	
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)		
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:	Maňas Marcel	
	náklady na změnu v Kč bez DPH	17851,46,- Kč bez DPH	
	Výše DPH sazba: 21%	3748,81,- Kč	
	náklady na změnu vč. DPH	21600,27,- Kč s DPH	
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.		
termíny	Termín realizace změny:	3.2.2023	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	nemá	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):		
	Zhotovitel (statutární zástupce):		
	TDI:	28.3.2023	
	Projektant:	28.3.23	
	Objednatel (statutární zástupce):		
přílohy	Přílohy: Samostatný výkaz výměr s označením D.2.1.4 – odstranění betonové sutě za oplocením pozemku.		

Protokol o změně díla

Změnový list číslo 6.

Předmět díla:	Revitalizace sběrného dvora v Modřicích		
Objekt:	D.2.2		
Objednatel:	Město Modřice		
Zhotovitel:	Stavby SR group s.r.o.		
TDI:	Libor Kočíř		
Projektant:	Ing. David Lapčík, Dimense s.r.o		
Popis změny: Záměna vrstev AHV za CB kryt			
Odůvodnění změny: Pro vyšší zatížení vozidel po dvoře byla zvolena varianta CB krytu.			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Stavby SR group s.r.o	
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	1131213,62,- Kč bez DPH
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb.: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4	
		§ 222 odst. 5	
		§ 222 odst. 6	
		§ 222 odst. 7	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	
		dodatek k PD	
dokumentace skut.provedení		Zaneseno v DSPS	
jiné			
údaje o složení ceny	hodnota přípočtů (víceprací)	1131213,62,- Kč bez DPH	
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)		
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:	Maňas Marcel	
	náklady na změnu v Kč bez DPH	1131213,62,- Kč bez DPH	
	Výše DPH sazba: 21%	237554,86,- Kč	
	náklady na změnu vč. DPH	1368768,48,- Kč s DPH	
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.		
termíny	Termín realizace změny:	13.1.2023	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	nemá	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):		
	Zhotovitel (statutární zástupce):		
	TDI:	28.1.2023	
	Projektant:	28.3.23	
	Objednatel (statutární zástupce):		
Přílohy: Samostatný výkaz výměr s označením D.2.1.4 – odstranění betonové suti za oplocením pozemku.			

Předmět díla:		Revitalizace sběrného dvora v Modřicích	
Objekt:		D.2.2	
Objednatel:		Město Modřice	
Zhotovitel:		Stavby SR group s.r.o.	
TDI:		Libor Kočíř	
Projektant:		Ing. David Lapčík, Dimense s.r.o	
Popis změny: Panelová plocha			
Odůvodnění změny: V místě parkovacích míst bylo dohodnuto vybudování panelové plochy pro vozidla z původních panelů ze sběrného dvora.			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Město Modřice	
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	27149,20,- Kč bez DPH
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb.: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4	
		§ 222 odst. 5	
		§ 222 odst. 6	
		§ 222 odst. 7	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	
		dodatek k PD	
dokumentace skut.provedení		Zaneseno v DSPS	
jiné			
údaje o složení ceny	hodnota připočtů (víceprací)	27149,20,- Kč bez DPH	
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)		
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:	Maňas Marcel	
	náklady na změnu v Kč bez DPH	27149,20,- Kč bez DPH	
	Výše DPH sazba: 21%	5701,33,- Kč	
	náklady na změnu vč. DPH	32850,53,- Kč s DPH	
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.		
termín	Termín realizace změny:	3.2.2023	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	nemá	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):		
	Zhotovitel (statutární zástupce):		
	TDI:	28.2.2023	
	Projektant:	28.3.2023	
	Objednatel (statutární zástupce):		
přílohy	Přílohy: Samostatný výkaz výměr s označením D.2.2 – panelová plocha		


Předmět díla:	Revitalizace sběrného dvora v Modřicích			
Objekt:	D.2.8			
Objednatel:	Město Modřice			
Zhotovitel:	Stavby SR group s.r.o.			
TDI:	Libor Kočíř			
Projektant:	Ing. David Lapčík, Dimense s.r.o			
Popis změny: Betonový plot				
Odůvodnění změny: Delší výměra plotu z důvodu nerealizovaných kotců pro psi.				
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Město Modřice		
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla		
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla		
		práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	30487,50,- Kč bez DPH	
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb.: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4		
		§ 222 odst. 5		
		§ 222 odst. 6		
		§ 222 odst. 7		
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)		
		dodatek k PD		
dokumentace skut.provedení			Zaneseno v DSPS	
jiné				
údaje o složení ceny	hodnota přípočtů (víceprací)		30487,5,- Kč bez DPH	
	celkem v Kč bez DPH			
	hodnota odpočtů (méněprací)			
	celkem v Kč bez DPH			
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:		Maňas Marcel	
	náklady na změnu v Kč bez DPH		30487,50,- Kč bez DPH	
	Výše DPH	sazba: 21%	6402,38,- Kč	
	náklady na změnu vč. DPH		36889,88,- Kč s DPH	
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.			
termíny	Termín realizace změny:		3.2.2023	
	Vliv změny na termín dokončení díla:		nemá	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:		datum	
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):			
	Zhotovitel (statutární zástupce):			
	TDI:			
	Projektant:			
	Objednatel (statutární zástupce):			
přílohy	Přílohy: Samostatný výkaz výměr s označením D.2.8 – bet. Plot délky 6m			


Protokol o změně díla

Změnový list číslo 9.

Předmět díla:	Revitalizace sběrného dvora v Modřicích		
Objekt:	D.1.1.2		
Objednatel:	Město Modřice		
Zhotovitel:	Stavby SR group s.r.o.		
TDI:	Libor Kočíř		
Projektant:	Ing. David Lapčík, Dimense s.r.o		
Popis změny: Rozšíření přístřešku			
Odůvodnění změny: Přístřešek pro kontejnery byl rozšířen pro samostatnou kóji pro elektroodpad.			
Údaje o změně	Změnu vyvolal:	Město Modřice	
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	368323,84,- Kč bez DPH
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb.: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4	
		§ 222 odst. 5	
		§ 222 odst. 6	
		§ 222 odst. 7	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	
		dodatek k PD	
dokumentace skut.provedení		Zaneseno v DSPS	
jiné			
Údaje o složení ceny	hodnota přípočtů (víceprací)	368323,84,- Kč bez DPH	
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)		
	celkem v Kč bez DPH		
Údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:	Maňas Marcel	
	náklady na změnu v Kč bez DPH	368323,84,- Kč bez DPH	
	Výše DPH sazba: 21%	77348,01,- Kč	
	náklady na změnu vč. DPH	445671,85,- Kč s DPH	
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.		
Termíny	Termín realizace změny:	16.2.2023	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	nemá	
Odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):		
	Zhotovitel (statutární zástupce):		
	TDI:	78.1.07	
	Projektant:	28.05.27	
	Objednatel (statutární zástupce):		
Přílohy	Přílohy: Samostatný výkaz výměr s označením D.1.1.2		


Předmět díla:		Revitalizace sběrného dvora v Modřicích	
Objekt:			
Objednatel:		Město Modřice	
Zhotovitel:		Stavby SR group s.r.o.	
TDI:		Libor Kočíř	
Projektant:		Ing. David Lapčík, Dimense s.r.o	
Popis změny: Průlehy dle návrhu AD			
Odůvodnění změny: AD navrhl tyto průlehy pro odvodnění sběrného dvora. Samostatná PD.			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	AD Ing. David Lapčík	
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	171909,88,- Kč bez DPH
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb.: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4	
		§ 222 odst. 5	
		§ 222 odst. 6	
		§ 222 odst. 7	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	
		dodatek k PD	
dokumentace skut.provedení		Zaneseno v DSPS	
jiné			
údaje o složení ceny	hodnota přípočtů (víceprací)		171909,88,- Kč bez DPH
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)		
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:		Maňas Marcel
	náklady na změnu v Kč bez DPH		171909,88,- Kč bez DPH
	Výše DPH	sazba: 21%	36101,07,- Kč
	náklady na změnu vč. DPH		208010,95,- Kč s DPH
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.		
termín	Termín realizace změny:		16.2.2023
	Vliv změny na termín dokončení díla:		nemá
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:		datum
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):		
	Zhotovitel (statutární zástupce):		
	TDI:		
	Projektant:		
	Objednatel (statutární zástupce):		
přílohy	Přílohy: Samostatný výkaz výměr s označením průlehy dle návrhu AD		

Předmět díla:		Revitalizace sběrného dvora v Modřicích	
Objekt:			
Objednatel:		Město Modřice	
Zhotovitel:		Stavby SR group s.r.o.	
TDI:		Libor Kočíř	
Projektant:		Ing. David Lapčík, Dimense s.r.o	
Popis změny: Odvodnění přístřešku pro kontejnery			
Odůvodnění změny: Z důvodu odvodnění přístřešku bylo dohodnuto přidání odvodňovacích žlabů monoblock			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	TDS Libor Kočíř	
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	22956,20,- Kč bez DPH
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb.: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4	
		§ 222 odst. 5	
		§ 222 odst. 6	
		§ 222 odst. 7	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	
		dodatek k PD	
dokumentace skut.provedení		Zaneseno v DSPS	
jiné			
údaje o složení ceny	hodnota přípočtů (víceprací)	22956,20,- Kč bez DPH	
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)		
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:	Maňas Marcel	
	náklady na změnu v Kč bez DPH	22956,20,- Kč bez DPH	
	Výše DPH sazba: 21%	4820,8,- Kč	
	náklady na změnu vč. DPH	27777,00,- Kč s DPH	
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.		
termín	Termín realizace změny:	16.2.2023	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	nemá	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):		
	Zhotovitel (statutární zástupce):		
	TDI:	28.2.2023	
	Projektant:	28.3.23	
	Objednatel (statutární zástupce):		
Přílohy: Samostatný výkaz výměr s označením Odvodnění přístřešku pro kontejnery			

Předmět díla:		Revitalizace sběrného dvora v Modřicích	
Objekt:			
Objednatel:		Město Modřice	
Zhotovitel:		Stavby SR group s.r.o.	
TDI:		Libor Kočíř	
Projektant:		Ing. David Lapčík, Dimense s.r.o	
Popis změny: Zemní práce			
Odůvodnění změny: Oproti PD se změnilý rozsahy zemních prací.			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Stavby SR group s.r.o	
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	16954,00,- Kč bez DPH
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb.: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4	
		§ 222 odst. 5	
		§ 222 odst. 6	
		§ 222 odst. 7	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	
		dodatek k PD	
dokumentace skut.provedení		Zaneseno v DSPS	
jiné			
údaje o složení ceny	hodnota připočtů (víceprací)		16954,00,- Kč bez DPH
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)		
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:		Maňas Marcel
	náklady na změnu v Kč bez DPH		16954,00,- Kč bez DPH
	Výše DPH	sazba: 21%	3560,34,- Kč
	náklady na změnu vč. DPH		20514,34,- Kč s DPH
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.		
termín	Termín realizace změny:		26.2.2023
	Vliv změny na termín dokončení díla:		nemá
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:		datum
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):		
	Zhotovitel (statutární zástupce):		
	TDI:		
	Projektant:		
	Objednatel (statutární zástupce):		
přílohy	Přílohy: Samostatný výkaz výměr s označením Zemní práce		

Protokol o změně díla

Změnový list číslo 13.

Předmět díla:	Revitalizace sběrného dvora v Modřicích		
Objekt:			
Objednatel:	Město Modřice		
Zhotovitel:	Stavby SR group s.r.o.		
TDI:	Libor Kočíř		
Projektant:	Ing. David Lapčík, Dimense s.r.o		
Popis změny: Zaslepení vodovodu			
Odůvodnění změny: Při výkopových pracech byla zjištěna stará vodovodní přípojka, která nebyla zanesena v PD			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Stavby SR group s.r.o	
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	6721,80,- Kč bez DPH
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb.: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4	
		§ 222 odst. 5	
		§ 222 odst. 6	
		§ 222 odst. 7	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	
		dodatek k PD	
dokumentace skut.provedení		Zaneseno v DSPS	
jiné			
údaje o složení ceny	hodnota přípočtů (víceprací)	16954,00,- Kč bez DPH	
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)		
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:	Maňas Marcel	
	náklady na změnu v Kč bez DPH	6721,80,- Kč bez DPH	
	Výše DPH sazba: 21%	1411,58,- Kč	
	náklady na změnu vč. DPH	8133,38,- Kč s DPH	
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.		
termíny	Termín realizace změny:	26.2.2023	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	nemá	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):		
	Zhotovitel (statutární zástupce):		
	TDI:	28.2.23	
	Projektant:	28.2.23	
	Objednatel (statutární zástupce):		
přílohy	Přílohy: Samostatný výkaz výměr s označením Zaslepení vodovodu		

Tabulka evidence změn – sběrný dvůr Modřice

číslo změny	snížení ceny	bez dopa du do ceny	nad rámec ceny	cenové údaje bez DPH			cenové údaje vč. DPH
				přípočty	odpočty	cena díla	cena díla vč. DPH
						čl. 4.1.1. SOD	
Základní smlouva	xx	xx	xx	xx	xx	10 744 000,00,-Kč	13 000 240,00,-Kč
Změnový list č. 1	x				61 158,45,-Kč	10 682 841,55,-Kč	12 926238,28,-Kč
Změnový list č. 2	x				1 215 140,30,- Kč	9 467 701,25,-Kč	11 455 918,51,-Kč
Změnový list č. 3	x				38 923,91,-Kč	9 428 777,34,-Kč	11 408 820,58,-Kč
Změnový list č. 4	x				191 209,41	9 237 567,93,-Kč	11 177 457,20,-Kč
Změnový list č. 5			x	17 851,46,-Kč		9 255 419,39,-Kč	11 199 057,46,-Kč
Změnový list č. 6			x	1 131 213,62,- Kč		10 386 633,01,-Kč	12 567 825,94,-Kč
Změnový list č. 7			x	27 149,20,-Kč		10 413 782,21,-Kč	12 600 676,47,-Kč
Změnový list č. 8			x	30 487,50,-Kč		10 444 269,71,-Kč	12 637 566,35,-Kč
Změnový list č. 9			x	368 323,84,-Kč		10 812 593,55,-Kč	13 083 238,20,-Kč
Změnový list č. 10			x	171 909,88,- Kč		10 984 503,43,-Kč	13 291 249,15,-Kč
Změnový list č. 11			x	22 956,20,-Kč		11 007 459,63,-Kč	13 319 026,15,-Kč
Změnový list č. 12			x	16 954,00,-Kč		11 024 413,63,-Kč	13 339 540,49,-Kč
Změnový list č. 13			x	6 721,80,-Kč		11 031 135,43,-Kč	13 347 673,87,-Kč
Součty				1 793 567,50,- Kč	1 506 432,07,- Kč	11 031 135,43,- Kč	13 347 673,87,- Kč

Tabulka evidence změn „Revitalizace sběrného dvora v Modřicích“

Základní smlouva = hodnota závazku ze smlouvy							10 744 000,00	
číslo změny	SOD	předmět změny	snížení cí ceny	bez dopad u do ceny	nad rámec ceny	cenové údaje bez DPH		
						připočty (vícepráce = VP)	odpočty (méněpráce = MP)	změna ceny (cenový nárost = VP-MP)
Změnový list č. 1	Dod. 1	Dvojkotec pro psi	x			0,00	-61 158,45	-61 158,45
Změnový list č. 2		Záměna vrstev AHV za plochu z CB krytu	x			0,00	-1 215 140,30	-1 215 140,30
Změnový list č. 3		Zrušení parkovacích míst ze zámkové dlaž.	x			0,00	-38 923,91	-38 923,91
Změnový list č. 4		Průleh č.2	x			0,00	-191 209,41	-191 209,41
Změnový list č. 5		Odvoz betonové suti			x	17 851,46	0,00	17 851,46
Změnový list č. 6		Záměna vrstev AHV za plochu z CB krytu	x			1 131 213,62	0,00	1 131 213,62
Změnový list č. 7		Panelová plocha			x	27 149,20	0,00	27 149,20
Změnový list č. 8		Betonový plot	x			30 487,50	0,00	30 487,50
Změnový list č. 9		Rozšíření přístřešku	x			368 323,84	0,00	368 323,84
Změnový list č. 10		Průlehy dle návrhu AD	x			171 909,88	0,00	171 909,88
Změnový list č. 11		Odvodnění přístřešku pro kontejnery	x			22 956,20	0,00	22 956,20
Změnový list č. 12		Zemní práce	x			16 954,00	0,00	16 954,00
Změnový list č. 13		Zaslepení vodovodu	x			6 721,80	0,00	6 721,80
Součty						1 793 567,50	-1 506 432,07	287 135,43
Aktuální cena změněna formou dodatků							11 031 135,43	

§ 222 odstavec (4) ZZVZ			
změny bez odůvodnění (absolutní hodnota změn do 15 % hodnoty závazku ze smlouvy)			
sleduje se absolutní hodnota změn (VP+MP), cenový nárůst (VP-MP) se nesleduje, NESČÍTÁ SE s § 222/5 a § 222/6			
cenové údaje bez DPH			
připočty	odpočty	absolutní hodnota změn	cenový nárůst
0,00	-191 209,41	191 209,41	-191 209,41
17 851,46	0,00	17 851,46	17 851,46
27 149,20	0,00	27 149,20	27 149,20
30 487,50	0,00	30 487,50	30 487,50
368 323,84	0,00	368 323,84	368 323,84
171 909,88	0,00	171 909,88	171 909,88
22 956,20	0,00	22 956,20	22 956,20
638 678,08	-191 209,41	829 887,49	447 468,67

§ 222 odstavec (6) ZZVZ			
objektivně nepředvídané okolnosti (absolutní hodnota změn do 50 % hodnoty závazku ze smlouvy, cenový nárůst do 30 % hodnoty závazku ze smlouvy)			
sleduje se absolutní hodnota změn (VP+MP) a cenový nárůst (VP-MP), změny za § 222/5 a § 222/6 SE SČÍTÁJÍ			
cenové údaje bez DPH			
připočty	odpočty	absolutní hodnota změn	cenový nárůst
0,00	-61 158,45	61 158,45	-61 158,45
0,00	-1 215 140,30	1 215 140,30	-1 215 140,30
0,00	-38 923,91	38 923,91	-38 923,91
1 131 213,62	0,00	1 131 213,62	1 131 213,62
16 954,00	0,00	16 954,00	16 954,00
6 721,80	0,00	6 721,80	6 721,80
1 154 889,42	-1 315 222,66	2 470 112,08	-160 333,24

Podle § 222 odstavec (8) v případě postupu podle odstavce (5) nebo (6) je zadavatel povinen do 30 dnů od změny závazku odeslat oznámení o změně závazku k uveřejnění způsobem podle § 212 ZZVZ

§ 222 odstavec (5) ZZVZ			
změna dodavatele není možná (absolutní hodnota změn do 50 % hodnoty závazku ze smlouvy, cenový nárůst do 30 % hodnoty závazku ze smlouvy)			
sleduje se absolutní hodnota změn (VP+MP) a cenový nárůst (VP-MP), změny za § 222/5 a § 222/6 SE SČÍTÁJÍ			
cenové údaje bez DPH			
připočty	odpočty	absolutní hodnota změn	cenový nárůst
0,00	0,00	0,00	0,00

§ 222 odstavec (7) ZZVZ			
výměna položky za položku (% bez omezení), cena materiálu nebo prací podle nových položek je ve vztahu k nahrazovaným položkám STEJNÁ nebo			
nesleduje se ani absolutní hodnota změn (VP+MP), ani cenový nárůst (VP-MP)			
cenové údaje bez DPH			
připočty	odpočty	absolutní hodnota změn	cenový nárůst
0,00	0,00	0,00	0,00

15 % z hodnoty závazku ze smlouvy:	1 611 600,00
čerpáno:	829 887,49
zbývá:	781 712,51

50 % z hodnoty závazku ze smlouvy:
čerpáno podle § 222/5
čerpáno podle § 222/6
zbývá

30 % z hodnoty závazku ze smlouvy:
čerpáno podle § 222/5
čerpáno podle § 222/6
zbývá

5 372 000,00
0,00
2 470 112,08
2 901 887,92

3 223 200,00
0,00
-160 333,24
3 383 533,24