

Dodatek č.1 SMLOUVY O DÍLO č. 2021/0111

na dodávku stavby:

„SOUVISLÁ ÚDRŽBA CHODNÍKU NA UL. BENEŠOVÁ – I. Etapa“

Uzavřena níže uvedeného dne, měsíce a roku ve smyslu § 2586 a násl. zák. č.89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, mezi těmito smluvními stranami:

OBJEDNATEL: **Město Modřice**
se sídlem nám. Svobody 93, 664 42 Modřice
zastoupené Ing. Josefem Šiškou, starostou
zastoupení ve věcech technických: Ing. Hana Chybíková, tel.724 767 000
číslo účtu 2051183379/0800
IČ 00282103
na straně jedné (dále jen „objednatel“)

a

ZHOTOVITEL: **CREATIVE BUILDINGS, s.r.o.**
se sídlem Ctíradova 187/25, 643 00 Brno
společnost zapsaná v KS v Brně, oddíl C, vložka 72497
zastoupené Ing. Michal Barák, jednatel společnosti
zastoupení ve věcech technických: Ing. Karel Studnička tel. 724 203 322
číslo účtu Komerční banka, a.s., č.ú.: 115-3440530287/0100
IČ 29301793
DIČ CZ29301793
na straně druhé (dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany uzavírají Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č. 2021/0111.

I.**Předmět dodatku**

1. S ohledem na nezbytnost získání náležitých dokladů pro zahájení prací, zejména stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci a s tím související zvláštní užívání komunikace se smluvní strany dohodly na následujících změnách původní smlouvy o dílo č. 2021/0111.

1.1. Lhůta plnění uvedená v čl. II. Lhůta a místo plnění se mění v bodě 2. termín předání dokončeného díla do **30.11.2021** a v bodě 3. termín vyklizení staveniště do **3.12.2021**.

2. S ohledem na skutečnost, že při výběru zhotovitele akce v zadávací dokumentaci ve výkazu výměr pro nacenění veřejné zakázky chyběly položky pro přesun sutě a poplatek za uložení stavebního odpadu a další viz příložený dodatek položkového rozpočtu stavby, který je nedílnou součástí tohoto Dodatku č.1 SoD č. 2021/0111 se smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo č. 2021/0111.

2.1. Cena uvedená v článku III. Cena a platební podmínky se tímto dodatkem mění v souladu s dodatkem položkového rozpočtu, který tvoří nedílnou součást tohoto dodatku č.1 SoD č.2021/0111.

Původní cena díla bez DPH	4 089 710,73 Kč
Cena dle dodatku položkového rozpočtu bez DPH	379 001,21 Kč
Kompletní cena díla bez DPH	4 468 711,93 Kč

II. Závěrečná ustanovení


Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 2021/0111 zůstávají nezměněna

Tento dodatek byl schválen Radou města Modřice č. 50/2021 ze dne 17.8.2021.

Přílohy: č. 1 Dodatek položkového rozpočtu

V Modřicích dne 8.9.2021

V Brně dne 1.9.2021


.....

za objednatele




.....

za zhotovitele

CREATIVE BUILDINGS, s.r.o.
Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
Projektová činnost ve výstavbě
Cliradova 187/25, 643 00 Brno
IČ: 29301793 DIČ: CZ29301793
www.creative-buildings.cz
email: barak@creative-buildings.cz
Tel: 733 555 650

Dodatek položkového rozpočtu stavby

Stavba: 2121 Město Modřice, Benešova
Objekt: 01 SO 101 - Chodníky pro pěší na ulici Benešova I. etapa
Rozpočet: 991 chybějící položky

Objednatel: Město Modřice

IČO:

DIČ:

Zhotovitel: Creative Buildings, s.r.o.
 Ctiradova 187/25, 643 00 Brno

IČO: 29301793

DIČ: CZ29301793

Vypracoval: Ing. Milan
 Hověžák

Rozpis ceny

Celkem

HSV			379 001,21
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			379 001,21

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	379 001,21 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH **379 001,21 CZK**

CREATIVE BUILDINGS, s.r.o.
 Provedení staveb, jejich změn a odstraňování
 Projektová činnost ve výstavbě
 Ctiradova 187/25, 643 00 Brno
 IČ: 29301793 DIČ: CZ29301793
 www.creative-buildings.cz
 email: balak@creative-buildings.cz
 tel: 799 666 666

dne

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
2	Zakládání	HSV			249,50	0
46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích	HSV			4 070,00	1
997	Přesun sutě	HSV			374 681,71	99
Cena celkem					379 001,21	100

Dodatek položkového rozpočtu

S:	2121	Město Modřice, Benešova
O:	01	SO 101 - Chodníky pro pěší na ulici Benešova I. etapa
R:	991	chybějící položky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 2		Zakládání				
1	213141111	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m	m2	5,00000	20,00	100,00
249,50						

"separační geotextilie pro ochranu kabelových tras"320 :

320-315

5,00000

2	69311068	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2	m2	5,75000	26,00	149,50
---	----------	---	----	---------	-------	--------

320*1,15 Přepočtené koeficientem množství :

368-362,25

5,75000

Díl: 46-M		Zemní práce při extr.mont.pracích				
3	460421101R	Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 10 cm nad kabel, celk. tl. 30cm, šířky lože a obsypu do 100 cm	m	5,00000	58,00	290,00
4 070,00						

"lože a obsyp kabelových tras"52+222+30+5+6+5 :

320-315

5,00000

4	460490012	Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 25 cm	m	315,00000	12,00	3 780,00
---	-----------	---	---	-----------	-------	----------

3*315+68 :

1013-698

315,00000

Díl: 997		Přesun sutě				
5	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	1 385,97800	50,00	69 298,90
6	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	1 385,97800	15,00	20 789,67
7	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	1 317,40600	190,00	250 307,14
374 681,71						

1385,978-68,572 :

1317,406

1 317,40600

8	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	68,57200	500,00	34 286,00
---	-----------	---	---	----------	--------	-----------

217*0,316 :

68,572

68,57200