Evidenční číslo Objednatele	Evidenční číslo Zhotovitele
2026/0087	297/1/2026 (SPP: 1856.6241297VST)

DODATEK ČÍSLO 1 SMLOUVY O DÍLO

Město Modřice

Sídlem:	**náměstí Svobody 93, 664 42 Modřice**
Zastoupený	
ve věcech smluvních:	**Mgr. Ing. Libor Procházka MBA,** *starosta města*
ve věcech technických:	**Ing. Antonín Mazálek, místostarosta města**
IČ:	**00282103**
DIČ:	**CZ00282103**
Bankovní spojení:	**Komerční banka číslo účtu: 115-8022450287/0100**

(dále jen Objednatel)

a

EUROVIA CZ a.s.

Sídlem:	**U Michelského lesa 1581/2, 140 00 Praha**
Zastoupený	**Ing. Ján Špaňo, člen správní rady**
ve věcech smluvních:	**Ing. Ján Špaňo, člen správní rady**
ve věcech technických:	**Jiří Halák, provozně-obchodní náměstek**
zodpovědný stavbyvedoucí:	**František Vintr**
IČO:	**45274924**
DIČ:	**CZ699007986**
Bankovní spojení:	**Komerční banka, a.s. číslo účtu 1005845621/0100**

číslu účtu, který Zhotovitel užívá v rámci své podnikatelské činnosti, resp. jedná se o bankovní účet plátce DPH, který je zveřejněn v registru plátců DPH, pokud je Zhotovitel plátcem DPH

Zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1561.

(dále jen Zhotovitel)

uzavřeli dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, na základě změnových listů tento dodatek (číslo 1) smlouvy o dílo v tohoto znění:

Článek I. dodatku č. 1
Preambule, předmět dodatku

Smluvní strany prohlašují, že dne 13.7.2026 uzavřely smlouvu o dílo jejíž předmětem je provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele stavbu s názvem: „Souvislá údržba chodníků na ulici nám. Svobody, Havlíčkova a Tyršova" (dále jen „smlouva"). Po dohodě smluvních stran a v souladu s odstavcem 1.2. článku II. a v souladu s odstavcem 21.1. článku XXI. smlouvy se tato smlouva mění tímto dodatkem a to tak, jak je níže uvedeno.

Předmětem tohoto dodatku jsou změny díla podle změnových listů č. 1 a 2 v návaznosti na provedení změn a taktéž změna dohodnuté lhůty plnění z důvodu změny předmětu díla a z důvodu komplikací při zajištění stanovení DZ pro umožnění realizace stavby PROJEKTU 2. Změny lhůt u PROJEKTU 1 a PROJEKTU 3 jsou uvedeny ve změnových listech. Změna lhůty realizace u PROJEKTU 2 vyhovuje vyhrazené změně smlouvy podle odst. 2.4.4. čl. II. smlouvy, kdy předmětný úřad odmítá vydání DZ z důvodu realizace více staveb komunikací v okolí, čímž by byla ohrožena plynulost dopravy.

Smluvní strany se dohodly na změnách předmětu smlouvy, které spočívají ve změnách provedení některých položek původně specifikovaných v rozpočtu, který je přílohou č.1 smlouvy. Rozsah dohodnutých změn je podrobně specifikován ve změnových listech č. 1 a 2 včetně jejich položkového rozpočtu.

Vzhledem k tomu, že původní smlouva byla uzavřena na základě výsledků podlimitní veřejné zakázky podle zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „Zákona"), posoudil Objednatel (jako zadavatel původní veřejné zakázky) změny předmětu díla podle § 222 Zákona takto:

§ 222 odst. 4 Zákona:

Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se nepovažuje změna, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a nižší než 15 % původní hodnoty závazku. Původní hodnota závazku je 9 391 738,13 Kč (cenové údaje jsou uváděny bez DPH).

Změny – ZL č. 1 a 2

Hodnota změn z tohoto dodatku činí 187 987,69 Kč, což je méně než 15 % hodnoty původního závazku ze smlouvy (tj. 1 408 760,72 Kč).

Článek II. dodatku č. 1
Změny smlouvy tímto dodatkem

II.1. *Na základě dohody smluvních stran se ruší znění odstavce 1.1.1., 1.1.3., 1.1.4. a 1.1.7. článku I. smlouvy a nahrazuje se novým zněním takto:*

Článek I. Předmět smlouvy

Původní text odst. 1.1.1. smlouvy se ruší a nahrazuje se novým textem, který zní:

1.1.1. *Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele stavbu s názvem: „Souvislá údržba chodníků na ulici nám. Svobody, Havlíčkova a Tyršova" podle:*

- ***Projektová dokumentace stavby*** *s názvem „Město Modřice – Souvislá údržba chodníků na ul. Havlíčkova", zpracovaná projektantem EUROTRACE s.r.o. zodp. projektant Ing. Petr Strnad v 10/2025 (dále jen PROJEKT 1).*
- ***Projektová dokumentace stavby*** *s názvem „Město Modřice – Souvislá údržba chodníků na ul. Tyršova", zpracovaná projektantem EUROTRACE s.r.o. zodp. projektant Ing. Petr Strnad v 10/2025 (dále jen PROJEKT 2).*
- ***Projektová dokumentace stavby*** *s názvem „Město Modřice – Souvislá údržba chodníků na náměstí Svobody", zpracovaná projektantem EUROTRACE s.r.o. zodp. projektant Ing. Petr Strnad v 10/2025 (dále jen PROJEKT 3).*

  Projektové dokumentace dále pro účely této smlouvy označena souhrnně jako PROJEKT. PROJEKT byl předán Zhotoviteli před uzavřením této smlouvy. PROJEKT obsahuje soupis prací zpracovaný projektantem a oceněný Zhotovitelem (dále pro účely této smlouvy rovněž jen ROZPOČET);
- ***Právních předpisů:***
  a) *Zákon č. 283/2021 Sb., dále jen „stavební zákon".*
  b) *Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „OZ"*
  c) *Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „ZVZ"*
  d) *Obecně závazné normy pro provádění staveb a jejich kvality.*
- *Změnových listů č. 1 a 2 vč. položkového rozpočtu (dále jen PR 1).*

Dílo je specifikováno PROJEKTEM a ROZPOČTEM a zahrnuje:

1.1.1.1. Provedení stavby podle PROJEKTU.

1.1.1.2. Zpracování projektové dokumentace skutečného provedení stavby / díla (DSPS) v rozsahu a podle přílohy č. III. této smlouvy.

1.1.1.3. Zpracování geodetického zaměření dokončené stavby (díla) odpovědným geodetem

v podobě vyhovující pro vklad do katastru nemovitostí (geometrický plán potvrzený KÚ) v rozsahu a podle přílohy č. III této smlouvy.

1.1.1.4. Provedení souvisejících činností, prací a dodávek specifikovaných v odstavci 1.1.2. tohoto článku.

Původní text odst. 1.1.3. smlouvy se ruší a nahrazuje se novým textem, který zní:

1.1.3. *Všechny výkony Zhotovitele uvedené v odstavcích 1.1.1.–1.1.2. tohoto článku budou provedeny v rozsahu a podle:*

- *PROJEKTU;*
- *ROZPOČTU;*
- *Změnových listů č. 1 a 2 vč. PR1;*
- *nabídky Zhotovitele ze dne 27.5.2026, předložené Objednateli Zhotovitelem jako účastníkem zadávacího řízení v zadávacím řízení, na základě jehož výsledků byla uzavřena tato smlouva o dílo (dále pro účely této smlouvy rovněž jen NABÍDKA);*
- *zadávací dokumentace (s výjimkou vlastního textu této smlouvy), která byla podkladem pro zpracování NABÍDKY (dále pro účely této smlouvy rovněž jen ZADÁVACÍ DOKUMENTACE).*

Uvedený PROJEKT, ROZPOČET a Změnové listy č. 1 a 2 vč. PR1 jsou nedílnou součástí této smlouvy, přičemž předmětem plnění Zhotovitele (dílem) se pro účely této smlouvy rozumí souhrn všech prací, dodávek a souvisejících služeb, jak je vymezuje PROJEKT, ROZPOČET, Změnové listy č. 1 a 2 vč. PR1, NABÍDKA, ZADÁVACÍ DOKUMENTACE a tato smlouva o dílo včetně veškerých prací a dodávek nezbytných pro kvalitní zhotovení díla.

Smluvní strany výslovně stanovují, že vše, co je uvedeno v odstavcích 1.1.1.–1.1.3. tohoto článku tvoří předmět díla podle této smlouvy. Dále bude pro účely této smlouvy takto specifikovaný předmět díla označován rovněž jen jako dílo.

Původní text odst. 1.1.4. smlouvy se ruší a nahrazuje se novým textem, který zní:

1.1.4. *ROZPOČET je nedílnou součástí této smlouvy jako její příloha č. I. a Změnové listy č. 1 a 2 vč. PR1 je nedílnou součástí této smlouvy jako její příloha č. IV. Ostatní dokumenty podle odst. 1.1.3., jimiž je vymezen předmět díla, se ke smlouvě fyzicky nepřikládají.*

Původní text odst. 1.1.7. smlouvy se ruší a nahrazuje se novým textem, který zní:

1.1.7. *Vůle smluvních stran je vyjádřena v dále uvedených dokumentech a podkladech, které tvoří nedílnou součást smlouvy o dílo, a to:*

- *vlastní text této smlouvy o dílo;*
- *PROJEKT a ROZPOČET;*
- *ZMĚNOVÉ LISTY č. 1 a 2 vč. PR1;*
- *ZADÁVACÍ DOKUMENTACE;*
- *NABÍDKA;*
- *protokol o předání a převzetí staveniště;*
- *protokol o předání a převzetí každé z částí díla.*

Případné vady Objednatelem předané dokumentace zjištěné Zhotovitelem při provádění díla budou řešeny jako změny díla v souladu s odst. 1.2. této smlouvy.

II.2. *Na základě dohody smluvních stran se ruší znění odstavce 2.2.4. článku II. smlouvy a nahrazuje se novým zněním takto:*

Článek II. Doba plnění

Původní text odst. 2.2.4. smlouvy se ruší a nahrazuje se novým zněním, který zní:

2.2.4. *Řádné ukončení stavebních prací a předání celého díla Zhotovitelem Objednateli bez vad a nedodělků bránících v užívání pro*

2.2.4.1.	*PROJEKT 1 - Havlíčkova*	***nejpozději do 30.10.2026.***
2.2.4.2.	*PROJEKT 2 - Tyršova*	***nejpozději do 15.12.2026.***
2.2.4.3.	*PROJEKT 3 - náměstí Svobody*	***nejpozději do 6.11.2026.***

II.3. *Na základě dohody smluvních stran se ruší znění odstavce 4.1.1. článku IV. smlouvy a nahrazuje se novým zněním takto:*

Článek IV. Cena

Původní text odst. 4.1.1. smlouvy se ruší a nahrazuje se novým textem, který zní:

4.1.1. ***Cena díla uvedeného v odstavci 4.1. této smlouvy činí bez daně z přidané hodnoty***

9 579 725,82 Kč

II.4. *Na základě dohody smluvních stran se ruší znění odstavce 15.2. článku XV. smlouvy a nahrazuje se novým zněním takto:*

Článek XV. Smluvní pokuty

Původní text odst. 15.2. smlouvy se ruší a nahrazuje se novým zněním, který zní:

15.2. *Při prodlení Zhotovitele se splněním jeho závazku v termínech či lhůtách sjednaných smluvními stranami v odstavcích 2.2.4.1. až 2.2.4.3. článku II. této smlouvy, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.*

II.5. *Na základě dohody smluvních stran se ruší znění odstavce 22.5. článku XXII. smlouvy a nahrazuje se novým zněním. Současně se článek XXII. smlouvy doplňuje o nové odstavce takto:*

Článek XXII. Závěrečná ustanovení

Původní text odst. 22.5. smlouvy se ruší a nahrazuje se novým textem, který zní:

22.5. *Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:*

příloha číslo I.	*PROJEKT, ROZPOČET a POVOLENÍ*
příloha číslo II.	*DOHODA O JEDNOTNÉM POSTUPU PŘI ODSOUHLASOVÁNÍ ZMĚN A ZMĚNOVÝ LIST*
příloha číslo III.	*POŽADAVKY NA VÝKRESOVOU ČÁST*
příloha číslo IV.	*Změnové listy č. 1 a 2, vč. PR1*

Původní text článku XXII. smlouvy se doplňuje o nové odstavce 22.9. a 22.10., které zní:

22.9. *Ostatní ustanovení smlouvy, tímto dodatkem č. 1 nedotčená, zůstávají v platnosti v původním znění.*

22.10. *Smluvní strany shodně a výslovně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu dodatku č. 1 smlouvy a že je jim obsah dodatku smlouvy dobře znám v celém jeho rozsahu s tím, že dodatek smlouvy je projevem jejich vážné, pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek.*

V Modřicích dne 16.10.2026

[redacted]

.....

za Objednatele

Mgr. Ing. Libor Procházka MBA

starosta města

MĚSTO MODŘICE

V Brně dne .....

EUROVIA

EUROVIA CZ a.s.
závod Morava jih
Vídeňská 104, 619 00 Brno
IČ: 45274924 | DIČ: CZ699007986

[redacted]

.....

za Zhotovitele

Ing. Ján Špáňo

člen správní rady

Schvalovací doložka podle ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění

Tato smlouva mezi shora uvedenými smluvními stranami byla schválena na zasedání RMM č. 108/2026, konaném dne 6.10.2026.

PŘÍLOHA ČÍSLO IV. SMLOUVY O DÍLO

Změnové listy č. 1 a 2 vč. položkových rozpočtů k těmto změnovým listům přináležející (PR 1)

Tabulka evidence změn *ze dne 2.10.2026*

Souvislá údržba chodníků na ulici nám. Svobody, Havlíčkova a Tyršova

základní smlouva = hodnota závazku ze smlouvy							9 391 738,13
číslo změny	SOD	snížení ceny	bez dopad u do ceny	nad rámec ceny	cenové údaje bez DPH		
					přípočty	odpočty (psát kladná čísla)	změna ceny
Změnový list č. 1	dod.1			x	43 379,79	0,00	43 379,79
Změnový list č. 2				x	144 607,90	0,00	144 607,90
Součty za dodatek č.1					**187 987,69**	**0,00**	**187 987,69**
Celkem za dodatky					**187 987,69**	**0,00**	**187 987,69**
Celkem							**9 579 725,82**

§ 222 odst. 4 NZVZ			
změny bez odůvodnění (do 15% stavební práce, 10% dodávky a služby)			
sleduje se absolutní hodnota změn, cenový nárůst (VP-MP) není důležitý, NESČÍTÁ SE s § 222/5 a § 222/6			
cenové údaje bez DPH			
přípočty	odpočty (psát kladná čísla)	absolutní hodnota změn	cenový nárůst
43 379,79	0,00	43 379,79	43 379,79
144 607,90	0,00	144 607,90	144 607,90
187 987,69	**0,00**	**187 987,69**	**187 987,69**
187 987,69	**0,00**	**187 987,69**	**187 987,69**

15% z ceny:	1 408 760,72
čerpáno:	187 987,69
zbývá:	1 220 773,03

28.07.2026
06.10.2026

Protokol o změně díla — Změnový list č. 1

Předmět díla:	**Vícepráce**
Objekt:	Souvislá údržba chodníků na ul. Havlíčkova
Objednatel:	Město Modřice
Zhotovitel:	EUROVIA CZ a.s.
TDS:	
Projektant:	

Popis změny:

1. zprovoznění stávající kanalizační šachty
2. snížení betonového monolitu
3. odvodnění střešních svodů přes chodník
4. záměna dlažba za dlažbu bezfazetovou

Odůvodnění změny:

Vliv změny na dobu plnění:	Ano		prodloužení doby plnění - počet KD	30.10.2026

Odůvodnění prodloužení lhůty plnění: viz popis u změnových listů

údaje o změně	Změnu vyvolal:		
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	X
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4	X
		§ 222 odst. 5	
		§ 222 odst. 6	
		§ 222 odst. 7	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	X
		dodatek k PD	
		dokumentace skut.provedení	
		jiné	

složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací) celkem v Kč bez DPH	**43 379,79**
	hodnota odpočtů (méněprací) celkem v Kč bez DPH	

údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:		zhotovitel
	náklady na změnu v Kč bez DPH		43 379,79
	Výše DPH sazba:	21%	9 109,76
	náklady na změnu vč. DPH		52 489,55

odsouhlasení změny	**Změnu odsouhlasil:**	**jméno**	**datum**	**podpis**
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):			[redacted]
	Zhotovitel (statutární zástupce)			
	TDS:			
	Projektant:			
	Objednatel (statutární zástupce)			

přílohy	Přílohy:
	Rozpočet změny

REKAPITULACE VÍCEPRACÍ

Kód: 50
Stavba: **Souvislá údržba chodníků na ul. Havlíčkova**
Vícepráce

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 26.05.2026

Zadavatel:
Město Modřice
IČ: 00282103
DIČ: CZ00282103

Účastník:
EUROVIA CZ a.s.
IČ: 45274924
DIČ: CZ699007986

Projektant:
EUROTRACE s.r.o.
IČ: 27685837
DIČ: CZ27685837

Zpracovatel:
EUROTRACE s.r.o.
IČ: 27685837
DIČ: CZ27685837

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH			**43 379,79**
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	**43 379,79**	**9 109,76**
snížená	12,00%	**0,00**	**0,00**
Cena s DPH	**v**	**CZK**	**52 489,55**

REKAPITULACE VÍCEPRACÍ

Kód: 50

Stavba: **Souvislá údržba chodníků na ul. Havlíčkova**
Vícepráce

Místo: Datum: 26.05.2026

Zadavatel: Město Modřice Projektant: EUROTRACE s.r.o.

Účastník: EUROVIA CZ a.s. Zpracovatel: EUROTRACE s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Vícepráce celkem		**43 379,79**	**52 489,55**	
1	**Zprovoznění kanalizační šachty**	17 200,00	20 812,00	**STA**
2	**Snížení betonového monolitu**	2 400,00	2 904,00	**STA**
3	**Odvodnění střešních svodů přes chodník**	18 001,39	21 781,68	**STA**
4	**Bezfazetová dlažba**	5 778,40	6 991,86	**STA**

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Souvislá údržba chodníků na ul. Havlíčkova
Vícepráce
Objekt:
103 - Chodníky, sjezdy I.etapa
1 - Zprovoznění kanalizační šachty
KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 26.05.2026

Zadavatel: IČ: 00282103
Město Modřice DIČ: CZ00282103

Účastník: IČ: 45274924
EUROVIA CZ a.s. DIČ: CZ699007986

Projektant: IČ: 27685837
EUROTRACE s.r.o. DIČ: CZ27685837

Zpracovatel: IČ: 27685837
EUROTRACE s.r.o. DIČ: CZ27685837

Poznámka:

Cena bez DPH			**17 200,00**
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	17 200,00	21,00%	3 612,00
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	**v**	**CZK**	**20 812,00**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Souvislá údržba chodníků na ul. Havlíčkova
Vícepráce
Objekt:
103 - Chodníky, sjezdy I.etapa
1 - Zprovoznění kanalizační šachty
Místo:

Datum: 26.05.2026

Zadavatel: Město Modřice
Účastník: EUROVIA CZ a.s.

Projektant: EUROTRACE s.r.o.
Zpracovatel: EUROTRACE s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**17 200,00**
HSV - Práce a dodávky HSV	17 200,00
8 - Vedení trubní dálková a přípojná	17 200,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Souvislá údržba chodníků na ul. Havlíčkova
Vícepráce
Objekt:
103 - Chodníky, sjezdy I.etapa
1 - Zprovoznění kanalizační šachty
Místo:

Datum: 26.05.2026

Zadavatel: Město Modřice
Účastník: EUROVIA CZ a.s.

Projektant: EUROTRACE s.r.o.
Zpracovatel: EUROTRACE s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**17 200,00**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				17 200,00	
	D	8	Vedení trubní dálková a přípojná				17 200,00	
101	K	894400000	Zprovoznění kanalizačních šachet (č. p 185) - vyčištění vitřního prostoru šachty, dodávka a osazení nového litinového poklopu 800x800 mm, obetonování šachty, dodláždění ze zámkové dlažby	kus	1,000	17 200,00	17 200,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Souvislá údržba chodníků na ul. Havlíčkova
Vícepráce
Objekt:
103 - Chodníky, sjezdy I.etapa
2 - Snížení betonového monolitu
KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 26.05.2026

Zadavatel:
Město Modřice
IČ: 00282103
DIČ: CZ00282103

Účastník:
EUROVIA CZ a.s.
IČ: 45274924
DIČ: CZ699007986

Projektant:
EUROTRACE s.r.o.
IČ: 27685837
DIČ: CZ27685837

Zpracovatel:
EUROTRACE s.r.o.
IČ: 27685837
DIČ: CZ27685837

Poznámka:

Cena bez DPH	**2 400,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2 400,00	21,00%	504,00
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH	**v CZK**	**2 904,00**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Souvislá údržba chodníků na ul. Havlíčkova
Vícepráce
Objekt:
103 - Chodníky, sjezdy I.etapa
2 - Snížení betonového monolitu
Místo:

Datum: 26.05.2026

Zadavatel: Město Modřice
Účastník: EUROVIA CZ a.s.

Projektant: EUROTRACE s.r.o.
Zpracovatel: EUROTRACE s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**2 400,00**
HSV - Práce a dodávky HSV	2 400,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	2 400,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Souvislá údržba chodníků na ul. Havlíčkova
Vícepráce
Objekt:
103 - Chodníky, sjezdy I.etapa
2 - Snížení betonového monolitu
Místo:

Datum: 26.05.2026

Zadavatel: Město Modřice
Účastník: EUROVIA CZ a.s.

Projektant: EUROTRACE s.r.o.
Zpracovatel: EUROTRACE s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**2 400,00**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				2 400,00	
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				2 400,00	
104	K	981000000	Postupné ubourání plochy z prostého betonu do 10 cm, ručně	m3	0,200	12 000,00	2 400,00	
	VV		"ul. Havlíčkova č. p. 185"4,0*0,5*0,1					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Souvislá údržba chodníků na ul. Havlíčkova
Vícepráce
Objekt:
103 - Chodníky, sjezdy I.etapa
3 - Odvodnění střešních svodů přes chodník
KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 26.05.2026

Zadavatel:
Město Modřice
IČ: 00282103
DIČ: CZ00282103

Účastník:
EUROVIA CZ a.s.
IČ: 45274924
DIČ: CZ699007986

Projektant:
EUROTRACE s.r.o.
IČ: 27685837
DIČ: CZ27685837

Zpracovatel:
EUROTRACE s.r.o.
IČ: 27685837
DIČ: CZ27685837

Poznámka:

Cena bez DPH			**18 001,39**
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	3 961,39	21,00%	831,89
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	**v**	**CZK**	**18 833,28**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Souvislá údržba chodníků na ul. Havlíčkova
Vícepráce
Objekt:
103 - Chodníky, sjezdy I.etapa
3 - Odvodnění střešních svodů přes chodník
Místo:

Datum: 26.05.2026

Zadavatel: Město Modřice
Účastník: EUROVIA CZ a.s.

Projektant: EUROTRACE s.r.o.
Zpracovatel: EUROTRACE s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**18 001,39**
HSV - Práce a dodávky HSV	18 001,39
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	17 790,00
998 - Přesun hmot	211,39

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Souvislá údržba chodníků na ul. Havlíčkova
Vícepráce
Objekt:
103 - Chodníky, sjezdy I.etapa
3 - Odvodnění střešních svodů přes chodník
Místo:

Datum: 26.05.2026

Zadavatel: Město Modřice
Účastník: EUROVIA CZ a.s.

Projektant: EUROTRACE s.r.o.
Zpracovatel: EUROTRACE s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**18 001,39**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				18 001,39	
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				17 790,00	
102	K	935113111	Osazení odvodňovacího polymerbetonového žlabu s krycím roštem šířky do 210 mm	m	6,000	625,00	3 750,00	CS ÚRS 2026 01
			žlab výšky do 100 mm					
103	*M*	*59227221*	*žlab odvodňovací plochý z polymerbetonu bez spádu dna, šířka 130mm, výška 80 mm, můstkový rošt litinový C 250*	*m*	*6,000*	*2 340,00*	*14 040,00*	*CS ÚRS 2026 01*
			ul. Havlíčkova - 3x2 m					
	D	998	Přesun hmot				211,39	
72	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	0,707	299,00	211,39	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/998223011					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Souvislá údržba chodníků na ul. Havlíčkova
Vícepráce
Objekt:
103 - Chodníky, sjezdy I.etapa
Bezfazetová dlažba
KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 26.05.2026

Zadavatel:
Město Modřice
IČ: 00282103
DIČ: CZ00282103

Účastník:
EUROVIA CZ a.s.
IČ: 45274924
DIČ: CZ699007986

Projektant:
EUROTRACE s.r.o.
IČ: 27685837
DIČ: CZ27685837

Zpracovatel:
EUROTRACE s.r.o.
IČ: 27685837
DIČ: CZ27685837

Poznámka:

Cena bez DPH	**5 778,40**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-7 936,00	21,00%	-1 666,56
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH	**v**	**CZK**	**4 111,84**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Souvislá údržba chodníků na ul. Havlíčkova
Vícepráce
Objekt:
103 - Chodníky, sjezdy I.etapa
Bezfazetová dlažba
Místo:

Datum: 26.05.2026

Zadavatel: Město Modřice
Účastník: EUROVIA CZ a.s.

Projektant: EUROTRACE s.r.o.
Zpracovatel: EUROTRACE s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**5 778,40**
HSV - Práce a dodávky HSV	5 778,40
5 - Komunikace pozemní	5 778,40

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Souvislá údržba chodníků na ul. Havlíčkova
Vícepráce
Objekt:
103 - Chodníky, sjezdy I.etapa
Bezfazetová dlažba
Místo:

Datum: 26.05.2026

Zadavatel: Město Modřice
Účastník: EUROVIA CZ a.s.

Projektant: EUROTRACE s.r.o.
Zpracovatel: EUROTRACE s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**5 778,40**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				5 778,40	
	D	5	Komunikace pozemní				5 778,40	
43	*M*	*59245020*	*dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 80mm přírodní*	*m2*	*-24,800*	*320,00*	*-7 936,00*	*CS ÚRS 2026 01*
	VV							
100	*M*	*59245030*	*dlažba skladebná betonová 200x200mm tl 80mm přírodní, nesražená hrana*	*m2*	*24,800*	*553,00*	*13 714,40*	*CS ÚRS 2026 01*

Protokol o změně díla — Změnový list č. 2

Předmět díla:	**Vícepráce**
Objekt:	Souvislá údržba chodníků na nám. Svobody
Objednatel:	Město Modřice
Zhotovitel:	EUROVIA CZ a.s.
TDS:	
Projektant:	

Popis změny:

1. Výměna kanalizačního potrubí ve vjezdu domu č.p. 87
2. Bourání betonových ploch
3. Změna kosntrukce - vjezd u obchodu se zeleninou
4. Záměna dlažby v místě vodící linie
5. Vyfrézování pařezu
6. Zprovoznění kanalizační šachty
7. Nový vjezd
8. Odvodnění střešních svodů přes chodník
9. Bezfazetová dlažba
10. Zakrytí díry do sklepa

Odůvodnění změny:

Vliv změny na dobu plr	ANO		prodloužení doby plnění - počet KD	06.11.2026

Odůvodnění prodloužení lhůty plnění: viz popis změnové listy

údaje o změně	Změnu vyvolal:		
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	X
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4	X
		§ 222 odst. 5	
		§ 222 odst. 6	
		§ 222 odst. 7	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	X
		dodatek k PD	
		dokumentace skut.provedení	
		jiné	

složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací) celkem v Kč bez DPH	**144607,90**
	hodnota odpočtů (méněprací) celkem v Kč bez DPH	

údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:		zhotovitel
	náklady na změnu v Kč bez DPH		144 607,90
	Výše DPH sazba:	21%	30 367,66
	náklady na změnu vč. DPH		174 975,56

odsouhlasení změny	**Změnu odsouhlasil:**	**jméno**	**datum**	**podpis**
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):			[redacted]
	Zhotovitel (statutární zástupce)			
	TDS:			
	Projektant:			
	Objednatel (statutární zástupce			

přílohy	Přílohy:

REKAPITULACE VÍCEPRACÍ

Kód: 49
Stavba: **Souvislá údržba chodníků na nám. Svobody**
Vícepráce

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 26.05.2026

Zadavatel:
Město Modřice
IČ: 00282103
DIČ: CZ00282103

Účastník:
EUROVIA CZ a.s.
IČ: 45274924
DIČ: CZ699007986

Projektant:
EUROTRACE s.r.o.
IČ: 27685837
DIČ: CZ27685837

Zpracovatel:
EUROTRACE s.r.o.
IČ: 27685837
DIČ: CZ27685837

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH			**144 607,90**
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	**144 607,90**	**174 975,56**
snížená	12,00%	**0,00**	**0,00**
Cena s DPH	**v**	**CZK**	**174 975,56**

REKAPITULACE VÍCEPRACÍ

Kód: 49

Stavba: **Souvislá údržba chodníků na nám. Svobody**
Vícepráce

Místo: Datum: 26.05.2026

Zadavatel: Město Modřice Projektant: EUROTRACE s.r.o.

Účastník: EUROVIA CZ a.s. Zpracovatel: EUROTRACE s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Vícepráce celkem		**144 607,90**	**174 975,56**	
1	**Výměna kanalizačního potrubí ve vjezdu domu č.p.**	9 018,53	10 912,42	
2	**Bourání betonových ploch**	#######	52 628,89	
3	**Změna kosntrukce - vjezd u obchodu se zeleninou**	7 100,73	8 591,88	
4	**Záměna dlažby v místě vodící linie**	3 898,80	4 717,55	
5	**Vyfrézování pařezu**	#######	22 990,00	
6	**Zprovoznění kanalizační šachty**	#######	20 812,00	
7	**Nový vjezd**	#######	22 484,29	
8	**Odvodnění střešních svodů přes chodník**	#######	20 601,01	
9	**Bezfazetová dlažba**	4 287,20	5 187,51	
10	**Zakrytí díry do sklepa**	5 000,00	6 050,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Souvislá údržba chodníků na nám. Svobody
Vícepráce
Objekt:
101 - Chodníky, sjezdy
1 - Výměna kanalizačního potrubí ve vjezdu domu č.p. 87
KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 26.05.2026

Zadavatel:
Město Modřice
IČ: 00282103
DIČ: CZ00282103

Účastník:
EUROVIA CZ a.s.
IČ: 45274924
DIČ: CZ699007986

Projektant:
EUROTRACE s.r.o.
IČ: 27685837
DIČ: CZ27685837

Zpracovatel:
EUROTRACE s.r.o.
IČ: 27685837
DIČ: CZ27685837

Poznámka:

Cena bez DPH	**9 018,53**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	693,53	21,00%	145,64
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH	**v CZK**	**9 164,17**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Souvislá údržba chodníků na nám. Svobody
Vícepráce
Objekt:
101 - Chodníky, sjezdy
1 - Výměna kanalizačního potrubí ve vjezdu domu č.p. 87
Místo:

Datum: 26.05.2026

Zadavatel: Město Modřice
Účastník: EUROVIA CZ a.s.

Projektant: EUROTRACE s.r.o.
Zpracovatel: EUROTRACE s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**9 018,53**
HSV - Práce a dodávky HSV	9 018,53
8 - Vedení trubní dálková a přípojná	8 325,00
997 - Přesun sutě	349,38
998 - Přesun hmot	344,15

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Souvislá údržba chodníků na nám. Svobody
Vícepráce
Objekt:
101 - Chodníky, sjezdy
1 - Výměna kanalizačního potrubí ve vjezdu domu č.p. 87
Místo:

Datum: 26.05.2026

Zadavatel: Město Modřice
Účastník: EUROVIA CZ a.s.

Projektant: EUROTRACE s.r.o.
Zpracovatel: EUROTRACE s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**9 018,53**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				9 018,53	
	D	8	Vedení trubní dálková a přípojná				8 325,00	
89	K	810351811	Bourání stávajícího potrubí z betonu DN do 200	m	6,000	255,00	1 530,00	CS ÚRS 2026 01
90	K	871313120	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 4 z PVC-U DN 160	m	6,000	187,00	1 122,00	CS ÚRS 2026 01
91	*M*	*28611136*	*trubka kanalizační PVC DN 160x1000mm SN4*	*kus*	*6,000*	*279,00*	*1 674,00*	*CS ÚRS 2026 01*
92	K	877310310	Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC-U trub hladkých plnostěnných DN 150	kus	3,000	325,00	975,00	CS ÚRS 2026 01
			koleno 15° přechodový kus beton-kamenina		1,000 2,000			
93	*M*	*28611359*	*koleno kanalizační PVC KG 160x15°*	*kus*	*1,000*	*129,00*	*129,00*	*CS ÚRS 2026 01*
94	*M*	*28611528*	*přechod kanalizační KG kamenina-plast DN 160*	*kus*	*1,000*	*460,00*	*460,00*	*CS ÚRS 2026 01*
95	*M*	*28611546*	*přechod kanalizační PVC na kameninové hrdlo DN 160*	*kus*	*1,000*	*195,00*	*195,00*	*CS ÚRS 2026 01*
96	K	899623151	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým tř. C 16/20 v otevřeném výkopu	m3	0,500	4 480,00	2 240,00	CS ÚRS 2026 01
	D	997	Přesun sutě				349,38	
72	K	997221561	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	1,080	89,60	96,77	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997221561					
73	K	997221569	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	9,720	1,10	10,69	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997221569					
	VV		41,815*9					
74	K	997221861	Poplatek za předání stavebního odpadu recyklačnímu zařízení z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	1,080	224,00	241,92	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997221861					
	VV		41,815					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	998	Přesun hmot				344,15	
77	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	1,151	299,00	344,15	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/998223011					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Souvislá údržba chodníků na nám. Svobody
Vícepráce
Objekt:
101 - Chodníky, sjezdy
2 - Bourání betonových ploch
KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 26.05.2026

Zadavatel:
Město Modřice
IČ: 00282103
DIČ: CZ00282103

Účastník:
EUROVIA CZ a.s.
IČ: 45274924
DIČ: CZ699007986

Projektant:
EUROTRACE s.r.o.
IČ: 27685837
DIČ: CZ27685837

Zpracovatel:
EUROTRACE s.r.o.
IČ: 27685837
DIČ: CZ27685837

Poznámka:

Cena bez DPH			**43 494,95**
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	42 102,95	21,00%	8 841,62
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	**v**	**CZK**	**52 336,57**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Souvislá údržba chodníků na nám. Svobody
Vícepráce
Objekt:
101 - Chodníky, sjezdy
2 - Bourání betonových ploch
Místo:

Datum: 26.05.2026

Zadavatel: Město Modřice
Účastník: EUROVIA CZ a.s.

Projektant: EUROTRACE s.r.o.
Zpracovatel: EUROTRACE s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**43 494,95**
HSV - Práce a dodávky HSV	43 494,95
1 - Zemní práce	29 967,80
997 - Přesun sutě	13 527,15

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Souvislá údržba chodníků na nám. Svobody
Vícepráce
Objekt:
101 - Chodníky, sjezdy
2 - Bourání betonových ploch
Místo:

Datum: 26.05.2026

Zadavatel: Město Modřice
Účastník: EUROVIA CZ a.s.

Projektant: EUROTRACE s.r.o.
Zpracovatel: EUROTRACE s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**43 494,95**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				43 494,95	
	D	1	Zemní práce				29 967,80	
5	K	113107172	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 150 do 300 mm	m2	25,000	433,40	10 835,00	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/113107172					
			plocha před budovou MP tl. 20 cm - 25 m2					
98	K	113107173	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm	m2	3,000	464,00	1 392,00	CS ÚRS 2026 01
			plocha před č.p. 80 tl. 40 cm-3 m2					
6	K	113107171	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	72,000	246,40	17 740,80	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/113107171					
			plocha v místě autobusové zastávky vpravo ve směru staničení tl. 15 cm - 72 m2					
	D	997	Přesun sutě				13 527,15	
72	K	997221561	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	41,815	89,60	3 746,62	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997221561					
73	K	997221569	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	376,335	1,10	413,97	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997221569					
	VV		41,815*9					
74	K	997221861	Poplatek za předání stavebního odpadu recyklačnímu zařízení z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	41,815	224,00	9 366,56	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997221861					
	VV		41,815					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Souvislá údržba chodníků na nám. Svobody
Vícepráce
Objekt:
101 - Chodníky, sjezdy
3 - Změna kosntrukce - vjezd u obchodu se zeleninou
KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 26.05.2026

Zadavatel:
Město Modřice
IČ: 00282103
DIČ: CZ00282103

Účastník:
EUROVIA CZ a.s.
IČ: 45274924
DIČ: CZ699007986

Projektant:
EUROTRACE s.r.o.
IČ: 27685837
DIČ: CZ27685837

Zpracovatel:
EUROTRACE s.r.o.
IČ: 27685837
DIČ: CZ27685837

Poznámka:

Cena bez DPH	**7 100,73**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	7 100,73	21,00%	1 491,15
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH	**v**	**CZK**	**8 591,88**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Souvislá údržba chodníků na nám. Svobody
Vícepráce
Objekt:
101 - Chodníky, sjezdy
3 - Změna kosntrukce - vjezd u obchodu se zeleninou
Místo:

Datum: 26.05.2026

Zadavatel: Město Modřice
Účastník: EUROVIA CZ a.s.

Projektant: EUROTRACE s.r.o.
Zpracovatel: EUROTRACE s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**7 100,73**
HSV - Práce a dodávky HSV	7 100,73
5 - Komunikace pozemní	7 100,73

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Souvislá údržba chodníků na nám. Svobody
Vícepráce
Objekt:
101 - Chodníky, sjezdy
3 - Změna kosntrukce - vjezd u obchodu se zeleninou
Místo:

Datum: 26.05.2026

Zadavatel: Město Modřice
Účastník: EUROVIA CZ a.s.

Projektant: EUROTRACE s.r.o.
Zpracovatel: EUROTRACE s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**7 100,73**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				7 100,73	
	D	5	Komunikace pozemní				7 100,73	
28	K	564831111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm	m2	-35,100	99,50	-3 492,45	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/564831111					
	VV		"C,B-konstrukce, vrstva ze štěrkodrti 0/32"-35,1					
29	K	564851111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2	35,100	160,40	5 630,04	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/564851111					
	VV		3,9*9,0					
30	K	564861111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm	m2	-35,100	181,20	-6 360,12	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/564861111					
	VV		"C,B-konstrukce, vrstva ze štěrkodrti 0/32"-35,1					
32	K	567122114	Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10, po zhutnění tl. 150 mm	m2	35,100	322,60	11 323,26	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/567122114					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Souvislá údržba chodníků na nám. Svobody
Vícepráce
Objekt:
101 - Chodníky, sjezdy
4 - Záměna dlažby v místě vodící linie
KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 26.05.2026

Zadavatel: IČ: 00282103
Město Modřice DIČ: CZ00282103

Účastník: IČ: 45274924
EUROVIA CZ a.s. DIČ: CZ699007986

Projektant: IČ: 27685837
EUROTRACE s.r.o. DIČ: CZ27685837

Zpracovatel: IČ: 27685837
EUROTRACE s.r.o. DIČ: CZ27685837

Poznámka:

Cena bez DPH			**3 898,80**
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	3 898,80	21,00%	818,75
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	**v**	**CZK**	**4 717,55**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Souvislá údržba chodníků na nám. Svobody
Vícepráce
Objekt:
101 - Chodníky, sjezdy
4 - Záměna dlažby v místě vodící linie
Místo:

Datum: 26.05.2026

Zadavatel: Město Modřice
Účastník: EUROVIA CZ a.s.

Projektant: EUROTRACE s.r.o.
Zpracovatel: EUROTRACE s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**3 898,80**
HSV - Práce a dodávky HSV	3 898,80
5 - Komunikace pozemní	3 898,80

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Souvislá údržba chodníků na nám. Svobody
Vícepráce
Objekt: **101 - Chodníky, sjezdy**
4 - Záměna dlažby v místě vodící linie
Místo: Datum: 26.05.2026

Zadavatel: Město Modřice Projektant: EUROTRACE s.r.o.
Účastník: EUROVIA CZ a.s. Zpracovatel: EUROTRACE s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**3 898,80**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				3 898,80	
	D	5	Komunikace pozemní				3 898,80	
45	*M*	*59245020*	*dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 80mm přírodní*	*m2*	*-7,600*	*320,00*	*-2 432,00*	*CS ÚRS 2026 01*
	VV		"odečet dlažby v místě vodicí linie"19,0*0,4					
99	*M*	*59246088*	*dlažba pro nevidomé betonová 200x200mm tl 80mm přírodní - vodící linie*	*m2*	*7,600*	*833,00*	*6 330,80*	*CS ÚRS 2026 01*

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Souvislá údržba chodníků na nám. Svobody
Vícepráce
Objekt:
101 - Chodníky, sjezdy
5 - Vyfrézování pařezu
KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 26.05.2026

Zadavatel: IČ: 00282103
Město Modřice DIČ: CZ00282103

Účastník: IČ: 45274924
EUROVIA CZ a.s. DIČ: CZ699007986

Projektant: IČ: 27685837
EUROTRACE s.r.o. DIČ: CZ27685837

Zpracovatel: IČ: 27685837
EUROTRACE s.r.o. DIČ: CZ27685837

Poznámka:

Cena bez DPH	**19 000,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	19 000,00	21,00%	3 990,00
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH	**v**	**CZK**	**22 990,00**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Souvislá údržba chodníků na nám. Svobody
Vícepráce
Objekt:
101 - Chodníky, sjezdy
5 - Vyfrézování pařezu
Místo:

Datum: 26.05.2026

Zadavatel: Město Modřice
Účastník: EUROVIA CZ a.s.

Projektant: EUROTRACE s.r.o.
Zpracovatel: EUROTRACE s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**19 000,00**
HSV - Práce a dodávky HSV	19 000,00
1 - Zemní práce	19 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Souvislá údržba chodníků na nám. Svobody
Vícepráce
Objekt:
101 - Chodníky, sjezdy
5 - Vyfrézování pařezu
Místo:

Datum: 26.05.2026

Zadavatel: Město Modřice
Účastník: EUROVIA CZ a.s.

Projektant: EUROTRACE s.r.o.
Zpracovatel: EUROTRACE s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**19 000,00**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				19 000,00	
	D	1	Zemní práce				19 000,00	
97	K	112251220	Odstranění pařezů v rovině nebo na svahu do 1:5 odfrézováním hl do 1,0 m	m2	1,000	19 000,00	19 000,00	
			hl. frézování 1 m, včetně ručního obnažení podpovrchové části pařezu a sondáž inženýrských sítí v jeho blízkosti					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Souvislá údržba chodníků na nám. Svobody
Vícepráce
Objekt:
101 - Chodníky, sjezdy
6 - Zprovoznění kanalizační šachty
KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 26.05.2026

Zadavatel: IČ: 00282103
Město Modřice DIČ: CZ00282103

Účastník: IČ: 45274924
EUROVIA CZ a.s. DIČ: CZ699007986

Projektant: IČ: 27685837
EUROTRACE s.r.o. DIČ: CZ27685837

Zpracovatel: IČ: 27685837
EUROTRACE s.r.o. DIČ: CZ27685837

Poznámka:

Cena bez DPH			**17 200,00**
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	17 200,00	21,00%	3 612,00
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	**v**	**CZK**	**20 812,00**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Souvislá údržba chodníků na nám. Svobody
Vícepráce
Objekt:
101 - Chodníky, sjezdy
6 - Zprovoznění kanalizační šachty
Místo:

Datum: 26.05.2026

Zadavatel: Město Modřice
Účastník: EUROVIA CZ a.s.

Projektant: EUROTRACE s.r.o.
Zpracovatel: EUROTRACE s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**17 200,00**
HSV - Práce a dodávky HSV	17 200,00
8 - Vedení trubní dálková a přípojná	17 200,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Souvislá údržba chodníků na nám. Svobody
Vícepráce
Objekt:
101 - Chodníky, sjezdy
6 - Zprovoznění kanalizační šachty
Místo:

Datum: 26.05.2026

Zadavatel: Město Modřice
Účastník: EUROVIA CZ a.s.

Projektant: EUROTRACE s.r.o.
Zpracovatel: EUROTRACE s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**17 200,00**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				17 200,00	
	D	8	Vedení trubní dálková a přípojná				17 200,00	
101	K	894400000	Zprovoznění kanalizačních šachet (nám. Svobody) - vyčištění vitřního prostoru šachty, dodávka a osazení nového litinového poklopu 800x800 mm, obetonování šachty, dodláždění ze zámkové dlažby	kus	1,000	17 200,00	17 200,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Souvislá údržba chodníků na nám. Svobody
Vícepráce
Objekt:
101 - Chodníky, sjezdy
7 - Nový vjezd
KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 26.05.2026

Zadavatel:
Město Modřice
IČ: 00282103
DIČ: CZ00282103

Účastník:
EUROVIA CZ a.s.
IČ: 45274924
DIČ: CZ699007986

Projektant:
EUROTRACE s.r.o.
IČ: 27685837
DIČ: CZ27685837

Zpracovatel:
EUROTRACE s.r.o.
IČ: 27685837
DIČ: CZ27685837

Poznámka:

Cena bez DPH	**18 582,06**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	18 582,06	21,00%	3 902,23
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH	**v**	**CZK**	**22 484,29**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Souvislá údržba chodníků na nám. Svobody
Vícepráce
Objekt:
101 - Chodníky, sjezdy
7 - Nový vjezd
Místo:

Datum: 26.05.2026

Zadavatel: Město Modřice
Účastník: EUROVIA CZ a.s.

Projektant: EUROTRACE s.r.o.
Zpracovatel: EUROTRACE s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**18 582,06**
HSV - Práce a dodávky HSV	18 582,06
1 - Zemní práce	2 586,57
5 - Komunikace pozemní	9 188,55
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	4 309,84
997 - Přesun sutě	985,06
998 - Přesun hmot	1 512,04

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Souvislá údržba chodníků na nám. Svobody
Vícepráce
Objekt:
101 - Chodníky, sjezdy
7 - Nový vjezd
Místo:

Datum: 26.05.2026

Zadavatel: Město Modřice
Účastník: EUROVIA CZ a.s.

Projektant: EUROTRACE s.r.o.
Zpracovatel: EUROTRACE s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**18 582,06**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				18 582,06	
	D	1	Zemní práce				2 586,57	
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/113106146					
4	K	113107162	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	10,500	74,80	785,40	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/113107162					
	VV		"nový vjezd" 3,0*3,5					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/113202111					
10	K	122251104	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3	m3	2,100	204,40	429,24	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/122251104					
	VV		"nový vjezd" 10,5*0,2					
12	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	2,100	205,30	431,13	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/162751117					
	VV		"Odvoz výkopu s odpočtem kubatury pro dosypávku krajnic"378-18					
14	K	171201231	Poplatek za předání zeminy a kamení recyklačnímu zařízení zatříděné do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	3,990	224,00	893,76	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/171201231					
	VV		"poplatek za přebytek kubatury výkopů do úrovně pláně"2,1*1,9					
15	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	2,100	22,40	47,04	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/171251201					
	VV		"uložení zeminy z přebytku výkopů do úrovně pláně na skládku"2,1					
	D	5	Komunikace pozemní				9 188,55	
28	K	564831111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm	m2	10,500	99,50	1 044,75	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/564831111					
	VV		"C,B-konstrukce, vrstva ze štěrkodrti 0/32 nový vjezd" 10,5					
30	K	564861111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm	m2	10,500	181,20	1 902,60	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/564861111					
	VV		"C,B-konstrukce, vrstva ze štěrkodrti 0/32 nový vjezd" 10,5					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
44	K	596212213	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy přes 300 m2	m2	10,500	274,40	2 881,20	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/596212213					
	VV		"B,C skladba, výměra zahrnuje i dlažbu bez fazet dle v.č.6"nový vjezd					
45	*M*	*59245020*	*dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 80mm přírodní*	*m2*	*10,500*	*320,00*	*3 360,00*	*CS ÚRS 2026 01*
	VV		"nový vjezd"10,5					
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				4 309,84	
55	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	3,000	357,70	1 073,10	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/916131213					
	VV		"nový vjezd"3					
56	*M*	*59217029*	*obrubník silniční betonový nájezdový 1000x150x150mm*	*m*	*3,060*	*111,00*	*339,66*	*CS ÚRS 2026 01*
	VV		3*1,02 'Přepočtené koeficientem množství					
61	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	7,000	303,30	2 123,10	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/916231213					
			"nový vjezd"7					
62	*M*	*59217017*	*obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm*	*m*	*7,140*	*108,40*	*773,98*	*CS ÚRS 2026 01*
	VV		7*1,02 'Přepočtené koeficientem množství					
	D	997	Přesun sutě				985,06	
72	K	997221561	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	3,045	89,60	272,83	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997221561					
73	K	997221569	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	27,405	1,10	30,15	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997221569					
	VV		3,045*9					
75	K	997221873	Poplatek za předání stavebního odpadu recyklačnímu zařízení zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	3,045	224,00	682,08	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997221873					
	VV		3,045					
	D	998	Přesun hmot				1 512,04	
77	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	5,057	299,00	1 512,04	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/998223011					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Souvislá údržba chodníků na nám. Svobody
Vícepráce
Objekt:
101 - Chodníky, sjezdy
8 - Odvodnění střešních svodů přes chodník
KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 26.05.2026

Zadavatel:
Město Modřice
IČ: 00282103
DIČ: CZ00282103

Účastník:
EUROVIA CZ a.s.
IČ: 45274924
DIČ: CZ699007986

Projektant:
EUROTRACE s.r.o.
IČ: 27685837
DIČ: CZ27685837

Zpracovatel:
EUROTRACE s.r.o.
IČ: 27685837
DIČ: CZ27685837

Poznámka:

Cena bez DPH	**17 025,63**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	17 025,63	21,00%	3 575,38
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH	**v**	**CZK**	**20 601,01**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Souvislá údržba chodníků na nám. Svobody
Vícepráce
Objekt:
101 - Chodníky, sjezdy
8 - Odvodnění střešních svodů přes chodník
Místo:

Datum: 26.05.2026

Zadavatel: Město Modřice
Účastník: EUROVIA CZ a.s.

Projektant: EUROTRACE s.r.o.
Zpracovatel: EUROTRACE s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**17 025,63**
HSV - Práce a dodávky HSV	17 025,63
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	16 913,80
998 - Přesun hmot	111,83

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Souvislá údržba chodníků na nám. Svobody
Vícepráce
Objekt:
101 - Chodníky, sjezdy
8 - Odvodnění střešních svodů přes chodník
Místo:

Datum: 26.05.2026

Zadavatel: Město Modřice
Účastník: EUROVIA CZ a.s.

Projektant: EUROTRACE s.r.o.
Zpracovatel: EUROTRACE s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**17 025,63**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				17 025,63	
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				16 913,80	
68	K	935112111	Osazení betonového příkopového žlabu s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou s ložem tl. 100 mm z betonu prostého z betonových příkopových tvárnic šířky do 500 mm	m	-2,000	318,10	-636,20	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/935112111					
	VV		"Osazení malého betonového žlabu šířky 200mm do bet. lože v šířce chodníku "2					
69	*M*	*59227001R*	*žlabovka příkopová betonová 250x200x100mm*	*m*	*-2,000*	*120,00*	*-240,00*	
102	K	935113111	Osazení odvodňovacího polymerbetonového žlabu s krycím roštem šířky do 210 mm	m	6,000	625,00	3 750,00	CS ÚRS 2026 01
			žlab výšky do 100 mm					
103	*M*	*59227221*	*žlab odvodňovací plochý z polymerbetonu bez spádu dna, šířka 130mm, výška 80 mm, můstkový rošt litinový C 250*	*m*	*6,000*	*2 340,00*	*14 040,00*	*CS ÚRS 2026 01*
			nám. Svobody - 3x2 m					
	D	998	Přesun hmot				111,83	
77	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	0,374	299,00	111,83	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/998223011					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Souvislá údržba chodníků na nám. Svobody
Vícepráce
Objekt:
101 - Chodníky, sjezdy
9 - Bezfazetová dlažba
KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 26.05.2026

Zadavatel:
Město Modřice
IČ: 00282103
DIČ: CZ00282103

Účastník:
EUROVIA CZ a.s.
IČ: 45274924
DIČ: CZ699007986

Projektant:
EUROTRACE s.r.o.
IČ: 27685837
DIČ: CZ27685837

Zpracovatel:
EUROTRACE s.r.o.
IČ: 27685837
DIČ: CZ27685837

Poznámka:

Cena bez DPH			**4 287,20**
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	4 287,20	21,00%	900,31
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	**v**	**CZK**	**5 187,51**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Souvislá údržba chodníků na nám. Svobody
Vícepráce
Objekt:
101 - Chodníky, sjezdy
9 - Bezfazetová dlažba
Místo:

Datum: 26.05.2026

Zadavatel: Město Modřice
Účastník: EUROVIA CZ a.s.

Projektant: EUROTRACE s.r.o.
Zpracovatel: EUROTRACE s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**4 287,20**
HSV - Práce a dodávky HSV	4 287,20
5 - Komunikace pozemní	4 287,20

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Souvislá údržba chodníků na nám. Svobody
Vícepráce
Objekt:
101 - Chodníky, sjezdy
9 - Bezfazetová dlažba
Místo:

Datum: 26.05.2026

Zadavatel: Město Modřice
Účastník: EUROVIA CZ a.s.

Projektant: EUROTRACE s.r.o.
Zpracovatel: EUROTRACE s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**4 287,20**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				4 287,20	
	D	5	Komunikace pozemní				4 287,20	
45	*M*	*59245020*	*dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 80mm přírodní*	*m2*	*-18,400*	*320,00*	*-5 888,00*	*CS ÚRS 2026 01*
			"odečet dlažby v místě bezfazetové dlažby"18,4					
100	*M*	*59245030*	*dlažba skladebná betonová 200x200mm tl 80mm přírodní, nesražená hrana*	*m2*	*18,400*	*553,00*	*10 175,20*	*CS ÚRS 2026 01*

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Souvislá údržba chodníků na nám. Svobody
Vícepráce
Objekt:
101 - Chodníky, sjezdy
10 - Zakrytí díry do sklepa
KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 26.05.2026

Zadavatel: IČ: 00282103
Město Modřice DIČ: CZ00282103

Účastník: IČ: 45274924
EUROVIA CZ a.s. DIČ: CZ699007986

Projektant: IČ: 27685837
EUROTRACE s.r.o. DIČ: CZ27685837

Zpracovatel: IČ: 27685837
EUROTRACE s.r.o. DIČ: CZ27685837

Poznámka:

Cena bez DPH			**5 000,00**
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	5 000,00	21,00%	1 050,00
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	**v**	**CZK**	**6 050,00**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Souvislá údržba chodníků na nám. Svobody
Vícepráce
Objekt:
101 - Chodníky, sjezdy
10 - Zakrytí díry do sklepa
Místo:

Datum: 26.05.2026

Zadavatel: Město Modřice
Účastník: EUROVIA CZ a.s.

Projektant: EUROTRACE s.r.o.
Zpracovatel: EUROTRACE s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**5 000,00**
HSV - Práce a dodávky HSV	5 000,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	5 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Souvislá údržba chodníků na nám. Svobody
Vícepráce
Objekt:
101 - Chodníky, sjezdy
10 - Zakrytí díry do sklepa
Místo:

Datum: 26.05.2026

Zadavatel: Město Modřice
Účastník: EUROVIA CZ a.s.

Projektant: EUROTRACE s.r.o.
Zpracovatel: EUROTRACE s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**5 000,00**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				5 000,00	
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				5 000,00	
105	K	9R	Zakrytí díry (1,2*0,3m) do sklepa - ŽB překlad, obetonování	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	
	VV							

Modřice-souvislá údržba chodníků na Nám.Svobody-harmonogram prací

	33.týden	34.týden	35.týden	36.týden	37.týden	38.týden	39.týden	40.týden	41.týden	42.týden	43.týden	44.týden	45.týden
	10.-16.8.2026	17.-23.8.2026	24.-30.8.2026	31.8.-6.9.2026	7.-13.9.2026	14.-20.9.2026	21.-27.9.2026	28.9.-4.10.2026	5.-11.10.2026	12-18.10.2026	19.-25.10.2026	26.10.-1.11.2026	2.11.-5.11.2026
Rozebrání dlažeb a vytrhání obrub													
Odstranění stáv. podkladu z chodníků a vjezdů													
Pokládka chrániček HDPE													
Provedení násypu ze ŠD do chodníků a vjezdů													
Pokládka obrub do bet.lože													
Pokládka dlažby do drti frakce 4-8													
Pokládka asfaltového koberce ACO 11+													
Terénní úpravy													
Provedení dopravního značení													

Modřice-souvislá údržba chodníků na ul. Havlíčkova-harmonogram prací

	37.týden 7.-13.9.2026	38.týden 14.-20.9.2026	39.týden 21.-27.9.2026	40.týden 28.9.-4.10.2026	41.týden 5.-11.10.2026	42.týden 12-18.10.2026	43.týden 19.-25.10.2026	44.týden 26.10.-30.10.
Rozebrání dlažeb a vytrhání obrub								
Odstranění stáv. podkladu z chodníků a vjezdů								
Pokládka chrániček HDPE								
Provedení násypu ze ŠD do chodníků a vjezdů								
Pokládka obrub do bet.lože								
Zřízení uličních dešťových vpustí								
Pokládka dlažby do drti frakce 4-8								
Pokládka asfaltového koberce ACO 11+								
Terénní úpravy								
Provedení dopravního značení								