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Evidenční číslo Objednatele Evidenční číslo Zhotovitele 

………………………………. 2314 

SMLOUVA O DÍLO 
Město Modřice  

Sídlem: náměstí Svobody 93, 664 42 Modřice 

Zastoupený  

ve věcech smluvních: Mgr. Ing. Libor Procházka MBA, starosta města 

ve věcech technických: Ing. Antonín Mazálek, místostarosta města 

IČ: 00282103 

DIČ: CZ00282103 

Bankovní spojení: Komerční banka   číslo účtu: 115-8022450287/0100 

(dále jen Objednatel) 

(dále jen Objednatel) 

a 

Zhotovitel 

Moravská stavební unie – MSU s.r.o. 

Sídlem: Jižní náměstí 7/7, 619 00 Brno – Dolní Heršpice 

Zastoupený  

ve věcech smluvních: Ing. Gabriela Maršálková na základě plné moci 
 Ing. Marian Pala 
 Ing. Tibor Vališ 
 
ve věcech technických: Ing. Marian Pala 
 Ing. Tibor Vališ 

zodpovědný stavbyvedoucí: Ing. Marian Pala 

IČO: 48529303 

DIČ: CZ48529303 

Bankovní spojení: ČSOB Brno, a.s. číslo účtu 372571103/0300 

číslu účtu, který Zhotovitel užívá v rámci své podnikatelské činnosti, resp. jedná se o bankovní účet plátce DPH, který je zveřejněn v registru plátců 
DPH, pokud je Zhotovitel plátcem DPH 

Zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně 

oddíl C, vložka 10632 

(dále jen Zhotovitel) 

uzavřeli dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, smlouvu o dílo tohoto 
znění:  
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Článek I. Předmět smlouvy 

1.1. DOHODNUTÝ PŘEDMĚT PLNĚNÍ ZHOTOVITELE (DÍLO) 

1.1.1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele stavbu 
s názvem: „ETAPA 0 – bourání, statické zajištění, sanační a stavební úpravy objektu 
Měšťanského domu, nám. Svobody č.p. 171, Modřice“ podle: 

 Projektové dokumentace pro provedení stavby s názvem „ETAPA 0 – bourání, 
statické zajištění, sanační a stavební úpravy objektu Měšťanského domu, nám. Svobody 
č.p. 171, Modřice“, zpracovaná projektantem Ing. arch. Filipem Hermannem, 
Schwerpunkt.architekti v 01/2023 pod zakázkovým číslem 2022-50-PS. Projektová 
dokumentace je pro účely této smlouvy dále označena jako PROJEKT. PROJEKT byl 
předán Zhotoviteli před uzavřením této smlouvy. Projekt obsahuje soupis prací 
zpracovaný projektantem a oceněný Zhotovitelem (dále pro účely této smlouvy rovněž 
jen ROZPOČET); 

 pravomocného rozhodnutí o stavebním povolení stavby č.j. SLP-OV/42388-
23/RSG ze dne 13.7.2023 (dále pro účely této smlouvy rovněž jen POVOLENÍ). 

Dílo je specifikováno PROJEKTEM, podmínkami POVOLENÍ a ROZPOČTEM a zahrnuje: 

1.1.1.1. Provedení stavby podle PROJEKTU a podle podmínek stavebního povolení. 

1.1.1.2. Provedení souvisejících činností, prací a dodávek specifikovaných v odstavci 1.1.2. tohoto 
článku. 

1.1.2. Předmět díla dále tvoří provedení následujících souvisejících činností, prací a dodávek: 

 Zdokumentování stavebně technického stavu konstrukcí dotčených sousedních 
nadzemních a podzemních objektů před zahájením výstavby a po dokončení výstavby 
k prokázání nepoškození těchto konstrukcí vlivem výstavby. 

 Pořizování průběžné fotodokumentace postupu provádění stavby, kterou předá 
Objednateli v jednom elektronickém vyhotovení ve formátu JPG nebo PDF na vhodném 
datovém nosiči při zahájení předávání díla. 

 Umožnění práce archeologického dohledu, pokud se v průběhu realizace stavby taková 
potřeba projeví. V takovém případě provádění archeologického dohledu zajišťuje 
Objednatel a Zhotovitel poskytne potřebnou součinnost při jeho provedení. 

 Umožnění práce památkového dohledu a to i za skutečnosti, že se taková potřeba 
v průběhu realizace stavby projeví. Zhotovitel poskytne potřebnou součinnost při jeho 
provedení. 

 Ověření a vytyčení polohy stávajících podzemních inženýrských sítí a provede dopravně-
inženýrské opatření vč. dopravního značení před zahájením prací. 

 Provedení veškerých předepsaných a sjednaných zkoušek a vystavení dokladů o jejich 
provedení; dále Zhotovitel doloží atesty, certifikáty, prohlášení o shodě apod. Všechny 
tyto doklady předá Zhotovitel Objednateli ve 3 tištěných vyhotoveních a v jednom 
elektronickém vyhotovení ve formátu PDF na vhodném datovém nosiči. 

 Doklady o provedení předepsaných zkoušek, atesty, certifikáty, prohlášení o shodě bude 
Zhotovitel dokládat v průběhu realizace díla, a to vždy k termínu vystavení faktury. 
Faktura za provedené práce nebude bez doložení těchto dokladů uhrazena. Doklady bude 
archivovat technický dozor stavebníka stanovený podle článku X. této smlouvy (dále jen 
TDS), který provede jejich kompletaci před předáním a převzetím díla a kolaudací. 

 Vypracování manipulačních a provozních řádů pro bezvadné provozování díla (nebo jeho 
části) před zahájením předávání díla (nebo jeho části), návodů k obsluze, návodů na 
provoz a údržbu díla (nebo jeho části) a dokumentaci údržby, vše v českém jazyce, které 
předá TDS ve 3 tištěných vyhotoveních a v jednom elektronickém vyhotovení ve formátu 
PDF na vhodném datovém nosiči. 

 Návod na provoz a údržbu díla (nebo jeho části) bude zahrnovat manipulační a provozní 
řády, návody k obsluze a dokumentaci údržby díla. V návodu na provoz a údržbu díla 
budou uvedeny podmínky Zhotovitele, při jejichž dodržení bude dílo Objednatelem 
správně užíváno. 

 V průběhu provádění stavby koordinace veškerých prací a dodávek, které jsou součástí 
díla. 

 Provedení celkového úklidu stavby (nebo její předávané části) před zahájením předávání 
díla (nebo jeho části). 

 Celkový úklid zahrnuje kompletní a úplné vyčištění stavby (nebo její předávané části), 
staveniště (nebo jeho příslušné části) a okolí, a to v takovém rozsahu, který umožní 
okamžité užívání bez provádění jakéhokoliv dalšího úklidu ze strany Objednatele. 
Součástí úklidu je i úklid okolních ploch a komunikací, uvedení okolí stavby (nebo její 
předávané části) do stavu podle PROJEKTU (pokud je okolí stavby PROJEKTEM řešeno) 
nebo do stavu před zahájením realizace stavby (nebo její předávané části) u okolí stavby, 
které není PROJEKTEM řešeno. 
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 Zhotovitel bude účasten při kolaudačním řízení, které zajišťuje Objednatel za účelem 
vydání kolaudačního souhlasu podle Stavebního zákona. V rámci účasti Zhotovitele při 
kolaudačním řízení provede Zhotovitel 

• zajištění všech podkladů nezbytných pro podání žádosti o vydání kolaudačního 
souhlasu, nebo dílčích kolaudačních souhlasů,  

• poskytnutí veškeré potřebné součinnosti Objednateli k neprodlenému odstranění 
vad, které by mohly mít za následek nevydání kolaudačního souhlasu nebo dílčích 
kolaudačních souhlasů 

Součinnost při kolaudačním řízení bude Zhotovitel poskytovat Objednateli až do vydání 
pravomocného kolaudačního souhlasu. 

1.1.3. Všechny výkony Zhotovitele uvedené v odstavcích 1.1.1.–1.1.2. tohoto článku budou provedeny 
v rozsahu a podle: 

 PROJEKTU; 

 ROZPOČTU; 

 podmínek POVOLENÍ; 

 nabídky Zhotovitele ze dne 27.9.2023, předložené Objednateli Zhotovitelem jako 
účastníkem zadávacího řízení v zadávacím řízení, na základě jehož výsledků byla 
uzavřena tato smlouva o dílo (dále pro účely této smlouvy rovněž jen NABÍDKA); 

 zadávací dokumentace (s výjimkou vlastního textu této smlouvy), která byla podkladem 
pro zpracování NABÍDKY (dále pro účely této smlouvy rovněž jen ZADÁVACÍ 
DOKUMENTACE). 

Uvedený PROJEKT a ROZPOČET jsou nedílnou součástí této smlouvy, přičemž předmětem 
plnění Zhotovitele (dílem) se pro účely této smlouvy rozumí souhrn všech prací, dodávek 
a souvisejících služeb, jak je vymezuje PROJEKT, ROZPOČET, POVOLENÍ, NABÍDKA, 
ZADÁVACÍ DOKUMENTACE a tato smlouva o dílo včetně veškerých prací a dodávek 
nezbytných pro kvalitní zhotovení díla. 

Smluvní strany výslovně stanovují, že vše, co je uvedeno v odstavcích 1.1.1.–1.1.3. 
tohoto článku tvoří předmět díla podle této smlouvy. Dále bude pro účely této smlouvy 
takto specifikovaný předmět díla označován rovněž jen jako dílo. 

1.1.4. ROZPOČET je nedílnou součástí této smlouvy jako její příloha č. I. Ostatní dokumenty podle odst. 
1.1.3., jimiž je vymezen předmět díla, se ke smlouvě fyzicky nepřikládají. 

1.1.5. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v kvalitě stanovené technickými specifikacemi a uživatelskými 
standardy, které jsou součástí PROJEKTU. 

1.1.6. Objednatel se zavazuje k převzetí díla a k zaplacení ceny za dílo za podmínek dále v této smlouvě 
uvedených. 

1.1.7. Vůle smluvních stran je vyjádřena v dále uvedených dokumentech a podkladech, které tvoří 
nedílnou součást smlouvy o dílo, a to: 

 vlastní text této smlouvy o dílo; 

 POVOLENÍ; 

 PROJEKT a ROZPOČET; 

 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE; 

 NABÍDKA; 

 protokol o předání a převzetí staveniště; 

 protokol o předání a převzetí každé z částí díla. 

Případné vady Objednatelem předané dokumentace zjištěné Zhotovitelem při provádění díla budou 
řešeny jako změny díla v souladu s odst. 1.2. této smlouvy. 

1.2. ZMĚNY DÍLA 

1.2.1. Smluvní strany se mohou dohodnout jen na takových změnách díla, které nejsou podstatnou 
změnou závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku ve smyslu ustanovení § 222 zákona č. 134/2016 
Sb.  o zadávání veřejných zakázek, v platné znění (dále jen ZVZ). 

1.2.2. Dohodnuté změny díla musí vyhovovat některému z ustanovení § 222 odst. 4–7 ZVZ. Požadavek 
na změnu díla může být uplatněn Objednatelem v případě, že změnu díla považuje za nutnou, či 
účelnou, nebo Zhotovitelem, v případě, že Zhotovitel při své odborné činnosti při realizaci díla zjistí, 
že provedení změny díla je nezbytné k řádnému provedení či dokončení díla z důvodů technických 
nebo legislativních. Dohodnuté změny díla musí být řádně zdokladovány a odůvodněny ve 
změnovém listu podle přílohy č. II. této smlouvy, který musí obsahovat cenové údaje a nároky na 
změnu doby plnění díla a jeho přílohou musí být rozpočet změny. Při ocenění změn bude Zhotovitel 
postupovat podle čl. IV. odst. 4.4. této smlouvy. 

1.2.3. Žádné změny díla nebudou započaty ani prováděny bez předchozího písemného pokynu 
Objednatele, oprávněného jednat ve věcech smluvních a žádný nárok ani požadavek na změnu 
ceny nebo termínu nebude platný, nebude-li k němu takovýto písemný pokyn předem vydán 
a nebude-li současně tato změna smlouvy sjednána v souladu s touto smlouvou, tj. písemným 
dodatkem k této smlouvě.  
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1.2.4. Evidence změn bude prováděna formou změnových listů v souladu s dohodou o jednotném postupu 
při odsouhlasování změn, která tvoří nedílnou součást této smlouvy jako její příloha č. II. Změnové 
listy na Objednatelem schválené změny budou vždy přílohou uzavřeného dodatku k této smlouvě. 

1.2.5. Smluvní strany se zavazují, že při řešení změn budou postupovat bez zbytečného odkladu v souladu 
s touto smlouvou a s právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek (především ZVZ). 

1.3. REALIZAČNÍ TÝM 

1.3.1. Realizační tým ustanovený touto smlouvou pro realizaci díla tvoří: 

1.3.1.1. Osoby Zhotovitele uvedené v odst. 9.7.2. článku IX. této smlouvy, osoby uvedené 
v příloze č.II. případně statutární zástupci nebo osoby uvedené v článku I. této smlouvy. 

1.3.1.2. Osoby Objednatele stanovené v souladu s odstavcem 10.1. této smlouvy a osoby 
uvedené v příloze č.II. případně statutární zástupci uvedení v článku I. této smlouvy. 

1.3.2. Realizační tým se bude scházet a projednávat aktuální otázky spojené s realizací díla na 
pravidelných kontrolních dnech a výrobních výborech v souladu s příslušnými ustanoveními této 
smlouvy, a to od zahájení díla do ukončení funkčních zkoušek případně do předání a převzetí díla 
a odstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla. 

1.4. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY 

1.4.1. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním obsahu smlouvy nebo jejích částí podle zákona č. 106/1999 Sb., 
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel si je dále vědom 
skutečnosti, že Objednatel, jako veřejný zadavatel je povinen podle ZVZ zveřejnit na svém profilu 
zadavatele úplné znění této smlouvy vč. příloh všech změn a dodatků, výši skutečně uhrazené ceny 
po ukončení platnosti této smlouvy nebo zveřejnit tuto smlouvu v souladu se zákonem č. 340/2015 
Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 
smluv (zákon o registru smluv). Dále je Objednatel povinen zveřejnit nejpozději do 3 měsíců od 
splnění této smlouvy na profilu zadavatele výši skutečně uhrazené ceny za plnění této smlouvy. 
Přesahuje-li doba plnění této smlouvy 1 rok, uveřejní Objednatel nejpozději do 31. března 
následujícího kalendářního roku cenu za plnění smlouvy v předchozím kalendářním roce. Zhotovitel 
je seznámen se skutečností, že poskytnutí těchto informací se dle citovaných zákonů nepovažuje 
za porušení obchodního tajemství a s jejich zveřejněním tímto vyslovuje svůj souhlas. 

1.4.2. Při jakékoliv změně osob Zhotovitele v průběh provádění díla je Zhotovitel povinen předložit 
Objednateli kvalifikační doklady těchto osob vč. počtu referenčních zakázek příslušné osoby (pokud 
byly předmětem hodnocení), z nichž bude patrné, že nově navrhované osoby splňují kvalifikaci a 
podmínky, které byly předmětem hodnocení, stejně jako původní osoby, jejichž prostřednictvím 
Zhotovitel prokazoval kvalifikaci ve své NABÍDCE a které hodnotil. Pokud nově navrhované osoby 
kvalifikaci a počet hodnocených referenčních zakázek nesplňují, nemohou se zapojit do plnění 
zakázky.  

1.4.3. Zhotovitel není oprávněn postoupit pohledávku plynoucí z této smlouvy třetí osobě bez písemného 
souhlasu Objednatele. Zhotovitel není oprávněn započíst jakékoliv své pohledávky za 
Objednatelem z titulu této smlouvy vůči jakýmkoliv pohledávkám Zhotovitele za Objednatelem. 

1.4.4. Zhotovitel je povinen uchovat veškerou dokumentaci související s realizací díla dle této smlouvy 
minimálně do uplynutí záruční lhůty podle této smlouvy. Objednatel, jím pověřené subjekty 
a kontrolní orgány budou mít k těmto dokumentům na vyžádání přístup. Zhotovitel se zavazuje 
zajistit stejné podmínky i u svých případných poddodavatelů. 

1.4.5. Zhotovitel je povinen akceptovat nařízení rady EU č. 2022/576 ze dne 8.4.2022 přijaté nařízením 
vlády (dále jen „Nařízení“) a nebude plnit předmět této smlouvy, 
a) Ruskými státními příslušníky, fyzickými či právnickými subjekty či orgány se sídlem v Rusku, 
b) Právnickými osobami, subjekty nebo orgány, které jsou z více než 50% přímo či nepřímo 

vlastněny některým ze subjektů uvedených v písmeni a), nebo  
c) Dodavateli jednající jménem nebo na pokyn některého ze subjektů uvedených v písmeni a) 

nebo b). 
Stejně tak toto Nařízení se vztahuje na poddodavatele s poddílem více jak 10% z hodnoty plnění 
podle této smlouvy). Nesplnění této podmínky je podstatným porušením této smlouvy. 

1.4.6. V rámci odpovědného zadávání (dále jen „OVZ“) je Zhotovitel povinen dodržovat důstojné pracovní 
podmínky, zejména s ohledem na bezpečnost při provádění plnění této smlouvy. Zhotovitel se 
podpisem této smlouvy zavazuje dodržovat veškerá nařízení či právní předpisy ohledně bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci na stavbě a současně se zhotovitel zavazuje, že své pracovníky vybaví 
odpovídajícími ochrannými pracovními pomůckami. Stejné zajistí i u svých poddodavatelů. 

1.4.7. V rámci OVZ se Zhotovitel podpisem této smlouvy zavazuje dodržovat férové vztahy ve svém 
dodavatelském řetězci bude dodržovat právní předpisy vztahující se k ochraně životního prostředí. 

1.5. PODDODAVATELÉ ZHOTOVITELE 

1.5.1. Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele dílo vlastním jménem a na vlastní nebezpečí 
s využitím vlastních kapacit a třetích osob, není však oprávněn zadat provedení díla takovýmto 
třetím osobám jako celek. Tyto třetí osoby (dále jen „poddodavatelé“) se budou podílet na 
provedení díla výhradně v rozsahu určeném smlouvou uzavřenou mezi Zhotovitelem a 
poddodavatele. 

1.5.1.1. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za veškeré části díla provedené poddodavateli. 
Zhotovitel vytvoří stabilní tým osob odpovědných za provádění a řízení prací vlastních i 
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poddodavatelů a je oprávněn změnit tyto odpovědné osoby pouze ze závažných důvodů 
a s předchozím písemným souhlasem Objednatele.  

1.5.1.2. Zhotovitel se zavazuje veškeré práce poddodavatelů řádně koordinovat.  

1.5.1.3. Zhotovitel je povinen si v návaznosti na postup realizace díla vyžádat od poddodavatelů 
jejich podrobné požadavky na stavební připravenosti a tyto předložit na vědomí 
Objednateli. 

1.5.2. Zhotovitel je povinen pro realizaci díla využít těch poddodavatelů, jejichž prostřednictvím 
v  NABÍDCE prokazoval kvalifikaci. V případě, že to není možné, je povinen Objednateli předložit 
návrh na změnu poddodavatelů, k nimž musí doložit kvalifikační doklady, z nichž bude patrné, že 
nově navrhovaní poddodavatelé splňují kvalifikaci stejně jako původní poddodavatelé, jejichž 
prostřednictvím Zhotovitel prokazoval kvalifikaci ve své NABÍDCE.  

1.5.3. Zhotovitel je povinen pro realizaci díla využít těch poddodavatelů, které uvedl v  NABÍDCE. 
V případě, že to není možné, je povinen předložit Objednateli návrh na změnu poddodavatelů.  

1.5.4. Zhotovitel se zavazuje zajistit férové podmínky vůči svým poddodavatelům spočívající ve férových 
podmínkách platebního systému a v zajištění důstojných pracovních podmínek. 

1.6. ZMĚNY ZÁVAZKU Z TÉTO SMLOUVY 

Vzhledem ke skutečnosti, že tato smlouva byla uzavřena v souladu se ZVZ, nesmí Objednatel, mimo v tomto 
odstavci dále uvedené, umožnit podstatnou změnu závazku z této smlouvy po dobu jeho trvání bez provedení 
nového zadávacího řízení podle ZVZ. 

1.6.1. Za podstatnou změnu závazku z této smlouvy se nepovažuje změna, která nemění celkovou povahu 
díla a jejíž hodnota je  

a) nižší než 140.448.000,- Kč bez DPH 

a 

b) nižší než 15 % z ceny uvedené v odstavci 4.1.1. článku IV. této smlouvy.  

Pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnot všech těchto změn. 

Písmena a) a b) tohoto odstavce musí platit kumulativně. 

1.6.2. Za podstatnou změnu závazku z této smlouvy se nepovažují stavební práce, od Zhotovitele, které 
nejsou zahrnuty v předmětu této smlouvy a jsou nezbytné a změna Zhotovitele: 

a) není možná z ekonomických anebo technických důvodů spočívajících zejména 
v požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením, službami 
nebo instalacemi již pořízenými Objednatelem, 

b) způsobila by Objednateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů  

Písmena a) a b) tohoto odstavce musí platit kumulativně. 

1.6.3. Za podstatnou změnu závazku z této smlouvy se nepovažuje změna, jejíž potřeba vznikla 
v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a která nemění 
celkovou povahu veřejné zakázky. 

1.6.4. Za podstatnou změnu závazku z této smlouvy, se nepovažuje záměna jedné nebo více položek 
ROZPOČTU jednou nebo více položkami, za předpokladu že 

a) nové položky ROZPOČTU prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve 
vztahu k nahrazovaným položkám, 

b) cena materiálu nebo prací podle nových položek ROZPOČTU je ve vztahu 
k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší, 

c) materiál nebo práce podle nových položek ROZPOČTU jsou ve vztahu k nahrazovaným 
položkám kvalitativně stejné nebo vyšší  

a 

d) Objednatel (Zhotovitel) vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové 
položky ROZPOČTU s vymezením položek v původním ROZPOČTU, které jsou takto 
nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti 
materiálu nebo prací podle písmene a) a stejné nebo vyšší kvality podle písmene c). 

Písmena a) až d) tohoto odstavce musí platit kumulativně. 

1.6.5. Celkový cenový nárůst související se změnami podle odstavců 1.6.2. a 1.6.3. tohoto článku při 
odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, 
nesmí přesáhnout 30 % z ceny uvedené v odstavci 4.1.1. článku IV. této smlouvy. 

Článek II. Doba plnění 

2.1. DOBA TRVÁNÍ SMLOUVY, ÚČINNOST SMLOUVY 

2.1.1. Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to na dobu od zahájení provádění díla do doby ukončení 
záruční doby za dílo. 

2.1.2. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smlouvy poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem 
zveřejnění na profilu zadavatele uvedený na https://modrice.profilzadavatele-
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vz.cz/profile_cent_2299.html. Objednatel je povinen nejpozději do 2 pracovních dnů od uveřejnění 
této smlouvy na profilu zadavatele písemně informovat Zhotovitele o zveřejnění této smlouvy na 
profilu zadavatele. 

2.1.3. Objednatel je oprávněn z důvodů ležících na straně Objednatele posunout termín předání a převzetí 
staveniště podle čl. II. odst. 2.2.1. této smlouvy písemným dokumentem doručeným Zhotoviteli, 
pokud nastanou nepředvídané skutečnosti např.: pokud u Objednatele nastaly nepředvídané 
okolnosti, pro které není schopen včas uvolnit staveniště k realizaci díla. V takovém případech je 
Objednatel povinen písemně oznámit Zhotoviteli nový termín předání a převzetí staveniště.  

2.1.4. Pokud nastanou skutečnosti podle čl. II. odst. 2.1.3. této smlouvy, délka lhůt plnění podle čl. II. 
odst. 2.2. této smlouvy zůstane zachována tak, jak byla uvedena v NABÍDCE. 

2.2. DOHODNUTÁ DOBA PLNĚNÍ (LHŮTY / TERMÍNY) 

Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo ve lhůtách a termínech dále v tomto článku smlouvy sjednaných, které 
jsou současně uzlovými body pro zpracování harmonogramu: 

2.2.1. Předání a převzetí staveniště (zahájení díla) 

14 kalendářních dnů od nabytí účinnosti této smlouvy; 

2.2.2. Provedení výstupní kontroly díla Zhotovitelem  

nejpozději 14 kalendářních dnů před termínem uvedeným v následujícím odstavci tohoto článku 

2.2.3. Řádné ukončení stavebních prací a předání celého díla Zhotovitelem Objednateli bez vad a 
nedodělků bránících v užívání  

     nejpozději do 230 kalendářních dnů od termínu předání a převzetí staveniště 

2.2.4. Odstranění veškerých vad a nedodělků celého díla a řádné vyklizení staveniště 

     nejpozději do 15 kalendářních dnů od termínu uvedeného v odstavci 2.2.3. tohoto článku 

2.3. HARMONOGRAM PLNĚNÍ 

2.3.1. Podrobný harmonogram plnění díla s uvedením termínů plnění uzlových bodů dle odstavců 2.2.1.–
2.2.4. tohoto článku předloží Zhotovitel nejpozději do 5ti kalendářních dnů od termínu předání a 
převzetí staveniště. 

2.3.2. Dospěje-li v průběhu provádění díla Objednatel nebo TDS k závěru, že skutečný postup prací a 
dodávek neodpovídá schválenému harmonogramu, vyzve Zhotovitele, aby předložil změněný 
harmonogram prací a dodávek zajišťující splnění díla v dohodnutých termínech. Zhotovitel je 
povinen takové výzvě neprodleně vyhovět. Zhotovitel však ani v takových případech není oprávněn 
měnit termín ukončení a předání díla (odstavec 2.2.3. tohoto článku), který je pro něj závazný, 
nedohodnou-li se strany v souladu s touto smlouvou jinak. 

2.3.3. Zhotovitel je povinen mít k dispozici a na žádost Objednatele nebo TDS doložit popis 
technologických postupů a technických metod, kterých hodlá užít při provádění díla, a to vždy před 
zahájením prací. Na výzvu TDS je Zhotovitel povinen technologický postup doložit v takové formě 
a podrobnostech, kterou si TDS nebo Objednatel výslovně vyžádá, a to bez vlivu na změnu ceny 
díla. 

2.3.4. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným zhotovením, předáním Objednateli bez 
vad a nedodělků. 

2.4. VYHRAZENÉ ZMĚNY LHŮTY ČI TERMÍNU PLNĚNÍ  

2.4.1. Změna lhůt či termínů plnění sjednaných v tomto článku této smlouvy mohou být změněny 
v následujících případech: 

 nebude-li možné práce zahájit nebo v nich pokračovat z důvodů ležících na straně 
Objednatele nebo z důvodů vyšší moci. 

 z důvodu provedení i jiných prací nebo dodávek než těch, které byly obsahem PROJEKTU 
a ROZPOČTU, a/nebo na vyloučení některé práce nebo dodávky z předmětu plnění, a to 
vždy o dobu nezbytnou k jejich provedení a v souladu s platnými právními předpisy; 

 z důvodu vstupu v platnosti jiných právních předpisů či stanovisek vydaných třetí 
osobou, které Objednatel ani Zhotovitel v době účinnosti této smlouvy nevěděl či nemohl 
předpokládat 

 

2.4.2. Způsob sjednání změny lhůty plnění 

 Zhotovitel je povinen ve stavebním deníku průběžně evidovat veškeré skutečnosti, které 
by mohly vést ke změně jakékoliv lhůty plnění (počty pracovníků, časovou náročnost 
prováděných prací apod.). Zhotovitel je povinen provést výpočet změny lhůty plnění 
(tento výpočet je Zhotovitel povinen náležitě průkazně podložit) a předložit písemný 
požadavek na změnu lhůty plnění Objednateli k odsouhlasení; 

 písemný požadavek Zhotovitele nezakládá právo Zhotovitele na jednostrannou změnu 
lhůty plnění. Jednání o změně lhůty plnění je možné pouze za podmínek daných touto 
smlouvou a podmínek vyplývajících ze ZVZ. 
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Článek III. Místo plnění 

Místem plnění předmětu díla jsou PROJEKTEM vymezené plochy a prostory. 

Článek IV. Cena 

4.1. CENA DÍLA 

Cena díla, jehož předmět a rozsah jsou vymezeny v odstavci 1.1. článku I.  této smlouvy, se sjednává dohodou 
smluvních stran jako cena nejvýše přípustná takto: 

4.1.1. Cena díla uvedeného v odstavci 4.1. této smlouvy činí bez daně z přidané hodnoty 

4 783 428,08 Kč 

4.2. Cena díla uvedená v odstavci 4.1. tohoto článku se sjednává jako cena pevná a nepřekročitelná (s výjimkou, 
uvedenou v odstavci 4.3. tohoto článku), platná po celou dobu provádění díla až do jeho dokončení a předání, 
zahrnující veškeré náklady Zhotovitele na realizaci díla a splnění veškerých povinností Zhotovitele podle této 
smlouvy včetně dopadů změn cenové úrovně a kurzových rozdílů, až do skutečného data předání tohoto díla 
a která nepřevyšuje nabídkovou cenu Zhotovitele, s níž se podle podmínek zadávacího řízení ucházel o 
veřejnou zakázku. Kalkulace ceny byla provedena podle PROJEKTU a zadávací dokumentace. Zhotovitel 
potvrzuje, že cena díla zahrnuje veškeré práce a dodávky nezbytné pro kvalitní zhotovení díla, veškeré náklady 
spojené s úplným a kvalitním provedením a dokončením díla a zahrnuje též veškeré související náklady, které 
nejsou přímo uvedeny v předmětu díla, jako jsou: náklady na dopravu, montáž, předání, zprovoznění, účast 
na kolaudačním řízení (bude-li), provozní náklady, náklady na zhotovení a udržovaní prvků zajišťující 
bezpečnost a ochranu zdraví pří práci na staveništi a zabezpečení staveniště, náklady spojené se záruční 
dobou na celé dílo a všechny jeho části, autorská práva, jednání s národním památkovým ústavem apod., 
pojištění, daně, cla a jakékoliv další výdaje spojené s realizací předmětu plnění. 

4.3. Smluvní strany se dohodly, že cena díla může být změněna pouze v těchto případech: 

4.3.1. Pokud v průběhu provádění díla dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty, přitom sazba 
DPH bude účtována vždy v zákonné výši ke dni uskutečněného zdanitelného plnění. 

4.3.2. Za podmínek touto smlouvou sjednaných. 

4.4. SCHVÁLENÍ A OCENĚNÍ ZMĚN DÍLA 

4.4.1. Nastane-li změna předmětu díla podle ustanovení odstavce 1.2.1. článku I. této smlouvy vyžádaná 
zástupcem Objednatele ve věcech smluvních, popřípadě vyvolaná změnou technického řešení díla 
oproti PROJEKTU, aniž je tato změna způsobena Zhotovitelem, budou práce spojené s takovými 
změnami sjednány podle přílohy č. II. této smlouvy za podmínek touto smlouvou stanovených; 
kalkulace ceny takových změn bude provedena podle položek, které jsou obsaženy v ROZPOČTU 
přílohy č. I. této smlouvy. V případě, že v ROZPOČTU takové položky obsaženy nejsou, budou pro 
ocenění použity položky z ceníků stavebních prací ÚRS v aktuální cenové úrovni ke dni předání 
dodatku Zhotovitele, pokud ceníky ÚRS takové položky neobsahují, bude provedeno ocenění 
individuální kalkulací a předložením několika cenových nabídek podle situace na trhu. 

4.4.2. Obě smluvní strany se zavazují, že ve všech případech shora uvedených budou jednat bez 
zbytečného odkladu. 

4.5. Práce, které nebudou po dohodě smluvních stran provedeny, ačkoliv jsou součástí sjednaného předmětu 
plnění, budou z celkové ceny díla odečteny, přičemž se při jejich ocenění bude postupovat v souladu 
s odstavcem 4.4. tohoto článku. 

4.6. Daň z přidané hodnoty podle bude účtována vždy v zákonné výši ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. 

 

Článek V. Platební podmínky 

5.1. PLATEBNÍ PODMÍNKY PRO ÚHRADU CENY DÍLA 

Objednatel nebude poskytovat zálohy na provádění díla. Zhotovitel bude vystavovat a Objednatel bude hradit 
faktury, které budou vystavovány odděleně za práce a dodávky provedené v uplynulém kalendářním měsíci. 

V roce 2023 uhradí Objednatel faktury za provedené práce a dodávky až do výše 2,5 mil. Kč vč. DPH. Na 
faktury vystavené v roce 2023 nad tuto výši se neaplikuje splatnost podle odstavce 5.5. tohoto článku. Tyto 
faktury budou Objednatelem uhrazeny nejpozději k 31.3.2023. Faktury vystavené za práce a dodávky 
provedené v roce 2024 budou běžně Objednatelem hrazeny podle tohoto článku. 

5.1.1. Podkladem k vystavení faktury – daňového dokladu – jsou soupisy skutečně provedených prací 
a dodávek v uplynulém kalendářním měsíci vystavované Zhotovitelem a potvrzené TDS. Zhotovitel 
je povinen předat soupis TDS k odsouhlasení nejpozději do 3. dne následujícího kalendářního 
měsíce. TDS připojí své stanovisko k soupisům provedených prací a dodávek a vrátí jej zpět 
Zhotoviteli nejpozději do 3 pracovních dnů od jejich obdržení. 
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5.1.2. SOUPIS SKUTEČNĚ PROVEDENÝCH PRACÍ A DODÁVEK 

Soupis skutečně provedených prací a dodávek vychází z ROZPOČTU a sestaví ho Zhotovitel. Soupis 
skutečně provedených prací bude obsahovat: 
 počet měrných jednotek celkem (podle ROZPOČTU); 
 počet měrných jednotek provedených v průběhu daného fakturačního období, na které 

je vystavena faktura Zhotovitele (v daném fakturačním období fakturované položky); 
 počet měrných jednotek, které zbývají k provedení do konce realizace díla (dosud 

nefakturované položky. 
Soupis skutečně provedených prací, který bude Zhotovitel předkládat TDS ke kontrole před 
vystavením faktury, bude předložen TDS v tištěné podobě a současně v datové podobě. Částky 
v soupisu skutečně provedených prací budou uvedeny na 2 desetinná místa a číselně musí 
s přesností na 2 desetinná místa korespondovat s ROZPOČTEM, který je součástí přílohy č. I. této 
smlouvy. 

5.1.3. SOUHRNNÝ ZJIŠŤOVACÍ PROTOKOL 

Součástí každé z faktur (v její příloze) bude souhrnný zjišťovací protokol, ve kterém budou uvedeny 
tyto údaje: 
 celková cena díla v členění základ DPH, sazba a výše DPH, cena celkem vč. DPH; 
 v daném fakturačním období fakturovaná cena díla v členění základ DPH, sazba a výše 

DPH, cena celkem vč. DPH; 
 zbývající (dosud nefakturovaná) cena díla v členění základ DPH, sazba a výše DPH, cena 

celkem vč. DPH. 

5.1.4. Veškeré doklady prokazující oprávněnost fakturace Zhotovitele v daném měsíci předá Zhotovitel 
TDS vždy ve třech vyhotoveních, která budou sloužit výhradně pro potřeby Objednatele. 

5.2. Každá faktura Zhotovitele (samostatně investiční a samostatně neinvestiční) musí splňovat náležitosti 
daňového dokladu podle v rozhodné době účinných právních předpisů a dále musí obsahovat: 
 číslo smlouvy; 
 číslo faktury; 
 den uskutečnění zdanitelného plnění; 
 den splatnosti faktury; 
 označení díla. 

Každá faktura Zhotovitele musí v příloze obsahovat: 
 souhrnný zjišťovací protokol; 
 soupis provedených prací a dodávek. 

5.3. Bude-li faktura obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje a náležitosti uvedené v odstavcích 5.1. a 5.2. tohoto 
článku, je Objednatel oprávněn ji do data splatnosti vrátit Zhotoviteli. Po opravě faktury předloží Zhotovitel 
Objednateli novou fakturu se splatností uvedenou v odstavci 5.5. tohoto článku. Rovněž tak, zjistí-li 
Objednatel před úhradou faktury u provedených prací vady, je oprávněn Zhotoviteli fakturu vrátit. 
Po odstranění vady nebo po jiném zániku odpovědnosti Zhotovitele za vadu předloží Zhotovitel Objednateli 
novou fakturu se splatností uvedenou v odstavci 5.5. tohoto článku. 

5.4. Objednatel je oprávněn odmítnout úhradu faktury v případě, že Zhotovitel přeruší v rozporu s touto smlouvou 
práce, práce provádí v rozporu s PROJEKTEM nebo touto smlouvou, pokud je v prodlení s realizací oproti 
harmonogramu, a to až do doby, než překážka k úhradě odpadne. 

5.5. Splatnost faktur, které budou současně daňovým dokladem, je do 30 kalendářních dnů ode dne jejich doručení 
Objednateli do sídla Objednatele uvedeného v záhlaví smlouvy. Datem uskutečněného zdanitelného plnění je 
poslední kalendářní den v měsíci, za který je faktura – daňový doklad vystavena. 

5.6. POZASTÁVKA 

5.6.1. Zhotovitel je oprávněn fakturovat cenu díla do výše 90 % ceny sjednané smluvními stranami 
v odstavci 4.1.1. článku IV. této smlouvy. Zbývajících 10 % z ceny sjednané smluvními stranami 
v odstavci 4.1.1. článku IV. této smlouvy slouží jako pozastávka. 

5.6.2. Poslední fakturu (tj. fakturu ve výši 10 % ceny sjednané smluvními stranami v odstavci 4.1.1. 
článku IV. této smlouvy této smlouvy) vystaví Zhotovitel po předání a převzetí poslední části díla. 
Objednatel uhradí fakturu až po úplném odstranění veškerých vad a nedodělků bez ohledu na 
vyznačenou splatnost poslední faktury.  

5.7. SCHVALOVÁNÍ PLATEB 

5.7.1. Zhotovitel předloží TDS soupis prací a dodávek, které hodlá fakturovat v daném fakturačním 
období. TDS provede kontrolu soupisu provedených prací a sdělí Zhotoviteli své stanovisko 
k účtovaným položkám. Pokud TDS zjistí, že účtované položky nejsou v souladu se skutečností na 
stavbě a s touto smlouvou, vrátí soupis prací a dodávek Zhotoviteli k opravě. Opravený soupis prací 
a dodávek předloží Zhotovitel opět TDS. Svůj souhlas se soupisem prací a dodávek vyjádří TDS 
svým podpisem. 

5.7.2. Zhotovitel vystaví fakturu – daňový doklad za dané fakturační období, jehož přílohou bude soupis 
prací a dodávek potvrzený TDS a doručí ho do sídla Objednatele. Platební doklad, který nebude 
obsahovat soupis prací a dodávek potvrzený TDS není úplný a Objednatel ho nemůže proplatit. 

5.7.3. SCHVALOVÁNÍ POZASTÁVKY 
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Ke stanovisku TDS k výstupní kontrole Zhotovitele, bude připojen, bude-li to třeba, seznam vad a 
nedodělků vyhotovených Zhotovitelem jako součást Zhotovitelovy výstupní kontroly. V něm budou 
přesně určeny a popsány veškeré prvky nebo části díla, které jsou vadné nebo nedostatečné, 
neodpovídají požadavkům PROJEKTU a této smlouvě a budou muset být opraveny či nahrazeny 
před úplným dokončením a předáním díla, a to v čase pro TDS v zastoupení Objednatele 
přijatelném. TDS stanoví datum předání teprve po ukončení prohlídky vad a nedodělků a poté, co 
od Zhotovitele obdrží požadované doklady. Poslední platba může být schválena k úhradě po úplném 
dokončení díla Zhotovitelem. 

5.8. Vztahuje-li se na dodávky a služby při plnění této smlouvy režim přenesení daňové povinnosti podle ust. § 92e 
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, je k odvedení DPH povinen Objednatel. Zhotovitel je 
povinen vystavit fakturu s uvedením sazby DPH a číselného kódu klasifikace produkce CZ-CPA dle sdělení ČSÚ 
platného od 1. 1. 2008. Částka DPH na daňovém dokladu vyčíslena nebude. 

Článek VI. Staveniště 

6.1. PŘEVZETÍ, PROVOZ A VYKLIZENÍ STAVENIŠTĚ 

6.1.1. Staveništěm se rozumí prostor určený PROJEKTEM. Objednatel předá Zhotoviteli staveniště 
v termínu podle této smlouvy. O předání staveniště bude pořízen protokol o předání a převzetí 
staveniště podepsaný oprávněnými zástupci obou stran, přičemž za rozhodný termín předání a 
převzetí staveniště se považuje den zahájení předání a převzetí staveniště. Součástí protokolu bude 
soupis oprávněných osob Objednatele a Zhotovitele k předání a převzetí staveniště a soupis 
organizačních požadavků Objednatele. Zařízení staveniště zabezpečuje Zhotovitel v souladu se 
svými potřebami, dokumentací předanou Objednatelem a s požadavky Objednatele. Zhotovitel je 
povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon autorského dozoru projektanta, 
TDS a koordinátora BOZP v přiměřeném rozsahu. 

6.1.2. Ode dne převzetí staveniště nese Zhotovitel nebezpečí všech škod na prováděném díle až do doby 
jeho předání Objednateli. Zhotovitel platí vodné, stočné a náklady na další odebraná média. 
Zhotovitel zabezpečí na své náklady měření jejich odběru. Zhotovitel je povinen zajistit ostrahu 
staveniště. 

6.2. VYTÝČENÍ STAVENIŠTĚ 

Zhotovitel je v rámci sjednané ceny díla plně zodpovědný za: 

6.2.1. správnost umístění úrovní, rozměrů a zaměření všech částí díla; 

6.2.2. zabezpečení všech přístrojů, nástrojů, prací a dodávek nezbytných k zajištění činností v této 
smlouvě uvedených. 

Bude-li během provádění díla zjištěna jakákoliv chyba v umístění, úrovni, rozměrech nebo zaměření jakékoliv 
části díla, je Zhotovitel povinen bezodkladně na výzvu Objednatele nebo TDS odstranit takové nedostatky na 
vlastní náklad, a to způsobem stanoveným TDS. 

6.3. ÚKLID STAVENIŠTĚ 

Zhotovitel je povinen udržovat staveniště i dílo v čistotě a pořádku, bez hromadění odpadů a zbytků materiálu. 
Po celou dobu provádění díla je Zhotovitel povinen provádět řádný úklid staveniště, odstraňovat všechny 
přebytečné překážky, manipulovat se svými prostředky a uskladněným materiálem a skladovat je tak, aby 
nepřekážely, při provádění prací a dodávek a odstraňovat pravidelně ze staveniště veškerý staveništní rum, 
odpadky a dočasné konstrukce, kterých při provádění díla není nezbytně třeba. Při nakládání s odpady je 
Zhotovitel povinen se řídit ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb. ve znění pozdějších předpisů a jeho 
prováděcími předpisy a Zhotovitel se zavazuje, že zajistí řádné ekologické třídění odpadu. Zhotovitel je 
povinen předávat TDS doklady o zajištění likvidace odpadů vzniklých stavebními pracemi na díle v souladu 
s posledně citovaným zákonem. 

6.4. VYKLIZENÍ STAVENIŠTĚ 

Zhotovitel je povinen v lhůtě či termínu sjednaném v této smlouvě staveniště zcela vyklidit, jinak je 
Objednatel oprávněn převzetí díla odmítnout. Při vyklizení staveniště je Zhotovitel povinen uvést okolní 
plochy, které nejsou řešeny PROJEKTEM do stavu, v jakém byly před zahájením realizace díla. 

6.5. OPATŘENÍ K ZAMEZENÍ POŠKOZENÍ OKOLNÍCH PLOCH A PŘÍSTUPOVÝCH KOMUNIKACÍ 

6.5.1. Všechny úkony nutné k provádění a dokončení prací a dodávek na zhotovení díla a odstranění vad 
a nedodělků musí být prováděny v souladu s touto smlouvou tak, aby nenarušily: 

6.5.1.1. provoz v okolí stavby, životní podmínky osob užívajících budovy a prostory areálu a jejich 
bezpečnost, to vše na staveništi a v okolí místa předmětu plnění zakázky v rozsahu 
určeném příslušnými hygienickými normami a ostatními doporučenými i závaznými 
předpisy o ochraně životního prostředí; 

6.5.1.2. přístup a užívání veřejných a soukromých pozemních komunikací. 

Zhotovitel je povinen plně odškodnit Objednatele za jakékoliv nároky a náklady, které mu vznikly 
v souvislosti s narušením práv třetích osob, vyplývajících z odstavců 6.5.1.1. a 6.5.1.2. článku VI. 
této smlouvy, a to v rozsahu, ve kterém je za toto narušení sám odpovědný. 

6.5.2. Zhotovitel je povinen užít veškeré dostupné prostředky, aby předešel znečištěním a poškozením 
pozemních komunikací vedoucích ke staveništi v důsledku dopravy prováděné Zhotovitelem, jeho 
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poddodavateli či osob, které k dopravě použil. Zhotovitel je zároveň povinen věnovat zvýšenou péči 
výběru tras pozemních komunikací, výběru používaných dopravních prostředků a omezení 
a rozložení dopravovaných nákladů tak, aby případné poškození pozemních komunikací v důsledku 
přepravy materiálů a osob bylo omezeno na nejmenší možnou míru. 

6.5.3. Nestanoví-li tato smlouva výslovně jinak, je Zhotovitel odpovědný za provedení veškerých úprav 
na pozemních komunikacích, které musí být v souvislosti s prováděním díla provedeny. Zhotovitel 
je povinen provést tyto úpravy na vlastní náklad a je povinen odškodnit Objednatele za všechny 
nároky z titulu škod na pozemních komunikacích způsobených touto dopravou i v případě, že budou 
vzneseny přímo proti Objednateli, a zavazuje se nahradit a vyřešit veškeré takové nároky vzniklé 
z uvedeného titulu. 

6.5.4. Dojde-li přes splnění veškerých povinností uložených touto smlouvou Zhotoviteli k poškození 
jakékoliv pozemní komunikace na přístupu ke staveništi v souvislosti s přepravou osob, podílejících 
se na provádění díla, materiálu anebo zařízení určených k zabudování do díla, strojů a pomocných 
stavebních prostředků, zařízení staveniště atd., je Zhotovitel povinen to neprodleně oznámit TDS 
a Objednateli, jakmile se o takové škodě dozví nebo jakmile vůči němu někdo vznese jakýkoliv 
nárok z titulu poškození pozemní komunikace. Je-li podle právních předpisů správce komunikace 
povinen odškodnit dopravce za škodu způsobenou na komunikaci, je Zhotovitel odpovědný za 
jakékoliv náklady vynaložené v této souvislosti. 

Článek VII. Stavební deník a kontrolní dny stavby 
7.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne, kdy byly zahájeny práce na staveništi, stavební deník, a to až do dne 

odstranění veškerých vad a nedodělků. Poté je Zhotovitel povinen předat stavební deník Objednateli. 
Zhotovitel zajistí vedení stavebního deníku v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb. a v souladu s ustanovením 
§ 157 zák. č. 183/2006 Sb. (stavební zákon). Stavební deník bude přístupný na stavbě Objednateli v pracovní 
době. Zhotovitel zapisuje do stavebního deníku všechny důležité okolnosti týkající se stavby a skutečnosti 
rozhodné pro plnění této smlouvy, zejména časový postup prací, odchylky od PROJEKTU nebo od podmínek 
stanovených rozhodnutím nebo opatřením, popřípadě další údaje nutné pro posouzení prací stavebním úřadem 
a ostatními orgány státní správy, jako je například teplota ve vztahu ke stavebním pracím, zejména s mokrým 
výrobním procesem, počasí (například déšť) u zemních prací a terénních úprav, apod., denně do něj provádět 
zápisy všech rozhodných a významných skutečností o průběhu stavby. Zejména je povinen zapisovat údaje 
o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění nepodstatných odchylek prováděných prací od PROJEKTU, 
klimatické podmínky apod. Pokud bude Zhotovitel účtovat HZS (hodinovou zúčtovací sazbu), budou počty 
hodin účtovaných v HZS zapsány ve stavebním deníku v den, kdy budou takové práce prováděny. Zápisy ve 
stavebním deníku budou datovány a podepsány Zhotovitelem. 

7.2. Zápisy do stavebního deníku provádí stavbyvedoucí vždy v ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy 
nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět 
potřebné záznamy pouze Objednatel a TDS případně jimi písemně pověřený zástupce, zpracovatel projektové 
dokumentace, autorský dozor nebo oprávněné orgány státní správy. 

7.3. Zhotovitel je povinen umožnit výkon TDS, autorského dozoru projektanta, koordinátora BOZP a předkládat 
jim stavební deník TDS denně (případně kdykoliv na vyzvání) ke kontrole a k provádění zápisů a současně 
mu bez zbytečného odkladu vydat průpisy uzavřených stran stavebního deníku. 

7.4. Objednatel a TDS je oprávněn kontrolovat obsah stavebního deníku Zhotovitele a nejméně jednou za týden 
potvrdí kontrolu svým podpisem a k zápisům připojit své stanovisko. Nesouhlasí-li Zhotovitel se zápisem 
ve stavebním deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů. 
Zápisem do stavebního deníku nelze měnit obsah této smlouvy. 

7.5. Zhotovitel je povinen organizovat a zúčastňovat se nejméně jednou za kalendářní týden pravidelných 
kontrolních dnů stavby za účelem kontroly provádění díla za účasti TDS, Objednatele a autorského dozoru 
projektanta a Zhotovitele projektu pro provedení stavby. Kontrolní dny stavby budou zaměřeny zejména na 
dodržování časového harmonogramu výstavby a na kvalitu prováděných prací. Ke kontrolním dnům je 
Zhotovitel povinen písemně pozvat účastníky nejméně 7 dní před kontrolním dnem stavby nebude-li 
smluvními stranami předem dohodnuto jinak. 

7.6. Zápis z kontrolního dne stavby bude obsahovat: 

 předmět kontrolního dne; 

 vyjádření TDS, Objednatele a Zhotovitele k výsledku kontroly; 

 soupis jednotlivých řešených bodů s uvedením podrobných termínů jejich plnění v souladu 
s harmonogramem a odpovědnosti konkrétních účastníků výstavby za jejich plnění; 

 sjednaný termín odstranění zjištěných vad a drobných nedodělků; 

 soupis změn; 

 podpisy zúčastněných osob. 

7.7. Kontrolní den stavby povede TDS, který z něj rovněž pořídí zápis. 

7.8. Výše uvedenými kontrolními dny stavby nejsou dotčeny pravidelné průběžné kontroly provádění díla TDS, 
Objednatelem nebo jimi oprávněnými osobami na staveništi, jež budou zaznamenány ve stavebním deníku. 

7.9. Zápisy ve stavebním deníku ani zápisy z kontrolních dnů stavby se nepovažují za změnu smlouvy ani 
nezakládají nárok na změnu smlouvy. 
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Článek VIII.    Bezpečnost a ochrana zdraví na staveništi, plán BOZP a 
kontrolní dny BOZP 

8.1. Zhotovitel bude výlučně zodpovědný za bezpečnost práce při provádění díla podle zákona č. 309/2006 Sb. ve 
znění pozdějších předpisů a Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů a bude dodržovat 
nařízení koordinátora BOZP (je-li Objednatelem stanoven). Dále je Zhotovitel zodpovědný za to, že pravidla, 
regulace a pracovní metody či postupy požadované příslušnými předpisy budou dodržovány. Zhotovitel je pro 
tento účel povinen dodržovat podmínky citovaných právních předpisů. 

8.2. Zhotovitel zajišťuje a provádí úkoly prevence rizik prostřednictvím odborně způsobilé osoby podle § 9 zákona 
č. 309/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Je-li na stavbě více odborně způsobilých osob, určí Zhotovitel, 
která z těchto osob koordinuje jejich činnost. 

8.3. Naplní-li se ustanovení § 14 zákona č. 309/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů, tak Objednatel stanoví 
osobu koordinátora BOZP pro fázi realizace stavby. Zhotovitel a všichni jeho poddodavatelé jsou povinni 
poskytnout koordinátorovi BOZP součinnost a umožnit jeho činnost při realizaci stavby, a to od zahájení stavby 
od převzetí staveniště po předání a převzetí dokončené stavby.  

8.4. Je-li pro budoucí dílo zpracován plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (plán BOZP), je 
Zhotovitel povinen se seznámit před zahájením prací na staveništi s tímto plánem BOZP. Plán BOZP je uložen 
na staveništi. Zhotovitel a všichni jeho poddodavatelé potvrdí v příslušné části plánu BOZP, že byli 
koordinátorem BOZP s plánem BOZP seznámeni. Zhotovitel má povinnost písemně nahlásit koordinátorovi 
BOZP v průběhu trvání stavby všechny své poddodavatele, kteří se účastní realizace stavby, aby koordinátor 
BOZP mohl zajistit jejich seznámení s plánem BOZP. 

8.5. Zhotovitel je povinen nejpozději 10 dnů před zahájením prací na staveništi písemně informovat koordinátora 
BOZP o pracovních a technologických postupech, které pro realizaci stavby zvolil a o rizicích, které vznikají 
při těchto technologických postupech vč. opatřeních přijatých k jejich odstranění. Stejnou povinnost zajistí 
Zhotovitel u všech svých poddodavatelů. Technologické postupy pro realizaci stavby a rizika z nich vyplývající 
zapracuje koordinátor BOZP do aktualizace plánu BOZP.  

8.6. Zhotovitel a všichni jeho poddodavatelé jsou povinni spolupracovat při tvorbě aktualizace plánu BOZP 
s koordinátorem BOZP, tj.  

8.6.1. doložit, že koordinátora BOZP řádně a včas informovali  

8.6.2. poskytovat součinnost  

8.6.3. předávat potřebné informace a podklady 

8.6.4. zúčastňovat se zpracování aktualizací plánu BOZP 

Poruší-li Zhotovitel tyto podmínky, oznámí to koordinátor BOZP Objednateli, který je povinen přijmout 
opatření k odstranění nedostatků v oblasti BOZP. 

8.7. Aktualizace plánu BOZP provádí koordinátor BOZP prostřednictvím zápisů z kontrolních dnů BOZP. Kopie 
zápisů z kontrolních dnů BOZP, kterými byl plán BOZP aktualizován, zakládá koordinátor BOZP k plánu BOZP 
uloženému na staveništi. 

8.8. Koordinátor BOZP svolává a řídí pravidelné kontrolní dny BOZP. V rámci kontrolního dne BOZP upozorňuje 
Zhotovitele na nedostatky v oblasti BOZP, které zjistil na staveništi, a ukládá Zhotoviteli povinnost tyto 
nedostatky ve stanoveném termínu odstranit. V případě, že Zhotovitel nedostatky BOZP ve stanoveném 
termínu odstranil, oznámí to koordinátor BOZP Objednateli, který je povinen přijmout opatření k odstranění 
nedostatků v oblasti BOZP vč. uložení smluvní pokuty. 

8.9. Zhotovitel je povinen 

8.9.1. Učinit veškerá nezbytná opatření k ochraně osob užívajících budovy a prostory areálu a všech osob 
oprávněných k pohybu na staveništi, k ochraně staveniště samého a k ochraně prováděného díla. 
Zhotovitel je rovněž povinen udržovat staveniště i nedokončené dílo v takovém stavu, aby bylo 
nebezpečí hrozící všem občanům a osobám pohybujícím se na staveništi nebo v jeho blízkosti 
odstraněno.  

8.9.2. Zabezpečit a udržovat na vlastní náklad veškerá světla, ostrahu, oplocení, varovné tabulky a dozor 
v době a na místech, kde je to nezbytně nutné nebo kde je to požadováno TDS, příslušnými předpisy 
nebo příslušným oprávněným orgánem veřejné správy pro bezpečnost osob, díla nebo zachování 
veřejného pořádku. 

8.9.3. Učinit veškerá nezbytná opatření k ochraně životního prostředí, a to jak přímo na staveništi, tak i 
mimo ně v rozsahu, který účinně zamezí poškození nebo ohrožení zdraví nebo života občanů a 
majetku imisemi, hlukem nebo jiným způsobem v příčinné souvislosti s prováděním díla. 

8.9.4. Vlivem činnosti Zhotovitele nesmí dojit ke škodám na objektech a inženýrských sítích. Případné 
vzniklé škody hradí Zhotovitel, a to i třetím osobám, pokud škoda vznikne působením Zhotovitele. 

8.9.5. V případě, že Zhotovitel bude používat stroje, které vyvolávají vibrace a otřesy, zajistí taková 
opatření, aby na blízkých stávajících objektech nedošlo vlivem stavební činnosti ke škodám. 
Případné vzniklé škody hradí Zhotovitel. 

Článek IX. Provádění díla 
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9.1. Zhotovitel bude mít úplnou kontrolu nad prováděním díla, bude je účinně řídit a dohlížet na ně tak, aby zajistil, 
že dílo bude odpovídat této smlouvě. Výlučně bude Zhotovitel zodpovědný za stavební a konstrukční 
prostředky, metody, techniky, užité technologie a za koordinaci různých části díla, a to zejména za bezpečnost 
a stabilitu konstrukcí na staveništi a za přiměřenost a bezpečnost veškerých užitých technologických postupů. 

9.2. Zhotovitel bude výlučně zodpovědný za návrh, dílo, provoz, údržbu a odstranění dočasného konstrukčního či 
jiného dočasného vybavení a za návrh a provádění pracovních či stavebních metod požadovaných při jejich 
použití. Zhotovitel zajistí pro výkon těchto činností spolupráci osoby autorizované v příslušných oborech, ve 
kterých je činnost autorizované osoby požadována zákonem, určena smlouvou, nebo je-li přítomnosti 
autorizované osoby zapotřebí k tomu, aby byly zaručeny bezpečné, a i jinak náležité výsledky. 

9.3. Zhotovitel se před zahájením práce seznámí s PROJEKTEM a shledá-li jakékoli vady, nesrovnalosti, omyly 
či nedostatky v PROJEKTU bude postupovat v souladu s příslušnými ustanoveními občanského zákoníku 
a nebude pokračovat v práci či dodávkách, dokud nedostane od TDS opravené nebo chybějící údaje a pokyny. 

9.4. Zhotovitel zpracuje a bude podle potřeby či požadavků Objednatele průběžně aktualizovat harmonogram 
provádění díla a srovnávat postup prací s údaji o základních etapách postupu prací na díle tak, aby zaručoval 
dodržení veškerých termínů díla. Zhotovitel bude sledovat průběh a postup provádění díla ve vztahu k tomuto 
harmonogramu a je povinen informovat Objednatele a TDS v souladu s příslušnými ustanoveními této smlouvy 
o zpoždění a jakýchkoli požadovaných úpravách, které z takového zpoždění vyplynou. 

9.5. S ohledem na dodržování harmonogramu podle ustanovení předchozích článků se Zhotovitel zavazuje pro 
všechny fáze provádění díla zajistit dostatečný počet pracovníků tak, aby byly dodrženy všechny termíny 
provádění díla. 

9.6. Bez ohledu na předcházející ustanovení nebudou považovány nedostatky v údajích výkresové dokumentace 
či v textových vyjádřeních, které se týkají prací nebo výrobků, jejichž výkresová dokumentace nebo textové 
vyjádření jsou odborným pracovníkům běžně známy, obvykle se užívají a jsou pro řádné provedení díla běžně 
uznávány za nezbytné, za nesrovnalosti nebo vady. 

9.7. DOZOR ZHOTOVITELE NAD PROVÁDĚNÍM DÍLA 

9.7.1. Zhotovitel je výkonem dozoru nad provedením díla (dále jen dozor Zhotovitele) povinen pověřit 
autorizovanou osobu, oprávněnou k výkonu této činnosti podle. Vyžaduje-li to rozsah činnosti, je 
Zhotovitel povinen zajistit i dostatečný počet způsobilých spolupracovníků. Tyto osoby jsou povinny 
být přítomny na místě díla, a to v pracovní době, po celou dobu provádění díla. 

9.7.2. Dozor Zhotovitele nebude po dobu realizace předmětu díla vyměněn, pokud se tak nestane 
ze závažných důvodů, avšak vždy po předchozí vzájemné dohodě Zhotovitele s Objednatelem. 
Případnou výměnu osob dozoru Zhotovitele je povinen Zhotovitel Objednateli předem písemně 
oznámit. Pokud Zhotovitel neobdrží od Objednatele odpověď na oznámení změny osoby dozoru 
Zhotovitele do 7 kalendářních dnů, má se za to, že Objednatel s výměnou osoby dozoru Zhotovitele 
souhlasí. Osoba pověřená dozorem Zhotovitele je: 

Ing. Marian Pala ve funkci stavbyvedoucího 

Ing. Andrej Smatana ve funkci specialista statik 

9.7.3. Osoba vykonávající dozor Zhotovitele ve funkci stavbyvedoucí bude zastupovat Zhotovitele 
na místě provádění díla a pokyny, které jí předá TDS, budou platit stejně, jako by byly předány 
Objednatelem přímo Zhotoviteli. Veškeré pokyny TDS budou Zhotoviteli potvrzeny písemně 
ve stavebním deníku. 

9.7.4. Pro změnu osob uvedených v odst. 9.7.2. této smlouvy platí ustanovení odstavce 1.5.2. a 1.5.3. 
článku I. této smlouvy. 

9.8. Zhotovitel se zavazuje, že odpady, suť a znečištění bude neodkladně a průběžně odstraňovat ze staveniště. 
Zhotovitel se zavazuje, že zajistí řádné ekologické třídění odpadu. 

9.9. Zhotovitel oznámí TDS a Objednateli 3 pracovní dny předem termín provádění zkoušek a seznámí TDS 
a Objednatele písemně s jejich výsledky. Provedení zkoušek je v ceně díla. Objednatel si vyhrazuje právo se 
k výsledkům zkoušek vyjádřit a v případě pochybností o jejich průkaznosti nařídit jejich opakování případně 
nařídit jejich opakované provedení jiným subjektem. Náklady na tyto dodatečné zkoušky jdou k tíži Zhotovitele 
v případě, že jejich výsledky prokáží oprávněnost pochybností Objednatele, v opačném případě hradí náklady 
na opakované zkoušky Objednatel. 

9.10. Zhotovitel je povinen v průběhu stavby zaznamenávat do jednoho vyhotovení projektové dokumentace postup 
provádění díla. Tato dokumentace, která slouží jako závazný podklad pro zpracování dokumentace skutečného 
provedení díla, bude trvale uložena na stavbě a bude v průběhu realizace díla na vyžádání předložena ke 
kontrole TDS. 

9.11. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že po celou dobu realizace předmětu díla bude mít k dispozici potřebný počet 
dostatečně odborně kvalifikovaných pracovníků jak vlastních, tak i u poddodavatelů. U pracovních postupů 
a technologií, kde budou používány speciální materiály, nebo kde jsou vyžadovány speciální odborné znalosti 
či dovednosti pro jejich aplikaci, bude Zhotovitel na žádost Objednatele předkládat před započetím takovýchto 
prací doklad o odborné způsobilosti pracovníků (kopii dokladu o zaškolení pracovníků u autorizované 
organizace). 
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Článek X. Práva a povinnosti Objednatele 
10.1. Oprávněná osoba Objednatele uvedená v záhlaví této smlouvy může pověřit výkony funkce technického 

dozoru Objednatele dle této smlouvy (v textu této smlouvy označen jako TDS), výkonem autorského dohledu 
projektanta (v textu této smlouvy označen jako AD) a výkonem funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci na staveništi (v textu této smlouvy označen jako koordinátor BOZP) třetí osoby. Objednatel 
předá Zhotoviteli seznam těchto třetích osob spolu s telefonním a emailovým kontaktem těchto osob ke dni 
předání a převzetí staveniště. 

10.2. Technický dozor Objednatele nesmí provádět Zhotovitel ani osoba s ním propojená. 

10.3. Objednatel, TDS, AD a koordinátor BOZP nebo jimi řádně zmocněné osoby budou mít kdykoli právo 
kontrolovat dílo. Budou-li části díla připravovány na místě jiném, než je místo díla, budou mít Objednatel, 
TDS, AD a koordinátor BOZP nebo jimi řádně zmocněné osoby kdykoliv přístup k těmto částem díla v kterékoliv 
fázi jejich výroby. 

10.4. Bude-li muset dílo projít podle PROJEKTU nebo této smlouvy zvláštními zkouškami, kontrolami nebo 
schvalováním, bude-li to požadovat TDS nebo vyplývá-li takový požadavek ze zákonů, vyhlášek či nařízení 
platných v místě provádění díla, předá Zhotovitel TDS včas informaci o jejich vykonání. Zhotovitel je povinen 
zajistit zkoušky, kontrolu nebo schválení příslušnými orgány či úřady a včas písemně TDS vyrozumět o místě 
a čase jejich konání. TDS průběžně kontroluje provádění prací a uplatňování postupů, stanovených plánem 

10.5.  jakosti Zhotovitele, a to včetně záznamů o nich – zejména záznamy Zhotovitele o provádění vstupních, 
mezioperačních a výstupních kontrol, aniž by byl zodpovědný za plnění jakýchkoli povinností Zhotovitele. 

10.6. Skryje-li nebo zatají-li Zhotovitel sám nebo prostřednictvím někoho část díla, která byla určena ke zvláštním 
zkouškám, kontrolám nebo schválení, před jejich provedením, zadáním nebo dokončením, je Zhotovitel na 
pokyn TDS povinen tuto část díla odkrýt nebo jinak zpřístupnit a umožnit ji podrobit určeným zkouškám, 
kontrolám nebo schvalovacím procedurám, nechat je uspokojivě provést a ukončit a na vlastní náklady 
navrátit a uvést část díla do řádného stavu. 

10.7. Objednatel je oprávněn vydat pokyn k vykonání zvláštních zkoušek jakékoli části díla, dojde-li k závěru, že 
tato část díla neodpovídá smlouvě. Potvrdí-li se zkouškami jeho závěry, bude Zhotovitel povinen na vlastní 
náklady tuto část díla opravit a uhradit zároveň náklady spojené s vykonáním zkoušky. V opačném případě 
uhradí náklady spojené s vykonáním takovéto zkoušky Objednatel. 

10.8. PRÁVA A POVINNOSTI TDS 

10.8.1. TDS jménem Objednatele provádí veškeré administrativní úkony spojené s přípravou 
a vyhotovením zakázky a s uskutečněním díla v rozsahu stanoveném PROJEKTEM a touto smlouvou. 
Za tím účelem bude vydávat v souladu s ustanoveními této smlouvy písemné, výjimečně (jen v 
případě nutnosti) ústní pokyny a příkazy. Ústní pokyny je TDS povinen na žádost Zhotovitele bez 
zbytečného odkladu písemně potvrdit (zápisem do stavebního deníku nebo jinak). Zhotovitel je 
povinen tyto pokyny a příkazy akceptovat. 

10.8.2. TDS bude zastupovat Objednatele během provádění díla až do dokončení všech úprav nebo náprav 
vad v souladu s příslušnými ustanoveními této smlouvy o odpovědnosti Zhotovitele za vady a o 
poskytnutí záruk až do doby podpisu předávacího protokolu poslední části díla. Objednatelovy 
pokyny budou Zhotoviteli předávány prostřednictvím TDS. TDS je zmocněn jednat jménem 
Objednatele pouze v rozsahu PROJEKTU a této smlouvy, nebude-li rozsah zmocnění výslovně 
písemně upraven jinak. 

10.8.3. TDS bude dozírat na jakostní a množstevní soulad prováděného díla (jeho navrženého tvarového, 
materiálového, technologického a barevného řešení) s PROJEKTEM, nebude však zodpovědný za 
používání stavebních prostředků, metod, technik a technologických postupů, ani je nebude mít na 
starosti a nebude zodpovědný za dodržování bezpečnosti práce požadované pro danou stavbu 
příslušnou legislativou a jinými předpisy nebo běžnými stavebními postupy. 

10.8.4. Nároky a případné spory, vztahující se k provádění díla nebo k výkladu PROJEKTU a této smlouvy, 
budou nejprve písemně předkládány TDS k posouzení a TDS vydá svá stanoviska písemnou formou 
bez zbytečného prodlení. 

10.8.5. TDS bude mít právo nepřijmout práci či dodávku, která nebude odpovídat PROJEKTU a této 
smlouvě, popřípadě dát Zhotoviteli pokyn k zastavení takových prací a dodávek v jejich průběhu a 
upozornit Zhotovitele zápisem ve stavebním deníku, že tyto práce a dodávky nebudou převzaty. 
TDS má právo, kdykoliv to bude podle jeho názoru nezbytné, zajistit zvláštní kontrolu nebo zkoušku 
díla třetí stranou, aby se zjistilo dodržování PROJEKTU a této smlouvy, ať bylo zkoušené dílo či jeho 
část vyrobeno, instalováno nebo dokončeno, či nikoliv. 

10.8.6. Náklady na kontroly nebo zkoušky ponese Zhotovitel ze svého, pokud: 

10.8.6.1. jsou kontroly a zkoušky stanoveny nebo předpokládány přímo v této smlouvě nebo 
v obecně závazných právních předpisech nebo příslušných technických normách; 

10.8.6.2. se kontrolou nebo zkouškou prokáže jakékoliv vadné plnění Zhotovitele, nebo pokud 
plnění Zhotovitele je prováděno v rozporu s PROJEKTEM, právními předpisy, technickými 
normami nebo touto smlouvou. 

10.8.7. Budou-li prováděny na pokyn TDS kontroly a zkoušky, které mají být na žádost TDS provedeny 
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jinde než na pracovišti, u výrobce, poddodavatele nebo zpracovatele, půjdou náklady na tyto 
zkoušky k tíži Zhotovitele jen tehdy, pokud testované materiály anebo zařízení zkouškám nevyhoví 
tak, aby je mohl TDS schválit k použití nebo zabudování. 

10.8.8. Ani z práva TDS jednat, ani z jakéhokoli jeho rozhodnutí jednat či nejednat nevzniká TDS žádná 
povinnost ani odpovědnost vůči Zhotoviteli, jeho poddodavatelům, jejich zástupcům a ani žádným 
jiným osobám vykonávajícím jakoukoli činnost v souvislosti s dílem. 

10.8.9. TDS prověří Zhotovitelem předložená data výrobků, materiálů a vzorků v souvislosti s PROJEKTEM 
a touto smlouvou a vydá podle toho patřičné pokyny. 

10.8.10. TDS bude připravovat změny smlouvy ve shodě s příslušnými ustanoveními této smlouvy 
o změnách a doplňcích díla. 

10.8.11. TDS bude provádět kontroly, aby mohl určit data plnění dle harmonogramu a předání díla v souladu 
s podmínkami stanovenými touto smlouvou v ustanoveních týkajících se osvědčování (ověřování) 
plateb, převezme písemné záruky a k nim se vztahující dokumentaci vyžadované touto smlouvou 
a poskytnuté Zhotovitelem a předloží tyto dokumenty Objednateli k odsouhlasení. 

10.8.12. TDS není z titulu své funkce oprávněn žádným způsobem měnit ani odsouhlasovat žádné změny 
věcného rozsahu, smluvní ceny, termínů ani žádných dalších ustanovení uvedených v této smlouvě. 
Tyto úkony je za Objednatele oprávněna provádět pouze osoba oprávněná jednat za Objednatele. 

10.9. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla sám nebo prostřednictvím TDS. Zjistí-li Objednatel, že 
Zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi stanovenými touto smlouvou, je Objednatel oprávněn 
dožadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným 
způsobem. Jestliže Zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě k tomu poskytnuté, je Objednatel oprávněn 
od této smlouvy odstoupit. 

10.10. Objednatel má právo provádět průběžné kontroly díla v průběhu jeho provádění a rozhodnout o zúžení 
předmětu díla na základě zjišťovacích protokolů. 

Článek XI. Povinnosti Zhotovitele 
11.1. Zhotovitel je povinen umožnit výkon TDS a součinnost osob pověřených výkonem funkce TDS při operativních 

kontrolách stavby. Stejné povinnosti Zhotovitele platí i pro výkon autorského dozoru projektanta a 
koordinátora BOZP. 

11.2. Zhotovitel je povinen zajišťovat koordinaci a součinnost poddodavatelů stavby a dalších účastníků tak, aby 
nedošlo k narušení plynulého provádění díla. 

11.3. Zhotovitel je povinen provádět důslednou kontrolu nakupovaných materiálů, hmot, surovin a dalších věcí 
potřebných pro plnění předmětu této smlouvy a vyžadovat od výrobců a dodavatelů atesty, prohlášení 
o shodě, certifikáty, záruční dokumentaci a návody k obsluze podle této smlouvy. 

11.4. Zhotovitel se zavazuje, že bude při provádění díla postupovat s odbornou péčí. Zavazuje se dodržovat obecně 
závazné předpisy, technické normy a ustanovení této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že se bude řídit 
výchozími podklady Objednatele, pokyny Objednatele, rozhodnutími příslušných správních orgánů. 

11.5. Zhotovitel je povinen zajišťovat po celou dobu plnění předmětu této smlouvy okamžité odstraňování odpadů 
a nečistot vzniklých v souvislosti s prováděním díla. 

11.6. Zhotovitel je povinen zajistit dozor nad prováděním díla odborně způsobilým stavbyvedoucím. 

11.7. U těch částí díla, které vyžadují zpracování výrobní dokumentace, má Zhotovitel povinnost předložit 
dokumentaci před zahájením prací na těchto částech díla k odsouhlasení Objednateli, TDS a AD 
a odsouhlasenou dokumentaci předat ve 3 vyhotoveních Objednateli. 

11.8. Zhotovitel je povinen dodržet veškeré termíny sjednané s Objednatelem v průběhu provádění díla ve 
stavebním deníku, v zápisech z kontrolních dnů nebo v jiných písemných dokumentech vyhotovených mezi 
Zhotovitelem a Objednatelem; takto nelze změnit termíny uvedené v této smlouvě a harmonogramu. Jedná 
se zejména o poskytování podkladů ze strany Zhotovitele Objednateli, provádění zkoušek, zajištění dílčích 
činností v průběhu realizace stavby apod. Nesplnění takto dohodnutých termínů mezi Objednatelem 
a Zhotovitelem podléhá smluvní pokutě ze strany Objednatele podle této smlouvy. 

11.9. Zhotovitel je povinen poskytnout všem subjektům provádějícím kontrolu nezbytné doklady a informace 
týkající se dodavatelských činností souvisejících s provedením díla. 

11.10. Zhotovitel je povinen zajistit na stavbě bezpečnost a ochranu zdraví, respektovat zákon č. 309/2006 Sb. 
a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., umožnit činnost koordinátora BOZP. Neplnění povinností Zhotovitele s tímto 
ustanovením spojených podléhá smluvní pokutě ze strany Objednatele podle této dmlouvy. 

11.11. Zhotovitel je povinen plně odškodnit Objednatele za jakékoliv nároky a náklady, které mu vznikly narušením 
práv třetích osob (obtěžování, ohrožení výkonu, zásah) činností Zhotovitele nebo v souvislosti s ním. 

11.12. Technický dozor Objednatele nesmí provádět Zhotovitel ani osoba s ním propojená. Zhotovitel se touto 
smlouvou zavazuje, že nastane-li tato skutečnost, neprodleně ji oznámí Objednateli. 
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Článek XII. Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu, pojištění díla 
Vlastníkem díla, jehož zhotovení je předmětem této smlouvy, je od počátku Objednatel. Po předání staveniště Zhotoviteli 
k provedení díla podle této smlouvy přechází odpovědnost za škodu způsobenou na díle, a za škodu způsobenou jeho 
provozem na Zhotovitele, a to až do doby jeho zpětného převzetí Objednatelem. 

12.1. POJIŠTĚNÍ ZHOTOVITELE – ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU ZPŮSOBENOU TŘETÍM OSOBÁM 

Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobených jeho činností včetně možných škod způsobených 
jeho pracovníky a zavazuje se udržovat pojištění po celou dobu provádění díla. Pojištění bude uzavřeno ve 
výši odpovídající rizikům ve vztahu k charakteru stavby a jejímu okolí. 

12.2. POJIŠTĚNÍ DÍLA – STAVEBNĚ MONTÁŽNÍ POJIŠTĚNÍ 

Zhotovitel je povinen pojistit stavební a montážní rizika, která mohou vzniknout v průběhu provádění 
stavebních nebo montážních prací na celou dobu provádění díla až do termínu předání a převzetí. 

Zhotovitel je povinen uzavřít pojistnou smlouvu na stavebně montážní pojištění ve výši 
4 900 000,- Kč (doplní účastník, minimálně v ceně díla),  

12.3. Zhotovitel předloží Objednateli kopii pojistných smluv v průběhu provádění díla a trvání smlouvy kdykoliv na 
vyžádání Objednatele nebo TDS. Nedohodnou-li se smluvní strany na termínu předložení kopie/í pojistných 
smluv, platí, že Zhotovitel je povinen je předložit nejpozději do 5 pracovních dnů od písemné žádosti 
Objednatele nebo TDS předané Zhotoviteli.  

12.4. NÁHRADA ŠKODY 

Uplatňování nároků na náhradu škody se řídí občanským zákoníkem. 

Článek XIII. Předání díla 
13.1. Předání díla probíhá jako řízení, jehož předmětem je šetření o skutečném stavu dokončeného díla, případně 

jeho části, na staveništi za účasti TDS, Objednatele a Zhotovitele či jimi písemně zmocněných osob. 

13.2. Zhotovitel dílo (nebo jeho část) odevzdá a Objednatel převezme formou zápisu o předání a převzetí 
zhotoveného díla (nebo jeho části). Zhotovitel nejpozději 7 kalendářních dnů předem oznámí písemně TDS, 
že dílo (nebo jeho část) je připraveno k převzetí. Zhotovitel s TDS dohodnou harmonogram přejímky. Na tomto 
základě TDS svolá předávací a přejímací řízení. 

13.3. Zhotovitel je povinen u přejímacího řízení předat Objednateli minimálně ve třech vyhotoveních (originál + 2 
kopie) veškeré nezbytné doklady, zejména: 

 doklady o zajištění likvidace odpadů vzniklých stavebními pracemi na díle v souladu s platným 
zněním zákona o nakládání s odpady a jeho prováděcími předpisy; 

 zápisy a protokoly o provedení předepsaných zkoušek; 

 zápisy a osvědčení o zkouškách použitých zařízení a materiálů; 

 zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací; 

 záruční listy a návody k obsluze od dodaných zařízení; 

 doklady o provedení dalších předepsaných zkoušek, atesty, certifikáty, prohlášení o shodě 
použitých materiálů a výrobků; 

 předpisy k jednotlivým technickým zařízením a doklady o provedení zaškolení obsluhy; 

 doklady o individuálním vyzkoušení; 

pokud tyto doklady nepředal dříve, předává-li se pouze část díla, předá Zhotovitel Objednateli doklady týkající 
se takové části díla. 

Dále Zhotovitel sepíše protokol o předání a převzetí díla, který bude obsahovat: 

 označení díla; 

 označení Objednatele a Zhotovitele, číslo a datum uzavření smlouvy o dílo; 

 zahájení a ukončení prací na zhotovovaném díle; 

 prohlášení Objednatele o převzetí díla; 

 datum a místo sepsání protokolu; 

 jména a podpisy zástupců Zhotovitele a Objednatele oprávněných dílo předat a převzít; 

 seznam předané dokumentace; 

 soupis nákladů od zahájení po dokončení díla; 

 termín vyklizení staveniště; 

 datum počátku záruky za dílo a předpokládané datum ukončení záruky za dílo (v případě, že 
nedojde k reklamaci a přerušení běhu záruční doby); 

 soupis vad a nedodělků s termínem jejich odstranění. 

13.4. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí stavby pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani 
ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem 
neomezují. V takovém případě smluvní strany sjednají v protokolu o předání a převzetí díla termín odstranění 
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vad a nedodělků. Nedodržení takto sjednaného termínu ze strany Zhotovitele podléhá smluvní pokutě 
ze strany Objednatele podle této smlouvy. 

Článek XIV. Odpovědnost za vady 
14.1. Zhotovitel poskytuje Objednateli na celé dílo a všechny jeho části vyjma spotřebního materiálu (jako např. 

žárovky, alkalické baterie, kapaliny apod.) záruční dobu v délce trvání 60 měsíců tak, že celé dílo a všechny 
jeho části dle této smlouvy budou po celou dobu trvání záruční doby bez vad, budou mít vlastnosti 
předpokládané PROJEKTEM a celé dílo a všechny jeho části budou způsobilé k řádnému užívání k účelu 
vyplývajícímu z charakteru díla, jehož zhotovení je předmětem této smlouvy. Náklady spojené se záruční 
dobou na celé dílo a všechny jeho části jsou započteny v ceně díla. 

14.2. Náklady na řešení reklamací a odstraňování reklamovaných vad díla nese Zhotovitel. 

14.3. Zhotovitel odpovídá za vady díla zjištěné v záruční době. 

14.4. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu ke 
zpracování Objednatelem v případě, že Zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nevhodnost těchto věcí 
nemohl zjistit nebo na jejich nevhodnost upozornil a Objednatel na jejich použití trval. Zhotovitel rovněž 
neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných mu Objednatelem, jestliže Zhotovitel 
na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a Objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli Zhotovitel 
tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit. Zhotovitel nezodpovídá za vady díla, které 
byly způsobeny vyšší mocí. 

14.5. Zhotovitel však odpovídá za vady díla, které byly způsobeny Objednatelem v důsledku nevhodného užívání 
díla, v případě, že v Návodu na provoz a údržbu díla neuvedl vhodná opatření, která má Objednatel dodržovat, 
za předpokladu, že Zhotovitel při vynaložení odborné péče mohl taková opatření předvídat.   

14.6. Záruční doba počíná běžet po dokončení, předání a převzetí kompletního díla a odstranění veškerých vad 
a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla. 

14.7. Záruční doba neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl dílo nebo jeho část dle této smlouvy užívat 
pro vady díla, za které odpovídá Zhotovitel. 

14.8. ZPŮSOB UPLATNĚNÍ REKLAMACE 

14.8.1. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u Zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich 
zjištění. Oznámení (reklamaci) odešle na adresu Zhotovitele uvedenou v záhlaví této smlouvy. 
Za písemnou reklamaci se považuje též odeslání oznámení elektronickou poštou na e-mailovou 
adresu Zhotovitele určenou Zhotovitelem pro oficiální (zprávy se zaručeným elektronickým 
podpisem) příjem elektronické pošty nebo datovou schránkou. V případě havarijních vad postačuje 
pouze ústní oznámení Objednatele o výskytu takovéto vady na tel. číslo Zhotovitele. Zhotovitel je 
povinen pro tyto účely Objednateli po celou dobu záruční lhůty aktualizovat příslušnou e-mailovou 
adresu a nepřetržitě funkční telefonní číslo. V reklamaci musí být vady popsány nebo uvedeno, jak 
se vady projevují. Objednatel v reklamaci uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu. 

14.8.2. Kontaktní spojení na Zhotovitele pro hlášení reklamovaných vad je: 

e-mail: msu@msu.cz 

mobilní telefon: 733 771 083 

telefon: …………………….............................………………………… 

fax: …………………….............................………………………… 

datová schránka: risnn42 

14.8.3. Objednatel je oprávněn požadovat: 

 odstranění vady dodáním náhradního plnění (u vad materiálů, zařízení, strojů apod.); 

 odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná; 

 poskytnutí přiměřené slevy ze sjednané ceny díla dle této smlouvy, pokud je vada 
odstranitelná pouze při omezení užívání díla k jeho účelu nebo pokud se jedná o vadu 
neodstranitelnou, která však nebrání a neomezuje užívání díla k jeho účelu. 

14.8.4. Způsob vyřízení reklamace je Objednateli dán na výběr s tím, že uvedené způsoby je možné 
vzájemně kombinovat. 

14.8.5. Za havárii je Objednatel oprávněn označit takovou vadu, která svými následky brání užívání díla 
k účelu vyplývajícímu z charakteru stavby, nebo dochází-li v důsledku této vady k omezení běžného 
provozu. 

14.8.6. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná 
Objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou. 

14.8.7. Reklamace se považuje za doručenou Zhotoviteli v okamžiku, kdy se písemný úkon Objednatele 
obsahující reklamaci dostane do dispozice Zhotovitele. V případě úkonů činěných poštou se má za 
to, že písemný úkon Objednatele obsahující reklamaci se dostal do dispozice Zhotovitele do 3 dnů 
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ode dne, kdy Objednatel předal listovní zásilku s tímto úkonem držiteli poštovní licence k přepravě. 
V případě úkonů činěných elektronickou poštou nebo datovou schránkou se má za to, že písemný 
úkon Objednatele obsahující reklamaci se dostal do dispozice Zhotovitele v den odeslání takového 
písemného úkonu z adresy elektronické pošty nebo datové schránky Objednatele na adresu 
elektronické pošty nebo datové schránky Zhotovitele. 

14.9. PODMÍNKY ODSTRANĚNÍ REKLAMOVANÝCH VAD 

14.9.1. Pokud Objednatel požaduje v reklamaci odstranění vady, je Zhotovitel povinen neprodleně 
po obdržení reklamace Objednatele zahájit práce k odstranění reklamované vady. 

14.9.2. Zhotovitel musí vždy písemně sdělit v jakém termínu vadu(y) odstraní. 

14.9.3. Zhotovitel zahájí práce k odstranění reklamované vady nejpozději do 20 dnů po obdržení reklamace 
Objednatele, nebude-li v konkrétním případě dohodou smluvních stran sjednáno jinak. Tato dohoda 
musí být uzavřena písemně, přičemž pro tyto potřeby se za uzavření písemné dohody považuje 
situace, kdy se setkají projevy vůle smluvních stran učiněné elektronicky nebo faxem. 

14.9.4. Nezahájí-li Zhotovitel práce k odstranění reklamované vady do 20 dnů je Objednatel oprávněn 
pověřit odstraněním vady jinou odborně způsobilou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto 
vzniklé náklady Objednatele uhradí Zhotovitel do 14 dnů ode dne, kdy obdržel písemnou výzvu 
Objednatele k uhrazení těchto nákladů. Uhrazením nákladů za odstranění vad jinou odborně 
způsobilou osobou podle tohoto odstavce není dotčeno právo Objednatele požadovat na Zhotoviteli 
zaplacení smluvní pokuty podle této smlouvy. V případě, že Zhotovitel náklady na odstranění 
reklamované vady neuhradí, je Objednatel oprávněn své finanční nároky po Zhotoviteli vymáhat. 

14.9.5. Jestliže Objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je Zhotovitel povinen zahájit 
práce na odstraňování havarijní vady nejpozději do 24 hodin po obdržení reklamace (oznámení), 
nebude-li v konkrétním případě dohodou smluvních stran sjednáno jinak. Tato dohoda musí být 
uzavřena písemně, přičemž pro tyto potřeby se za uzavření písemné dohody považuje situace, kdy 
se setkají projevy vůle smluvních stran učiněné elektronicky nebo faxem. 

14.9.6. Nezahájí-li Zhotovitel práce k odstranění reklamované havarijní vady ve sjednaném termínu po 
obdržení reklamace (oznámení) Objednatele, je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním havarijní 
vady jinou odborně způsobilou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady 
Objednatele uhradí Zhotovitel do 14 dnů ode dne, kdy obdržel písemnou výzvu Objednatele 
k uhrazení těchto nákladů. Uhrazením nákladů na odstranění vad jinou odborně způsobilou osobou 
podle tohoto odstavce není dotčeno právo Objednatele požadovat na Zhotoviteli zaplacení smluvní 
pokuty podle této smlouvy. V případě, že Zhotovitel náklady na odstranění reklamované vady 
neuhradí, je Objednatel oprávněn své finanční nároky po Zhotoviteli vymáhat. 

14.9.7. Prokáže-li se, že Objednatel reklamoval neoprávněně, tzn. že na jím reklamovanou vadu se 
nevztahuje záruka Zhotovitele, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli veškeré jemu vzniklé 
náklady v souvislosti s odstraněním vady. 

14.9.8. Objednatel je povinen umožnit pracovníkům Zhotovitele přístup do míst, do kterých je nezbytný 
přístup k odstranění vady. Pokud tak neučiní, není Zhotovitel v prodlení s termínem zahájení prací 
na odstranění vady ani s termínem pro odstranění vady. 

14.10. LHŮTY PRO ODSTRANĚNÍ REKLAMOVANÝCH VAD 

14.10.1. Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu 
reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované 
vady, platí, že reklamovaná vada musí být odstraněna nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění 
reklamace Objednatelem. 

14.10.2. Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad označených Objednatelem jako havárie sjednají obě 
smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami 
k dohodě o termínu odstranění reklamované vady (havárie) platí, že havárie musí být odstraněna 
nejpozději do 48 hodin od okamžiku uplatnění reklamace (oznámení) Objednatelem. 

14.10.3. Nedokončí-li Zhotovitel práce k odstranění reklamované vady ve sjednaném termínu, je Objednatel 
oprávněn pověřit odstraněním reklamované vady jinou odborně způsobilou právnickou nebo 
fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady Objednatele uhradí Zhotovitel do 14 dnů ode dne, 
kdy obdržel písemnou výzvu Objednatele k uhrazení těchto nákladů. Uhrazením nákladů na 
odstranění vad jinou odborně způsobilou osobou podle tohoto odstavce není dotčeno právo 
Objednatele požadovat na Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty podle této smlouvy. V případě, že 
Zhotovitel náklady na odstranění reklamované vady neuhradí, je Objednatel oprávněn své finanční 
nároky po Zhotoviteli vymáhat. 

14.10.4. O odstranění reklamované vady sepíše Objednatel protokol, ve kterém potvrdí převzetí 
dokončených prací na odstranění vady a odstranění vady nebo uvede důvody, pro které odmítá 
opravu převzít. 

14.11. POSKYTNUTÍ SLEVY 

V případě, že v reklamaci Objednatel uplatní požadavek na poskytnutí přiměřené slevy ze sjednané ceny díla, 
bude tato sleva poskytnuta tak, že Zhotovitel poukáže příslušnou částku odpovídající poskytované slevě na 
účet Objednatele, a to nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy Zhotovitel obdrží písemné oznámení Objednatele 
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o reklamaci. Výše slevy ze sjednané ceny díla bude určena Objednatelem jako částka odpovídající škodě, 
která vznikne Objednateli omezením možnosti užívání díla k jeho účelu nebo snížením odhadní ceny 
nemovitosti zhotovené Zhotovitelem jako stavba dle této smlouvy s neodstranitelnou vadou oproti odhadní 
ceně, kterou by tato nemovitost měla jako bezvadná. 

14.12. V dalším platí ustanovení §§ 2113–2117 a §§ 2629–2636 občanského zákoníku. 

Článek XV. Smluvní pokuty 
15.1. Při prodlení Zhotovitele se splněním jeho závazku v termínu či lhůtě sjednané smluvními stranami v odstavci 

2.2.3. článku II. této smlouvy, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč 
za každý i započatý den prodlení. 

15.2. Při prodlení Zhotovitele se splněním některého či některých závazků v termínech či lhůtách sjednaných 
smluvními stranami v odstavcích 2.2.1., 2.2.2., 2.3.1. a s termínem vyklizení staveniště podle odst. 2.2.4. 
smlouvy článku II. této, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý 
den prodlení. Dvojnásobnou smluvní pokutu je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli v případě, že 
Objednatel zjistí, že při realizaci díla není dodržena kvalita podle PROJEKTU sjednaná touto smlouvou, a to za 
každý zjištěný případ porušení.  

15.3. V případě prodlení Zhotovitele s odstraněním vad, které jsou obsaženy v soupisu vad a nedodělků, který je 
součástí protokolu o předání a převzetí díla v termínu sjednaném smluvními stranami v odstavci 2.2.3. článku 
II. této smlouvy nebo byl smluven písemně při předání a převzetí díla nebo jeho částí, je Zhotovitel povinen 
zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý případ a den prodlení. Stejnou výši smluvní 
pokuty je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli je-li Zhotovitel v prodlení se plněním svých závazků, jejichž 
termíny byly sjednané s Objednatelem v průběhu provádění díla ve stavebním deníku, v zápisech 
z kontrolních dnů nebo v jiných písemných dokumentech vyhotovených mezi Zhotovitelem a Objednatelem 
podle odstavce 11.8. článku XI.  této smlouvy. 

15.4. V případě prodlení Zhotovitele s nástupem na odstranění reklamovaných vad v záruční době je Zhotovitel 
povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý případ a kalendářní den prodlení. 
Dvojnásobnou smluvní pokutu uhradí Zhotovitel při prodlení s plněním sjednaného termínu odstranění 
reklamovaných vad v záruční době, a to za každý případ a kalendářní den prodlení. Řešení reklamovaných 
vad je podrobně upraveno v článku XIV.  

15.5. V případě, že nebude umístěna na stavbě informační tabule s údaji o prováděné stavbě, je Zhotovitel povinen 
uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý zjištěný případ a za každý další den až do 
napravení nedostatku.  

15.6. V případě, že stavební deník nebude přístupný na stavbě v pracovní době Objednateli, zaplatí Zhotovitel 
Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý zjištěný případ.  

15.7. V případě, že Zhotovitel poruší bezpečnostní předpisy při realizaci stavby, zaplatí Objednateli smluvní pokutu 
ve výši 5.000,- Kč za každý zjištěný případ porušení. Smluvní strany mohou sjednat písemnou dohodou ceník 
smluvních pokut za dílčí porušení bezpečnostních předpisů, pokud však nedojde k dohodě, platí smluvní 
pokuta sjednaná v tomto odstavci. 

15.8. Smluvní pokutou není jakkoliv dotčeno právo na náhradu škody z téhož titulu. Smluvní pokuta je splatná 
prvního dne poté, kdy došlo k porušení jí zajišťované povinnosti. 

15.9. Pokud závazek provést dílo zanikne řádným ukončením díla, nezaniká nárok na smluvní pokutu, která souvisí 
s dřívějším porušením povinností. 

15.10. Smluvní pokuty podle této smlouvy mohou být uplatněny vedle sebe, tzn., že je-li jedním jednáním či 
opomenutím Zhotovitele porušeno více povinností vyplývajících mu z této smlouvy zajištěných smluvními 
pokutami, je Objednatel oprávněn všechny tyto smluvní pokuty uplatnit a Zhotovitel je povinen se všem takto 
uplatněným smluvním pokutám podřídit. 

15.11. Objednatel je oprávněn započíst smluvní pokuty proti pohledávce Zhotovitele. Zhotovitel není oprávněn 
jednostranně započíst pohledávky proti pohledávkám Objednatele. 

15.12. V případě, že Objednatel bude v prodlení s úhradou úplné faktury, zaplatí úrok z prodlení ve výši 0,015 % 
z dlužné částky za každý den prodlení.  

Článek XVI. Odstoupení od smlouvy 
16.1. Poruší-li strana smlouvu podstatným způsobem, může druhá strana bez zbytečného odkladu od smlouvy 

odstoupit. Podstatné je takové porušení povinnosti, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy 
věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala; 
Podstatným porušením smlouvy je taktéž porušení nařízení rady EU č. 2022/576 ze dne 8.4.2022; v ostatních 
případech se má za to, že porušení podstatné není. 

16.2. Strana může od smlouvy odstoupit bez zbytečného odkladu poté, co z chování druhé strany nepochybně 
vyplyne, že poruší smlouvu podstatným způsobem, a nedá-li na výzvu oprávněné strany přiměřenou jistotu. 

16.3. Jakmile strana oprávněná odstoupit od smlouvy oznámí druhé straně, že od smlouvy odstupuje, nebo že na 
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smlouvě setrvává, nemůže volbu již sama změnit. 

16.4. Mohla-li strana odstoupit od smlouvy pro podstatné porušení smluvní povinnosti a nevyužila své právo, 
nebrání jí to odstoupit od smlouvy později s odkazem na obdobné jednání druhé strany. 

16.5. Odstoupením od smlouvy se závazek zrušuje od počátku. 

16.6. Plnil-li dlužník zčásti, může věřitel od smlouvy odstoupit jen ohledně nesplněného zbytku plnění. Nemá-li však 
částečné plnění pro věřitele význam, může věřitel od smlouvy odstoupit ohledně celého plnění. 

16.7. Zavazuje-li smlouva dlužníka k nepřetržité či opakované činnosti nebo k postupnému dílčímu plnění, může 
věřitel od smlouvy odstoupit jen s účinky do budoucna. To neplatí, nemají-li již přijatá dílčí plnění sama o sobě 
pro věřitele význam. 

16.8. Odstoupením od smlouvy zanikají v rozsahu jeho účinků práva a povinnosti stran. Tím nejsou dotčena práva 
třetích osob nabytá v dobré víře. 

16.9. Odstoupení od smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty nebo úroku z prodlení, pokud již 
dospěl, práva na náhradu škody vzniklé z porušení smluvní povinnosti ani ujednání, které má vzhledem ke 
své povaze zavazovat strany i po odstoupení od smlouvy, zejména ujednání o způsobu řešení sporů. Byl-li 
dluh zajištěn, nedotýká se odstoupení od smlouvy ani zajištění. 

16.10. Právo Objednatele ukončit tuto smlouvu podle jiných právních předpisů není tímto článkem dotčeno. 

Článek XVII. Ochrana informací 
17.1. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se skutečností, že má-li Objednatel v souladu se zákonem číslo 

106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, a v souladu s ustanovením § 219 ZVZ 
povinnost zveřejnit smlouvu vč. jejich změn a dodatků a výši skutečně uhrazené ceny za dílo, tak poskytnutí 
těchto informací se dle citovaného zákona nepovažuje za porušení obchodního tajemství. 

17.2. Objednatel a Zhotovitel se zavazují, že obchodní a stavebně – technické informace, které jim byly svěřeny 
smluvním partnerem, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhého smluvního partnera 
a neužijí těchto informací pro jiné účely než pro plnění předmětu této smlouvy (mimo informací podle 
ustanovení odstavce 17.1. článku XVII. této smlouvy). 

17.3. OCHRANA PRÁV K PRŮMYSLOVÉMU A DUŠEVNÍMU VLASTNICTVÍ 

Zhotovitel je povinen při realizaci této smlouvy náležitě respektovat práva k průmyslovému a duševnímu 
vlastnictví, která by mohla být v souvislosti s plněním této smlouvy dotčena a nese plnou odpovědnost za 
vypořádání nároků všech třetích osob, které by mohly být v této souvislosti vzneseny. Zhotovitel je povinen 
zajistit příslušnou právní ochranu uvedených práv i v závazkových právních vztazích ke svým 
poddodavatelům. 

17.4. ZÁVAZKY SMLUVNÍCH STRAV VE VZTAHU KE GDPR 

17.4.1. Dne 25.5.2018 nabylo účinnosti Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 
z 27.4.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů, o volném 
pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (zkráceně: obecné nařízení o ochraně osobních 
údajů – zkratka GDPR). Na právní úpravu GDPR navazuje zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování 
osobních údajů. 

17.4.2. V souvislosti s touto smlouvou se smluvní strany zavazují, postupovat v souladu zákonem o 
zpracování osobních údajů č. 110/2019 Sb. K vyloučení všech pochybností smluvní strany 
prohlašují, že jsou jim známy účinky tohoto právního předpisu za účelem ochrany soukromí, práva 
a povinností při zpracování osobních údajů. 

17.4.3. Zhotovitel bere na vědomí, že se ve smyslu všech výše uvedených právních předpisů považuje a 
bude považovat za Zpracovatele osobních údajů, se všemi pro něj vyplývajícími důsledky a 
povinnostmi. Objednatel je a bude nadále považován za Správce osobních údajů, se všemi pro něj 
vyplývajícími důsledky a povinnostmi. 

17.4.4. Ustanovení o vzájemných povinnostech Objednatele a Zhotovitele při zpracování osobních údajů 
zajišťuje, že nedojde k nezákonnému použití osobních údajů týkajících se Subjektů údajů ani k 
jejich předání do rukou neoprávněné třetí strany. Smluvní strany se dohodly na podmínkách 
zajištění odpovídajících opatření k zabezpečení ochrany osobních údajů a základních práv a svobod 
Subjektů údajů při zpracování osobních údajů Zpracovatelem.  

17.4.5. Zhotovitel se zavazuje zpracovávat pouze a výlučně ty osobní údaje, které jsou nutné k výkonu 
jeho činnosti dle této smlouvy.  

17.4.6. Zhotovitel je oprávněn zpracovávat osobní údaje dle této Smlouvy pouze a výlučně po dobu 
účinnosti této smlouvy. 

17.4.7. Zhotovitel je oprávněn zpracovávat osobní údaje pouze za účelem stanoveném v předmětu této 
smlouvy. 

17.4.8. Zhotovitel je povinen se při zpracování osobních údajů řídit výslovnými pokyny Objednatele, budou-
li mu takové uděleny, ať již ústní či písemnou formou. Zhotovitel je povinen neprodleně Objednatele 
informovat, pokud dle jeho názoru udělený pokyn Objednatele porušuje GDPR nebo jiné předpisy 
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na ochranu osobních údajů.  

17.4.9. Zhotovitel je povinen zajistit, že osoby, jimiž bude provádět plnění podle této smlouvy, se zavážou 
k mlčenlivosti ohledně veškeré činnosti související s touto smlouvou, zejména pak k mlčenlivosti ve 
vztahu ke všem osobním údajům, ke kterým budou mít přístup, nebo s kterými přijdou do kontaktu. 

17.4.10. Zhotovitel je povinen přijmout s ohledem na stav techniky, náklady na provedení, povahu, rozsah, 
kontext a účely zpracování i k různě pravděpodobným a různě závažným rizikům pro práva a 
svobody fyzických osob, vhodná technická a organizační opatření, aby zajistil úroveň zabezpečení 
odpovídající danému riziku, zejména pak osobní údaje zabezpečit vůči náhodnému či nezákonnému 
zničení, ztrátě, změně, zpřístupnění neoprávněným stranám, zneužití či jinému způsobu 
zpracování.  

17.4.11. Zhotovitel je povinen písemně seznámit Objednatele s jakýmkoliv podezřením na porušení nebo 
skutečným porušením bezpečnosti zpracování osobních údajů podle ustanovení této smlouvy, 
např.: jakoukoliv odchylkou od udělených pokynů, odchylkou od sjednaného přístupu pro 
objednatele, plánovaným zveřejněním, upgradem, testy apod., kterými může dojít k úpravě nebo 
změně zabezpečení nebo zpracování osobních údajů, jakýmkoliv podezřením z porušení důvěrnosti, 
jakýmkoliv podezřením z náhodného či nezákonného zničení, ztráty, změny, zpřístupnění 
neoprávněným stranám, zneužití či jiného způsobu zpracování osobních údajů v rozporu s 
Nařízením. Správce bude neprodleně seznámen s jakýmkoliv podstatným porušením těchto 
ustanovení o zpracování dat. 

17.4.12. Zhotovitel není oprávněn, ve smyslu čl. 28 Nařízení, zapojit do zpracování osobních údajů dalšího 
zpracovatele (zákaz řetězení zpracovatelů), bez předchozího schválení a písemného souhlasu 
Objednatele. 

17.4.13. Zhotovitel je povinen a zavazuje se k veškeré součinnosti s Objednatelem, o kterou bude požádán 
v souvislosti se zpracováním osobních údajů nebo která mu přímo vyplývá z GDPR. Zhotovitel je 
povinen na vyžádání zpřístupnit Objednateli svá písemná technická a organizační bezpečnostní 
opatření a umožnit mu případnou kontrolu dodržování předložených technických a organizačních 
bezpečnostních opatření. 

17.4.14. Po skončení platnosti této smlouvy je Zhotovitel oprávněn všechny osobní údaje, které má v držení 
archivovat po dobu 10 let, aby je mohl použít jako důkazy své činnosti při sporech. Po uplynutí 
archivační doby je Zhotovitel povinen všechny osobní údaje, které má v držení vymazat, a pokud 
je dosud nepředal Objednateli, předat je Objednateli a dále vymazat všechny existující kopie. 
Povinnost uvedená v tomto článku neplatí, stanoví-li právní předpis EU, případně vnitrostátní právní 
předpis Zhotoviteli osobní údaje ukládat i po skončení uvedené archivační doby. 

Článek XVIII. Systém řízení kvality, plnění systému environmentálního 
managementu a managementu pro bezpečnost práce a ochranu zdraví 

při práci 
18.1. Zhotovitel se tímto zavazuje a je povinen při realizaci této smlouvy plně respektovat ustanovení Českých 

technických norem řady ČSN EN ISO řady 9000 (ČSN EN ISO 9001), týkajících se systému řízení kvality, a to 
ve všech fázích plnění předmětu této smlouvy. 

18.2. Zhotovitel jako odborně způsobilá osoba je povinen provést kontrolu technické části PROJEKTU nejpozději 
před zahájením prací na díle a upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na případné vady a nedostatky. 
Touto kontrolou není dotčena odpovědnost Objednatele za správnost předané dokumentace.  Zhotovitel tímto 
prohlašuje, že tuto smlouvu a PROJEKT prověřil v souladu s ustanovením pododstavce 8.2.3.1. prvku 8.2.3. 
Přezkoumání požadavků na produkty a služby české technické normy ČSN EN ISO 9001 z února 2016. 
Zhotovitel je povinen ke dni podpisu této smlouvy předat Objednateli záznam o výsledcích přezkoumání tohoto 
prvku ČSN EN ISO 9001, pokud Zhotovitel záznam o výsledcích přezkoumání Objednateli nepředal do 15 
kalendářních dnů od termínu podle čl. II. odst. 2.2.1. této smlouvy, má se za to, že neshledal žádné závady 
ve smyslu uplatněného nevhodného pokynu Objednatele.  

18.3. Doklad o provedené výstupní kontrole je povinen předložit Zhotovitel v termínu uvedeném v odstavci 2.2.2. 
článku II. této smlouvy. Výstupní kontrola bude obsahovat minimálně tyto náležitosti, které připraví 
Zhotovitel: 

 Soupis vad a nedodělků členěný po jednotlivých stavebních objektech a provozních souborech 
vč. profesí. 

 Soupis všech dokladů a fyzické doložení těchto dokladů, které odpovědný zástupce Zhotovitele 
ověřil a potvrdil jejich správnost a soulad s PROJEKTEM a se zákonem č. 22/1997 Sb., o technických 
požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpis a souvisejících předpisů. 

TDS provede kontrolu dokladů. V případě, že doklady budou neúplné nebo nebudou v souladu s PROJEKTEM 
a zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, 
a souvisejícími předpisy, nebude dokončena výstupní kontrola a dílo nebude připraveno k předání a převzetí. 

18.4. Zhotovitel se tímto zavazuje a je povinen při realizaci této smlouvy plně respektovat systém 
environmentálního managementu dle ČSN EN ISO řady 14000 (ČSN EN ISO 14001), případně obdobný, 
kterým Zhotovitel disponuje, a to ve všech fázích plnění předmětu této smlouvy. 
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18.5. Zhotovitel se tímto zavazuje a je povinen při realizaci této smlouvy plně respektovat systém managementu 
pro bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci (SM BOZP) dle OHSAS 18001:2008, případně obdobný, 
kterým Zhotovitel disponuje, a to ve všech fázích plnění předmětu této smlouvy. 

Článek XIX. Následná nemožnost plnění 
19.1. Stane-li se dluh po vzniku závazku některé ze smluvních stran nesplnitelným, zaniká závazek pro nemožnost 

plnění. Plnění není nemožné, lze-li dluh splnit za ztížených podmínek, s většími náklady, s pomocí jiné osoby 
nebo až po určené době. 

19.2. Nemožnost plnění prokazuje dlužník. 

Článek XX. Vyšší moc 
20.1. Žádná ze smluvních stran nebude odpovídat za nesplnění kterékoli ze svých smluvních povinností dle této 

smlouvy v důsledcích událostí z vyšší moci. Platební povinnosti vzniklé před událostmi z vyšší moci nebudou 
událostmi z vyšší moci prominuty. 

 

20.2. Vyšší mocí se pro účely této smlouvy rozumí neobyčejná, objektivně neodvratitelná okolnost, které nemůže 
být zabráněno ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze požadovat za daných podmínek konkrétního 
případu. Pravidelně je vyšší mocí pouze neodvratitelná událost všeobecnějšího a rozsáhlejšího rázu bez ohledu 
na to, zda jde o událost rázu živelního (např. přírodní pohroma) nebo rázu sociálního (např. válečné události, 
nakažlivá nemoc charakteru epidemie). Nesmí to však být okolnost neodvratitelná jen subjektivně, která 
vyplývá z osobních, zejména hospodářských poměrů smluvní strany (např. nemoc, usmrcení úrazem) a dále 
překážky plnění, které smluvní strana byla povinna překonat nebo odstranit.    

20.3. V případě jakéhokoli zpoždění Zhotovitele či Objednatele s plněním povinností vyplývajících z této smlouvy 
v důsledku událostí z vyšší moci bude mít povinná smluvní strana právo na prodloužení všech lhůt plnění 
o takovou dobu, jaká bude přiměřená a potřebná pro překonání následků událostí z vyšší moci. 

20.4. Při zjištění výskytu události z vyšší moci, smluvní strana, jejíž plnění povinností podle této smlouvy taková 
událost ohrožuje, okamžitě písemně informuje druhou smluvní stranu a vynaloží veškeré úsilí na překonání 
své neschopnosti plnit povinnosti podle této smlouvy. 

Článek XXI. Změny smlouvy 
21.1. FORMA ZMĚNY SMLOUVY 

21.1.1. Každá změna této smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými 
jednat a podepisovat za Objednatele a Zhotovitele, nebo osobami jimi zmocněnými. 

21.1.2. Jakákoliv změna smlouvy musí být sjednána jako dodatek ke smlouvě s číselným označením podle 
pořadového čísla příslušné změny smlouvy. 

21.1.3. Zápisy ve stavebním deníku ani zápisy z jakýchkoliv jednání v souvislosti s plněním této smlouvy, 
se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování příslušných dodatků ke 
smlouvě 

21.1.4. Veškeré změny smlouvy musí být provedeny v souladu zejména s ustanoveními této smlouvy a ZVZ. 
Veškeré provedené změny smlouvy, které nejsou vyhrazenou změnou závazku podle § 100 ZVZ, 
nesmí být podstatnou změnou smlouvy ve smyslu ustanovení § 222 ZVZ a musí být před jejich 
sjednáním smluvními stranami podle § 222 ZVZ posouzeny. 

21.2. VYHRAZENÉ ZMĚNY ZÁVAZKU 

21.2.1. Objednatel si vyhradil změny závazku v následujících ustanoveních této smlouvy: 

21.2.1.1. Změny doby plnění v článku II. odst. 2.4. této smlouvy. 

21.2.2. Při změnách podle odst. 21.2.1. této smlouvy postupují smluvní strany podle přílohy č. II. této 
smlouvy obdobně. 

Článek XXII. Závěrečná ustanovení 
22.1. Pokud není v této smlouvě výslovně uvedeno jinak, předkládá Zhotovitel TDS a Objednateli veškeré písemné 

dokumenty vždy ve třech vyhotoveních, která budou sloužit pro vnitřní potřeby TDS a Objednatele. 

22.2. Změnu oprávněných osob nebo změnu rozsahu oprávnění těchto osob, stejně tak změnu údajů uvedených 
v záhlaví této smlouvy je nutno oznámit druhé smluvní straně písemně. Účinnost má takováto změna dnem 
doručení. 

22.3. Zhotovitel není oprávněn převést bez předchozího písemného souhlasu Objednatele svá práva a závazky, 
vyplývající z této smlouvy na třetí osobu. 
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22.4. Tato smlouva a její případné dodatky bude v souladu s povinnou elektronickou komunikací mezi zadavatelem 
a dodavatelem podle § 211 ZVZ uzavřena elektronicky. Rozhodne-li Objednatel, že smlouva bude vyhotovena 
v tištěné podobě, pak bude tato smlouva vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž 2 obdrží Objednatel a 2 
Zhotovitel. 

22.5. Tato smlouva či její dodatky nabývá platnosti okamžikem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 
dnem jejího uveřejnění v Registru smluv podle zákona číslo 340/2015 Sb., Zákon o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v platném 
znění nebo uveřejněním na profilu zadavatele, neplatí-li pro Objednatele uveřejnit tuto smlouvu v registru 
smluv. 

22.6. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy: 

příloha číslo I. PROJEKT, ROZPOČET a POVOLENÍ 

příloha číslo II. DOHODA O JEDNOTNÉM POSTUPU PŘI ODSOUHLASOVÁNÍ ZMĚN A ZMĚNOVÝ LIST 

22.7. Smluvní strany se dohodly, že jejich vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními 
občanského zákoníku v platném znění, nevyplývá-li z ujednání v této smlouvě jinak. 

22.8. Smluvní strany shodně a výslovně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu smlouvy a že je jim obsah 
smlouvy dobře znám v celém jeho rozsahu s tím, že smlouva je projevem jejich vážné, pravé a svobodné vůle 
a nebyla uzavřena v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek.  

22.9. Případná nevynutitelnost nebo neplatnost kteréhokoli článku, odstavce, nebo ustanovení této smlouvy nemá 
vliv na vynutitelnost nebo platnost ostatních ustanovení této smlouvy. V případě, že by jakýkoli takovýto 
článek, odstavec nebo ustanovení mělo z jakéhokoli důvodu pozbýt platnosti (zejména z důvodu rozporu 
s aplikovatelnými zákony a ostatními právními normami), provedou smluvní strany konzultace a dohodnou se 
na právně přijatelném způsobu provedení záměrů obsažených v té části smlouvy, jež pozbyla platnosti. 

Schvalovací doložka podle ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), v platném znění 

Tato smlouva byla schválena na 25. zasedání rady města Modřice, konaném dne 6.11.2023. 

V Modřicích dne ………......………..……         V Brně dne ………......………..…… 

……………………….................……… ……………………….................……… 

 za Objednatele za Zhotovitele 

Mgr. Ing. Libor Procházka MBA Ing. Gabriela Maršálková 

 starosta města vedoucí obchodního oddělení 
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PŘÍLOHA ČÍSLO I.  SMLOUVY O DÍLO 
PROJEKT, ROZPOČET a POVOLENÍ 

 

která se skládá z těchto částí: 

PROJEKTU 

uložen jako samostatná část této smlouvy 

ROZPOČTU 

POVOLENÍ 
uložen jako samostatná část této smlouvy 

 



REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: nám. Svobody č.p. 171, Modřice Datum: 5. 4. 2023

Zadavatel: IČ:
Město Modřice, náměstí Svobody 93, Modřice  664 42 DIČ:

Uchazeč: IČ: 48529303
DIČ: CZ 48529303

Projektant: IČ:
MASTERPLAN projektanti s.r.o,  Humpolec DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Lenka Jandová, Průběžná 1851, Rakovník DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Modrice
ETAPA O - Bourání, statické zajištění, sanační úpravy a stavební úpravy - 
Měšťanský dům, Modřice

Moravská stavební unie - MSU s.r.o.

4 783 428,08

Sazba daně Základ daně Výše daně
4 783 428,08 1 004 519,9021,00%

0,00 0,0015,00%

CZK 5 787 947,98
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: Modrice

Stavba:

Místo: nám. Svobody č.p. 171, Modřice Datum:

Zadavatel: Město Modřice, náměstí Svobody 93, Modřice  664 42 Projektant:

Uchazeč: Moravská stavební unie - MSU s.r.o. Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

5 787 947,984 783 428,08Modrice
ETAPA O - Bourání, statické zajištění, sanační 
úpravy a stavební úpravy - Měšťanský dům, 
Modřice

4 783 428,08 5 787 947,98

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

ETAPA O - Bourání, statické zajištění, sanační úpravy a stavební úpravy - 
Měšťanský dům, Modřice

5. 4. 2023

MASTERPLAN projektanti 
s.r.o,  Humpolec
Lenka Jandová, Průběžná 
1851, Rakovník
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: nám. Svobody č.p. 171, Modřice Datum: 5. 4. 2023

Zadavatel: IČ:
Město Modřice, náměstí Svobody 93, Modřice  664 42 DIČ:

Uchazeč: IČ: 48529303
DIČ: CZ 48529303

Projektant: IČ:
MASTERPLAN projektanti s.r.o,  Humpolec DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Lenka Jandová, Průběžná 1851, Rakovník DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 4 783 428,08

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 4 783 428,08 21,00% 1 004 519,90

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 5 787 947,98

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

ETAPA O - Bourání, statické zajištění, sanační úpravy a stavební úpravy - 
Měšťanský dům, Modřice

Moravská stavební unie - MSU s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Místo: nám. Svobody č.p. 171, Modřice Datum: 5. 4. 2023

Zadavatel: Město Modřice, náměstí Svobody 93, Modřice  664 42 Projektant:
MASTERPLAN 
projektanti s.r.o,  
Humpolec

Uchazeč: Moravská stavební unie - MSU s.r.o. Zpracovatel:
Lenka Jandová, 
Průběžná 1851, 
Rakovník

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 4 783 428,08

HSV - Práce a dodávky HSV 3 180 159,74

    1 - Zemní práce 273 883,20

    2 - Zakládání 104 310,00

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 138 489,58

    4 - Vodorovné konstrukce 3 702,38

    5 - Komunikace pozemní 78 896,25

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 11 092,23

    8 - Trubní vedení 31 795,97

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 960 980,01

    9-1 - Ostatní 175 730,00

    997 - Přesun sutě 1 364 189,36

    998 - Přesun hmot 37 090,76

PSV - Práce a dodávky PSV 991 728,34

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 66 169,36

    713 - Izolace tepelné 1 088,47

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 3 172,40

    762 - Konstrukce tesařské 536 129,44

    764 - Konstrukce klempířské 65 466,56

    765 - Krytina skládaná 122 664,00

    766 - Konstrukce truhlářské 14 328,88

    767 - Konstrukce zámečnické 10 923,50

    775 - Podlahy skládané 2 310,55

    776 - Podlahy povlakové 12 917,39

    783 - Dokončovací práce - nátěry 156 557,79

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 90 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 521 540,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 50 000,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 150 000,00

    VRN6 - Územní vlivy 26 000,00

    VRN7 - Provozní vlivy 50 000,00

    VRN9 - Ostatní náklady 245 540,00

ETAPA O - Bourání, statické zajištění, sanační úpravy a stavební úpravy - 
Měšťanský dům, Modřice
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Místo: nám. Svobody č.p. 171, Modřice Datum: 5. 4. 2023

Zadavatel: Město Modřice, náměstí Svobody 93, Modřice  664 42 Projektant:
MASTERPLAN 
projektanti s.r.o,  
Humpolec

Uchazeč: Moravská stavební unie - MSU s.r.o. Zpracovatel:
Lenka Jandová, 
Průběžná 1851, 
Rakovník

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 4 783 428,08

D HSV Práce a dodávky HSV 3 180 159,74

D 1 Zemní práce 273 883,20

1 K 111211101
Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 
mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 ručně

m2 20,000 128,26 2 565,20 CS ÚRS 2023 01

2 K 112151311
Kácení stromu bez postupného spouštění koruny a 
kmene D přes 0,1 do 0,2 m

kus 2,000 1 631,74 3 263,48 CS ÚRS 2023 01

3 K 112151314
Kácení stromu bez postupného spouštění koruny a 
kmene D přes 0,4 do 0,5 m

kus 1,000 5 928,23 5 928,23 CS ÚRS 2023 01

4 K 112201112
Odstranění pařezů D přes 0,2 do 0,3 m v rovině a 
svahu do 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy

kus 2,000 1 305,04 2 610,08 CS ÚRS 2023 01

5 K 112201115
Odstranění pařezů D přes 0,5 do 0,6 m v rovině a 
svahu do 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy

kus 1,000 6 278,58 6 278,58 CS ÚRS 2023 01

6 K 113106121
Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných 
dlaždic komunikací pro pěší ručně

m2 19,290 84,37 1 627,50 CS ÚRS 2023 01

VV " stáje I"
VV 19,29 19,290

7 K 113106123
Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací 
pro pěší ručně

m2 61,190 110,33 6 751,09 CS ÚRS 2023 01

VV " stáje I"
VV 16,11 16,110
VV " v místě podzemních svodů"
VV 3,98+3,25+1,83+1,39+0,34+0,61 11,400
VV " stáje 2"
VV 8,9*0,8 7,120
VV " ostatní - pro nové vyspádování od objektu"
VV (4,4+1,5+2+4,8+3,6+2,3+3,3+07+4,3)*0,8 26,560
VV Součet 61,190

8 K 113107331
Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 100 do 
150 mm strojně pl do 50 m2

m2 1,400 265,10 371,14 CS ÚRS 2023 01

VV " beton u ohradní stěny"
VV 3,5*2*0,2 1,400

9 K 113107332
Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 150 do 
300 mm strojně pl do 50 m2

m2 19,300 438,24 8 458,03 CS ÚRS 2023 01

VV " zpevněná plocha - přístřešek"
VV 19,3 19,300

10 K 116951201
Úprava zemin vápnem nebo směsnými hydraulickými 
pojivy

m3 54,948 205,81 11 308,85 CS ÚRS 2023 01

VV "stáje I"
VV 16,675+38,273 54,948

11 M 58530170
vápno nehašené CL 90-Q pro úpravu zemin 
standardní

t 2,638 4 257,00 11 229,97 CS ÚRS 2023 01

VV (54,948*1,6/100)*3 2,638

12 K 125153101
Vykopávky melioračních kanálů pro meliorace 
zemědělské v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2

m3 3,500 450,00 1 575,00 CS ÚRS 2023 01

VV " odstranění jezírka"
VV 3,5 3,500

13 K 132111401
Hloubená vykopávka pod základy v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 1 a 2 ručně

m3 10,980 2 000,00 21 960,00 CS ÚRS 2023 01

VV " stáje I - pro podezdění základů"
VV 15,3*0,5*0,6 4,590
VV 6,7*0,5*0,6 2,010
VV 14,6*0,5*0,6 4,380
VV Součet 10,980

14 K 132112131
Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v 
soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 
ručně

m3 10,160 1 300,00 13 208,00 CS ÚRS 2023 01

VV " pro podzemní svod"
VV (3,98+3,25+1,83+1,39+1,5+0,75)*0,8 10,160

15 K 132112221
Hloubení zapažených rýh šířky do 2000 mm v 
soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 
ručně

m3 38,273 1 300,00 49 754,90 CS ÚRS 2023 01

VV " stáje I"
VV (19,29-14,5)*1,6 7,664
VV 16,11*1,9 30,609
VV Součet 38,273

16 K 132112331
Hloubení nezapažených rýh šířky do 2000 mm v 
soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 
ručně

m3 16,675 1 300,00 21 677,50 CS ÚRS 2023 01

VV " stáje I"

ETAPA O - Bourání, statické zajištění, sanační úpravy a stavební úpravy - 
Měšťanský dům, Modřice
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VV 14,5*1,15 16,675

17 K 139711111
Vykopávky v uzavřených prostorech v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně

m3 12,476 2 627,79 32 784,31 CS ÚRS 2023 01

VV " odstranění naplavené zeminy a hlíny""
VV "1.PP"
VV (25,47+39,7+18)*0,15 12,476

18 K 151101201 Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m m2 50,598 122,43 6 194,71 CS ÚRS 2023 01

VV " stáje I"
VV 15,4*2,3 35,420
VV (7,7+0,732)*1,8 15,178
VV Součet 50,598

19 K 151101211 Odstranění příložného pažení stěn hl do 4 m m2 50,598 40,04 2 025,94 CS ÚRS 2023 01

20 K 151101301 Zřízení rozepření stěn při pažení příložném hl do 4 m m3 40,478 69,96 2 831,84 CS ÚRS 2023 01

21 K 151101311
Odstranění rozepření stěn při pažení příložném hl do 4 
m

m3 40,478 16,06 650,08 CS ÚRS 2023 01

VV " stáje I"
VV 15,4*2,3*0,8 28,336
VV (7,7+0,732)*1,8*0,8 12,142
VV Součet 40,478

22 K 162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 5,290 470,00 2 486,30 CS ÚRS 2023 01

VV " stáje I"
VV " podezdívka základů"
VV 10,98 10,980
VV " přebytek okolního výkopku"
VV 54,948-43,958 10,990
VV " podzemní svody"
VV 1,25+3,75 5,000
VV Mezisoučet 26,970
VV -9,68 " odpočet zásypu servisního tunelu" -9,680
VV -12 " zásyp jezírka" -12,000
VV Součet 5,290

23 K 167111121
Skládání nebo překládání výkopku z horniny třídy 
těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně

m3 5,290 150,00 793,50 CS ÚRS 2023 01

24 K 171201221
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 
kamení kód odpadu 17 05 04

t 8,464 500,00 4 232,00 CS ÚRS 2023 01

VV 5,29*1,6 'Přepočtené koeficientem množství 8,464

25 K 174111101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním ručně

m3 57,118 600,00 34 270,80 CS ÚRS 2023 01

VV " Stáje I- zpětný zásyp - 80% zeminy"
VV (54,948/100)*80 43,958
VV " podzemní svody"
VV 10,16-(1,25+3,75) 5,160
VV " jezírko"
VV 8 8,000
VV Součet 57,118

26 K 174111102
Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se 
zhutněním ručně

m3 9,680 600,00 5 808,00 CS ÚRS 2023 01

VV " zásyp servisního tunelu"
VV 5,5*1,1*1,6 9,680

27 K 175111101
Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, 
uloženou do 3 m

m3 3,750 200,00 750,00 CS ÚRS 2023 01

VV "  podzemní svody"
VV (3,98+3,25+1,83+1,39+0,75+1,3)*0,3 3,750

28 M 58337344 štěrkopísek frakce 0/32 t 7,500 800,00 6 000,00 CS ÚRS 2023 01
VV 3,75*2 'Přepočtené koeficientem množství 7,500

29 K 181911102
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 
2 se zhutněním ručně

m2 79,530 50,71 4 032,97 CS ÚRS 2023 01

VV " úprava kolem objektu - vyspádování terénu od obejku"
VV 19,29+60,24 79,530

30 K 181951112
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 
3 se zhutněním strojně

m2 90,000 27,28 2 455,20 CS ÚRS 2023 01

VV " po odstranění garáže s dílnou a přístřeškem"
VV 90 90,000

D 2 Zakládání 104 310,00

31 K 279232513
Postupná podezdívka základového zdiva cihlami 
betonovými na MC

m3 10,980 9 500,00 104 310,00 CS ÚRS 2023 01

VV " stáje I"
VV 15,3*0,5*0,6 4,590
VV 6,7*0,5*0,6 2,010
VV 14,6*0,5*0,6 4,380
VV Součet 10,980

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 138 489,58

32 K 310238211
Zazdívka otvorů pl přes 0,25 do 1 m2 ve zdivu 
nadzákladovém cihlami pálenými na MVC

m3 0,300 8 849,28 2 654,78 CS ÚRS 2023 01

VV " dozdívka štítového zdiva pod střechou"
VV 0,3 0,300

33 K 310239211
Zazdívka otvorů pl přes 1 do 4 m2 ve zdivu 
nadzákladovém cihlami pálenými na MVC

m3 4,988 8 361,54 41 707,36 CS ÚRS 2023 01

VV "1.PP"
VV 1,8*1,8*0,5 1,620
VV " doplnění dutiny - nezaložená stěna
VV 1,7*0,8*0,6 0,816
VV "1.NP"
VV 2,9*2,2*0,4 2,552
VV Součet 4,988
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34 K 314231511
Zdivo komínů nad střechou průduch do 150x150 na 
MC včetně spárování z cihel pálených dl 290 mm

m3 0,300 11 563,20 3 468,96 CS ÚRS 2023 01

35 K 317234410 Vyzdívka mezi nosníky z cihel pálených na MC m3 0,500 9 941,14 4 970,57 CS ÚRS 2023 01

36 K 317941123
Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, 
IE, U, UE nebo L přes č. 14 do č. 22 nebo výšky do 
220 mm

t 0,540 12 268,96 6 625,24 CS ÚRS 2023 01

VV " I16"
VV (2,5*5+1,3*6+1,3*4)*0,0179 0,456
VV " I20"
VV 1,6*2*0,0262 0,084
VV Součet 0,540

37 M 13010718
ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 
160

t 0,492 42 350,00 20 836,20 CS ÚRS 2023 01

VV 0,456*1,08 'Přepočtené koeficientem množství 0,492

38 M 13010722
ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 
200

t 0,091 42 350,00 3 853,85 CS ÚRS 2023 01

VV 0,084*1,08 'Přepočtené koeficientem množství 0,091

39 K 319202115
Dodatečná izolace zdiva tl přes 600 do 900 mm 
nízkotlakou injektáží silikonovou mikroemulzí

m 15,300 3 240,00 49 572,00 CS ÚRS 2023 01

VV 15,3 15,300

40 K 331231116
Zdivo pilířů z cihel dl 290 mm pevnosti P 7,5 až 15 na 
MC 5 nebo MC 10

m3 0,630 7 620,03 4 800,62 CS ÚRS 2023 01

D 4 Vodorovné konstrukce 3 702,38

41 K 411237221
Zazdívka otvorů pl přes 0,09 do 0,25 m2 v klenbách 
cihlami tl přes 150 do 300 mm

kus 2,000 982,74 1 965,48 CS ÚRS 2023 01

42 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 1,250 1 268,19 1 585,24 CS ÚRS 2023 01
VV "  podzemní svody"
VV (3,98+3,25+1,83+1,39+0,75+1,3)*0,1 1,250

43 K 452311121
Podkladní desky z betonu prostého bez zvýšených 
nároků na prostředí tř. C 8/10 otevřený výkop

m3 0,036 4 212,89 151,66 CS ÚRS 2023 01

VV " revizní šachta"
VV 0,6*0,6*0,1 0,036

D 5 Komunikace pozemní 78 896,25

44 K 564831011 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 100 mm m2 75,610 175,56 13 274,09 CS ÚRS 2023 01

VV 26,56+19,29+26,56+3,2 75,610

45 K 584121108
Osazení silničních dílců z ŽB do lože z kameniva 
těženého tl 40 mm plochy do 15 m2

m2 13,300 406,34 5 404,32 CS ÚRS 2023 01

VV " stáje 1"
VV 3,17+3,22 6,390
VV " stáje 2"
VV 3,44+3,47 6,910
VV Součet 13,300

46 M 593811361 panel silniční atyp 750x2000x150mm m2 13,300 1 540,00 20 482,00

47 K 596211110
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 
60 mm skupiny A pl do 50 m2

m2 64,390 460,35 29 641,94 CS ÚRS 2023 01

VV " zpětné položení dlažby -"
VV " stáje I"
VV 16,11 16,110
VV " v místě podzemních svodů"
VV 3,98+3,25+1,83+1,39+0,34+0,61 11,400
VV " stáje 2"
VV 8,9*0,8 7,120
VV " ostatní - pro nové vyspádování od objektu"
VV (4,4+1,5+2+4,8+3,6+2,3+3,3+07+4,3)*0,8 26,560
VV Mezisoučet 61,190
VV " nová dlažba po odstranění přístavku koupelny"
VV 4*0,8 3,200
VV Součet 64,390

48 M 592450051 dlažba betonová zámková m2 3,200 564,30 1 805,76
VV " nová dlažba po odstranění přístavku koupelny"
VV 4*0,8 3,200

49 K 596811120
Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože 
z kameniva velikosti do 0,09 m2 pl do 50 m2

m2 19,290 429,66 8 288,14 CS ÚRS 2023 01

VV " zpětné položení dlažby - Stáje I"
VV 19,29 19,290

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 11 092,23

50 K 622135001
Vyrovnání podkladu vnějších stěn maltou 
vápenocementovou tl do 10 mm

m2 31,365 353,65 11 092,23 CS ÚRS 2023 01

VV
" stáje I - stávající stěna vč. podezdění- pro doplnění svislé 
izolace"

VV 15,3*2,05 31,365

D 8 Trubní vedení 31 795,97

51 K 871315211
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost 
třídy SN4 DN 160

m 36,350 452,98 16 465,82 CS ÚRS 2023 01

VV " podzemní"
VV 8,1+3,4+10+4,5+0,75 26,750
VV " nadzemní"
VV 9,6 9,600
VV Součet 36,350

52 K 877265271
Montáž lapače střešních splavenin z tvrdého PVC-
systém KG 

kus 7,000 550,00 3 850,00 CS ÚRS 2023 01

53 M 28341110
lapače střešních splavenin okapová vpusť s 
klapkou+inspekční poklop z PP

kus 7,000 482,90 3 380,30 CS ÚRS 2023 01
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54 K 894811131
Revizní šachta z PVC typ přímý, DN 400/160 tlak 12,5 
t hl od 860 do 1230 mm

kus 1,000 8 099,85 8 099,85 CS ÚRS 2023 01

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 960 980,01

55 K 913121112
Montáž a demontáž dočasné dopravní značky 
kompletní zvětšené

kus 3,000 81,07 243,21 CS ÚRS 2023 01

56 K 913121212
Příplatek k dočasné dopravní značce kompletní 
zvětšené za první a ZKD den použití

kus 540,000 29,48 15 919,20 CS ÚRS 2023 01

VV 3,000*180 540,000

57 K 935113111
Osazení odvodňovacího polymerbetonového žlabu s 
krycím roštem šířky do 200 mm

m 1,200 644,49 773,39 CS ÚRS 2023 01

58 M 592270061
žlab odvodňovací 150x150 s litinovým roštem, 
pojezdový

m 1,200 7 700,00 9 240,00

59 K 941111131
Montáž lešení řadového trubkového lehkého s 
podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 1,2 do 1,5 m v 
do 10 m

m2 360,000 99,33 35 758,80 CS ÚRS 2023 01

60 K 941111231
Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s 
podlahami š 1,5 m v 10 m za první a ZKD den použití

m2 32 400,000 1,43 46 332,00 CS ÚRS 2023 01

VV 360*90 'Přepočtené koeficientem množství 32 400,000

61 K 941111831
Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s 
podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 1,2 do 1,5 m v 
do 10 m

m2 360,000 60,61 21 819,60 CS ÚRS 2023 01

62 K 944511111 Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2 360,000 5,00 1 800,00 CS ÚRS 2023 01

63 K 944511211 Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití m2 32 400,000 0,10 3 240,00 CS ÚRS 2023 01

VV 360*90 'Přepočtené koeficientem množství 32 400,000

64 K 944511811 Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2 360,000 2,00 720,00 CS ÚRS 2023 01

65 K 944711113 Montáž záchytné stříšky š přes 2 do 2,5 m m 10,000 219,01 2 190,10 CS ÚRS 2023 01

66 K 944711213
Příplatek k záchytné stříšce š do 2,5 m za první a ZKD 
den použití

m 900,000 3,63 3 267,00 CS ÚRS 2023 01

VV 10*90 'Přepočtené koeficientem množství 900,000

67 K 944711813 Demontáž záchytné stříšky š přes 2 do 2,5 m m 10,000 135,96 1 359,60 CS ÚRS 2023 01

68 K 949101111
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 
lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2

m2 401,400 71,72 28 788,41 CS ÚRS 2023 01

VV " pro ubourání ohradních stěn"
VV (5+8+10)*1,5 34,500
VV (1,5+3,1+4,2)*1,5 13,200
VV Mezisoučet 47,700
VV "2.NP"
VV 37,9+5,8+2+5,8+3,9+26,6 82,000
VV "1.NP"

VV
50,5+32,3+22,4+15,7+25,5+17+10,4+19,1+19,2+2,7+28,5+15
,6+12,8

271,700

VV Součet 401,400

69 K 952901111
Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce 
podlaží do 4 m

m2 673,550 60,00 40 413,00 CS ÚRS 2023 01

VV 68,7+45,6+120,3+87,5+37,9+5,8*2+3,65+26,6 401,850

VV
50,5+32,3+22,4+15,7+25,5+17+10,4+19,1+19,2+2,7+28,5+15
,6+12,8

271,700

VV Součet 673,550

70 K 952905210 Mechanické očištění podlah od nánosu hlíny+slámy m2 414,300 70,00 29 001,00

VV " půdy 2.NP"
VV 120,3+45,6+68,7+87,6 322,200
VV " půda 3.NP"
VV 92,1 92,100
VV Součet 414,300

71 K 952905311 Vysoušení a větrání  objektu ( dle PD) soub 1,000 27 000,00 27 000,00

72 K 961043111 Bourání základů z betonu proloženého kamenem m3 20,560 2 200,00 45 232,00 CS ÚRS 2023 01
VV " garáž s dílnou "
VV (11,8+7,2+11,7+4,2)*0,6*0,8 16,752
VV (3,5+8,4)*0,4*0,8 3,808
VV Součet 20,560

73 K 962023391
Bourání zdiva nadzákladového smíšeného na MV 
nebo MVC přes 1 m3

m3 51,998 1 058,20 55 024,28 CS ÚRS 2023 01

VV " ohradní zdi"
VV 8,1*0,45*3,5+(0,65+0,15*2)*0,15*3,5 13,256
VV 4,3*0,45*3,5 6,773
VV 9,7*0,4*3,5 13,580
VV (1,5+3,1+4,3)*0,3*2,5 6,675
VV Mezisoučet 40,284
VV " opěrná stěna"
VV 4,2*0,3*1,5 1,890
VV " stáje 2"
VV 0,39*1,11 0,433
VV 1,65*0,35*1,15 0,664
VV 2,044*0,36*2,6 1,913
VV " sklad 1+2"
VV 4,8*2,4*0,355 4,090
VV 2,6*2,4*0,5-(1,27*2+0,87*2)*0,5 0,980
VV "1.NP-obytné místnosti"
VV 2,6*2,5*0,356-0,8*2*0,356 1,744
VV Součet 51,998

74 K 962031132 Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm m2 18,486 138,93 2 568,26 CS ÚRS 2023 01

VV "2.NP"
VV (1+2,7)*2,8-(0,6*1,95*2) 8,020
VV " přizdívka"
VV 2,1*2,6 5,460
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VV "1.NP"
VV 1,5*2,5 3,750
VV 1,354*1,92-0,7*1,92 1,256
VV Součet 18,486

75 K 962031133 Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm m2 30,085 165,55 4 980,57 CS ÚRS 2023 01

VV "2.NP"
VV 2,1*2,6 5,460
VV "1.NP"
VV 1,6*2,5-0,7*2 2,600
VV (5,7+2,41+0,7)*2,5 22,025
VV Součet 30,085

76 K 962032231
Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových 
na MV nebo MVC přes 1 m3

m3 5,500 1 014,09 5 577,50 CS ÚRS 2023 01

VV " patky sloupů a výplň "
VV 5,5 5,500

77 K 962032432
Bourání zdiva cihelných z dutých nebo plných cihel 
pálených i nepálených na MV nebo MVC přes 1 m3

m3 20,827 855,47 17 816,87 CS ÚRS 2023 01

VV " 2.NP"
VV 2,2*0,18*2,6 1,030
VV 6,6*0,23*2,6-0,9*1,69*0,23 3,597
VV "1.NP"
VV 6*2,9-0,8*1,5 16,200
VV Součet 20,827

78 K 962032641 Bourání zdiva komínového nad střechou z cihel na MC m3 0,300 1 459,04 437,71 CS ÚRS 2023 01

79 K 962042321
Bourání zdiva nadzákladového z betonu prostého přes 
1 m3

m3 4,221 3 386,90 14 296,10 CS ÚRS 2023 01

VV " stáje 2 -žlab"
VV 0,85*0,9 0,765
VV 3,84*0,9 3,456
VV Součet 4,221

80 K 964011221
Vybourání ŽB překladů prefabrikovaných dl do 3 m 
hmotnosti do 75 kg/m

m3 0,270 6 076,29 1 640,60 CS ÚRS 2023 01

VV " sklad 1+2"
VV (1,6+1,1)*0,5*0,2 0,270

81 K 965031131
Bourání podlah z cihel kladených na plocho pl přes 1 
m2

m2 50,500 71,50 3 610,75 CS ÚRS 2023 01

VV " stáje"
VV 50,5 50,500

82 K 965042141
Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin 
betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 
4 m2

m3 1,819 4 055,92 7 377,72 CS ÚRS 2023 01

VV "2.NP"
VV 26,6*0,04 1,064
VV "1.NP - P1.1"
VV 15,1*0,05 0,755
VV Součet 1,819

83 K 965042241
Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin 
betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl 
přes 4 m2

m3 13,010 3 307,26 43 027,45 CS ÚRS 2023 01

VV " sklad 1+2, průjezd"
VV (15,6+12,8+23,64)*0,25 13,010

84 K 965046111 Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm m2 37,900 202,18 7 662,62 CS ÚRS 2023 01

VV " stěrka 2.NP"
VV 37,9 37,900

85 K 965046119
Příplatek k broušení stávajících betonových podlah za 
každý další 1 mm úběru

m2 75,800 92,18 6 987,24 CS ÚRS 2023 01

VV 37,9*2 75,800

86 K 965049111
Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání 
mazanin se svařovanou sítí tl do 100 mm

m3 0,755 2 260,72 1 706,84 CS ÚRS 2023 01

VV "1.NP - P1.1"
VV 15,1*0,05 0,755

87 K 965081213
Bourání podlah z dlaždic keramických nebo 
xylolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2

m2 48,310 93,83 4 532,93 CS ÚRS 2023 01

VV "1.NP"
VV 4,11 4,110
VV "2.NP"
VV 5,8+2+5,8+4+26,6 44,200
VV Součet 48,310

88 K 965081353
Bourání podlah z dlaždic betonových, teracových nebo 
čedičových tl přes 40 mm plochy přes 1 m2

m2 31,530 273,90 8 636,07 CS ÚRS 2023 01

VV " kamenná dlažba- stáj 2"
VV 31,53 31,530

89 K 965082933
Odstranění násypů pod podlahami tl do 200 mm pl 
přes 2 m2

m3 7,575 632,17 4 788,69 CS ÚRS 2023 01

VV " stáje"
VV 50,5*0,15 7,575

90 K 966008221
Bourání betonového nebo polymerbetonového 
odvodňovacího žlabu š do 200 mm

m 1,200 110,00 132,00 CS ÚRS 2023 01

91 K 967031132
Přisekání rovných ostění v cihelném zdivu na MV nebo 
MVC

m2 7,910 198,99 1 574,01 CS ÚRS 2023 01

VV " po hrubém vybourání otvoru"
VV "2.NP" 
VV 0,47*2,1*2 1,974
VV " stáje 2"
VV 0,644*2*2 2,576
VV "1.NP"
VV 2*0,84*2 3,360
VV Součet 7,910
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92 K 968072455 Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 m2 13,325 439,67 5 858,60 CS ÚRS 2023 01

VV "2.NP"
VV 0,9*2+0,7*1,8+0,9*1,85+0,6*1,95+0,6*1,97 7,077
VV "1.NP"
VV 0,8*1,95*2+0,9*1,92+0,7*2 6,248
VV Součet 13,325

93 K 971028681
Vybourání otvorů ve zdivu smíšeném pl do 4 m2 tl do 
900 mm

m3 5,771 2 200,00 12 696,20 CS ÚRS 2023 01

VV "2.NP"
VV 0,8*2,8 2,240
VV " Stáje 2"
VV 1,45*2*0,644 1,868
VV "1.NP"
VV 0,9*2,2*0,84 1,663
VV Součet 5,771

94 K 974029666
Vysekání rýh ve zdivu kamenném pro vtahování 
nosníků hl do 150 mm v do 250 mm

m 38,500 490,00 18 865,00 CS ÚRS 2023 01

VV 2,5*5 12,500
VV 2*6 12,000
VV 2*4 8,000
VV 2*3 6,000
VV Součet 38,500

95 K 978011191
Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo 
vápenocementové omítky stropů v rozsahu přes 50 do 
100 %

m2 119,441 120,00 14 332,92 CS ÚRS 2023 01

VV " stáje I - klenby"
VV 12,853*4,7 60,409
VV (60,409/100)*20 12,082
VV Mezisoučet 72,491
VV " stáje 2 - klenby"
VV (4,8*(7,422+8,88)/2) 39,125
VV ((39,125/100)*20) 7,825
VV Mezisoučet 46,950
VV Součet 119,441

96 K 978012191
Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo 
vápenocementové omítky stropů rákosových v 
rozsahu přes 50 do 100 %

m2 143,900 100,00 14 390,00 CS ÚRS 2023 01

VV "1.NP"
VV 22,4+15,7+26,3+25,5+17+10,4 117,300
VV "2.NP"
VV 26,6 26,600
VV Součet 143,900

97 K 978013141
Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo 
vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 10 do 
30 %

m2 76,409 37,51 2 866,10 CS ÚRS 2023 01

VV "2.NP"
VV (5,8*2+6,5)*2,5-(1,04*1,6*2) 41,922
VV (2,5+0,985)*0,5 1,743
VV (2,2+1,031+1,5)*2,5 11,828
VV (4,426*2+6,032*2) 20,916
VV Součet 76,409

98 K 978013191
Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo 
vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 50 do 
100 %

m2 400,388 100,00 40 038,80 CS ÚRS 2023 01

VV " stáje I"
VV (12,853+13,28)*1,5 39,200
VV (4,22+4,7)*2,3 20,516
VV Mezisoučet 59,716
VV " stáje 2"
VV (4,757+4,725+7,422+8,88)*1,5 38,676
VV Mezisoučet 38,676
VV " sklad 1+2+průjezd"
VV (1,6+0,4+4,51+3,15+0,4+0,5)*2 21,120
VV (3,84+2,9*2+0,54+0,15)*2 20,660
VV (1,2+0,95+6+0,7*2+1,7*2+0,8*2+0,5*2)*2 31,100
VV Mezisoučet 72,880
VV "1.NP-obytná část"

VV
(3,2*2+3,6*2+3,8*2+2,9*2+9,2*2+5,2*2+6*2+4,3*2+2,5*2+5*4)
*2

202,800

VV "2.NP"
VV (5,8*2+6,5)*1 18,100
VV (2,5+0,985)*1 3,485
VV (2,2+1,031+1,5)*1 4,731
VV Mezisoučet 229,116
VV Součet 400,388

99 K 978015391
Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo 
vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 v 
rozsahu přes 80 do 100 %

m2 636,960 120,00 76 435,20 CS ÚRS 2023 01

VV 105,6+27,54+165,49+19,3+27,57+26,16 371,660
VV 41,28+3,6+37,6+40,6+56,5+32,4+11,4+28,4+8,72+4,8 265,300
VV Součet 636,960

100 K 978059541
Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních 
obkládaček plochy přes 1 m2

m2 111,227 50,00 5 561,35 CS ÚRS 2023 01

VV "1.NP"
VV 16,4+3,25+1,8 21,450
VV (2,83*2+1,6*2)*2,2 19,492
VV (2,28*2+0,97*2)*2,2 14,300
VV "průjezd"
VV 21,9 21,900
VV "2.NP"
VV (2,4*2+2,5*2)*2,5-0,6*2 23,300
VV (0,985*2+1,406*2)*2,5-0,6*1,95 10,785
VV Součet 111,227
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101 K 979054441
Očištění vybouraných z desek nebo dlaždic s 
původním spárováním z kameniva těženého

m2 19,290 46,64 899,69 CS ÚRS 2023 01

VV " pro zpětné použití"
VV 19,29 19,290

102 K 979054451
Očištění vybouraných zámkových dlaždic s původním 
spárováním z kameniva těženého

m2 61,190 89,21 5 458,76 CS ÚRS 2023 01

VV " pro zpětné použití"
VV 61,19 61,190

103 K 981011313
Demolice budov zděných na MVC podíl konstrukcí 
přes 15 do 20 % postupným rozebíráním

m3 105,000 300,00 31 500,00 CS ÚRS 2023 01

VV "přístavek - Měšťanský dům"
VV 30 30,000
VV "přístřešek u ohradní zdi"
VV 75 75,000
VV Součet 105,000

104 K 981011315
Demolice budov zděných na MVC podíl konstrukcí 
přes 25 do 30 % postupným rozebíráním

m3 600,000 300,00 180 000,00 CS ÚRS 2023 01

VV " garáž s dílnou"
VV 385+215 600,000

105 K 985131210 Očištění ploch stávajícího schodiště m2 9,970 206,80 2 061,80
VV "1.PP"
VV 0,97+9, 9,970

106 K 985131311
Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah 
ocelových kartáči

m2 75,628 206,80 15 639,87 CS ÚRS 2023 01

VV "stáje I"
VV 59,716 59,716
VV " stáje I - stávající stěna - pro doplnění svislé izolace"
VV 15,3*1,04 15,912
VV Součet 75,628

107 K 985132311
Ruční dočištění ploch líce kleneb a podhledů 
ocelových kartáči

m2 121,409 238,04 28 900,20 CS ÚRS 2023 01

VV "stáje I"
VV 78,532 78,532
VV " stáje 2"
VV 42,877 42,877
VV Součet 121,409

D 9-1 Ostatní 175 730,00

108 K 999-1
Odstranění nádrže vodárny vč. navazujícího potrubí 
1.PP

soub 1,000 12 250,00 12 250,00

109 K 999-10 Vyčištění kanalizační vpusti kus 1,000 3 000,00 3 000,00

110 K 999-2 Odstranění zbytkových sítí a vedení soub 1,000 62 100,00 62 100,00

111 K 999-3
Oplocení staveniště po odbourání garáže s dílnou a 
ohradních zdí -výška oplocení 1,8 m

m 43,600 600,00 26 160,00

VV 6+15,2+12,7+9,7 43,600

112 K 999-4 Odstranění technických  zařízení soub 1,000 21 000,00 21 000,00

113 K 999-5 Vyčištění komínových průduchů a otevření pro větrání soub 1,000 16 000,00 16 000,00

114 K 999-6

Revize ocelových nosníků- odstranění povrchových 
vrstev / např. omítek/ a vizuální zjištění stavu nosníku, 
délky uložení a vyhodnocení, zda je prvek dostatečně 
únosný

soub 1,000 6 400,00 6 400,00

115 K 999-7
Prověření kontaminace zeminy / případná sanace není 
předmětem výkazu/

soub 1,000 20 000,00 20 000,00

116 K 999-8 Vyčištění odtokového žlabu vč. roštu m 3,000 300,00 900,00

117 K 999-9
Demontáž těles ÚT vč. přípomocí nutných k otlučení 
omítek a obkladů

kus 9,000 880,00 7 920,00

D 997 Přesun sutě 1 364 189,36

118 K 997013112
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v přes 6 do 9 m s použitím mechanizace

t 935,410 400,00 374 164,00 CS ÚRS 2023 01

119 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením

t 892,376 166,00 148 134,42 CS ÚRS 2023 01

VV 913,204-(4,919+15,909) " odpočet dlažby pro zpětné použití" 892,376

120 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 
skládku ZKD 1 km přes 1 km

t 8 031,384 16,00 128 502,14 CS ÚRS 2023 01

VV 892,376*9 8 031,384

121 K 997013601
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01

t 65,400 800,00 52 320,00 CS ÚRS 2023 01

122 K 997013602
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 17 
01 01

t 28,600 800,00 22 880,00 CS ÚRS 2023 01

123 K 997013603
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu cihelného kód odpadu 17 01 02

t 245,000 800,00 196 000,00 CS ÚRS 2023 01

124 K 997013631
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04

t 552,736 800,00 442 188,80 CS ÚRS 2023 01

VV 892,736-(65,4+246+28,6) 552,736

D 998 Přesun hmot 37 090,76

125 K 998011002 Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m t 90,960 407,77 37 090,76 CS ÚRS 2023 01

D PSV Práce a dodávky PSV 991 728,34

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 66 169,36
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126 K 711112001
Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za 
studena nátěrem penetračním

m2 31,365 180,00 5 645,70 CS ÚRS 2023 01

VV " stáje I "
VV 15,3*2,05 31,365

127 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,011 90 000,00 990,00 CS ÚRS 2023 01
VV 31,365*0,00034 'Přepočtené koeficientem množství 0,011

128 K 711131811 Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovné m2 119,100 60,00 7 146,00 CS ÚRS 2023 01
VV "2.NP-lepenka v podlaze"
VV 26,6*2 53,200
VV "1.NP-lepenka v podlaze"
VV 17+26,5+22,4 65,900
VV Součet 119,100

129 K 711131821 Odstranění izolace proti zemní vlhkosti svislé m2 5,300 60,00 318,00 CS ÚRS 2023 01
VV "2.NP-lepenka v podlaze"
VV (4,4*2+6*2)*0,05*2 2,080
VV "1.NP-lepenka v podlaze"
VV (5,8*2+2,9*2+6*2+4,4*2+2,9*2+5*2+5,2*2)*0,05 3,220
VV Součet 5,300

130 K 711142559
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením 
svislé NAIP

m2 62,730 240,00 15 055,20 CS ÚRS 2023 01

VV 31,365*2 62,730

131 M 62853004

pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm 
s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií 
nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním 
povrchu

m2 38,297 300,00 11 489,10 CS ÚRS 2023 01

VV 31,365*1,221 'Přepočtené koeficientem množství 38,297

132 M 62855001

pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm 
s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií 
nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním 
povrchu

m2 38,297 300,00 11 489,10 CS ÚRS 2023 01

133 K 711161273
Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé z nopové 
fólie

m2 31,365 120,00 3 763,80 CS ÚRS 2023 01

134 M 28323516
fólie profilovaná (nopová) drenážní HDPE s 
nakašírovanou filtrační textilií s výškou nopů 9mm

m2 38,297 120,00 4 595,64 CS ÚRS 2023 01

VV 31,365*1,221 'Přepočtené koeficientem množství 38,297

135 K 711491176
Připevnění doplňků izolace proti vodě ukončovací 
lištou

m 15,400 180,00 2 772,00 CS ÚRS 2023 01

136 M 28323009 lišta ukončovací pro drenážní fólie profilované tl 8mm m 15,708 120,00 1 884,96 CS ÚRS 2023 01

VV 15,4*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 15,708

137 K 998711102
Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a 
plynům v objektech v přes 6 do 12 m

t 0,474 2 151,60 1 019,86 CS ÚRS 2023 01

D 713 Izolace tepelné 1 088,47

138 K 713110851
Odstranění tepelné izolace stropů lepené  tl do 100 
mm

m2 26,600 40,92 1 088,47 CS ÚRS 2023 01

VV "2.NP"
VV 26,6 26,600

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 3 172,40
139 K 725110814 Demontáž klozetu soubor 1,000 237,49 237,49 CS ÚRS 2023 01

VV "2.NP"
VV 1 1,000

140 K 725210821 Demontáž umyvadel bez výtokových armatur soubor 1,000 184,91 184,91 CS ÚRS 2023 01
VV "2.NP"
VV 1 1,000

141 K 725220850 Demontáž van akrylátových vč. obezdění soubor 1,000 1 650,00 1 650,00
VV "2.NP"
VV 1 1,000

142 K 725820800 Demontáž baterie soubor 2,000 550,00 1 100,00
VV "2.NP"
VV 2 2,000

D 762 Konstrukce tesařské 536 129,44

143 K 762191911
Zabednění otvoru ve stěně prkny tl do 32 mm pl 
jednotlivě do 1 m2

m2 15,494 1 069,20 16 566,18 CS ÚRS 2023 01

VV "1.PP"
VV 1,13*1,5+0,9*0,9+0,6*0,6+1,3*2,2 5,725
VV "stáje 1"
VV 0,8*0,9+0,9*2,03+0,88*1,06+0,91*2,01+0,89*0,85 6,065
VV " stáje 2"
VV 0,9*1,2+0,9*0,9+0,93*1,95 3,704
VV Součet 15,494

144 K 762511216
Podlahové kce podkladové z desek OSB tl 22 mm na 
sraz

m2 5,610 1 108,80 6 220,37 CS ÚRS 2023 01

VV " zakrytí servisního kanálu"
VV 5,1*1,1 5,610

145 K 762521811
Demontáž podlah bez polštářů z prken tloušťky do 32 
mm

m2 24,050 71,50 1 719,58 CS ÚRS 2023 01

VV " výměna prken - odhad 25%"
VV " P2.1"
VV (26,6/100)*25 6,650
VV "1.NP P1.2+1.3+1.4"
VV ((17+10,4+15,7+26,5)/100)*25 17,400
VV Součet 24,050

146 K 762522917
Montáž doplnění části podlah hrubými prkny tl do 32 
mm pl jednotlivě přes 1 do 4 m2

m2 24,050 546,00 13 131,30 CS ÚRS 2023 01

VV " výměna prken - odhad 25%"
VV " P2.1"
VV (26,6/100)*25 6,650
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VV "1.NP P1.2+1.3+1.4"
VV ((17+10,4+15,7+26,5)/100)*25 17,400
VV Součet 24,050

147 M 60515111 řezivo jehličnaté boční prkno 20-30mm m3 0,847 11 022,00 9 335,63 CS ÚRS 2023 01
VV 24,05*0,032*1,1 0,847

148 K 762526811
Demontáž podlah z dřevotřísky, překližky, sololitu 
tloušťky do 20 mm bez polštářů

m2 102,900 62,40 6 420,96 CS ÚRS 2023 01

VV "2.NP"
VV 26,6 26,600
VV " 1.NP"
VV 17+10,4+26,5+22,4 76,300
VV Součet 102,900

149 K 762595001
Spojovací prostředky pro položení dřevěných podlah a 
zakrytí kanálů

m2 29,660 180,00 5 338,80 CS ÚRS 2023 01

VV 24,05 24,050
VV 5,1*1,1 5,610
VV Součet 29,660

150 K 762713120
Montáž prostorové vázané kce z hraněného řeziva 
průřezové pl přes 120 do 224 cm2

m 797,820 363,60 290 087,35 CS ÚRS 2023 01

VV " výdřeva - V1 - 4 ks"
VV (1,5+0,75*4+0,9*2+0,8*2+2,9*2+2,1*5+0,6*5)*4 108,800
VV " výdřeva V2-4ks"
VV (0,6*2+2,55*8+1,2*4+2,5*8)*4 185,600
VV " výdřeva V3-10ks"
VV (1,25*2+2,2+1+1,25*2+1*2)*10 102,000
VV " výdřeva V4-4ks"
VV (1+1,3*4+3,1*2+1,7*2+1*2+2,9*2)*4 94,400
VV " výdřeva V5-1ks"
VV 1,15*6+2,25*12+3,25*3+3*8+2,1*8 84,450
VV " výdřeva V6-3ks"
VV (1*4+1,76*4)*3 33,120
VV " výdřeva V7-5ks"
VV (0,9*4+0,66*4)*5 31,200
VV " výdřeva V8-1ks"
VV 3,4+0,8+0,65*2+3,9*3+3,2*3+2*3+4,1*2+2,6*2+3,55+2,9+1,5 54,150
VV 4,5+3,75+3,5*11+3,5*2+3,4*3+0,65*3+2,5*3+2,5*3+4*4 96,900
VV 2,7*2+0,9*2 7,200
VV Součet 797,820

151 M 60512130 hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m m3 11,515 11 695,20 134 670,23 CS ÚRS 2023 01

VV " výdřeva - V1 - 4 ks"
VV 1,973 1,973
VV " výdřeva V2-4ks"
VV 1,95 1,950
VV " výdřeva V3-10ks"
VV 1,86 1,860
VV " výdřeva V4-4ks"
VV 1,205 1,205
VV " výdřeva V5-1ks"
VV 1,311 1,311
VV " výdřeva V6-3ks"
VV 0,545 0,545
VV " výdřeva V7-5ks"
VV 0,529 0,529
VV " výdřeva V8-1ks"
VV 2,142 2,142
VV Součet 11,515

152 K 762841811
Demontáž podbíjení obkladů stropů a střech sklonu do 
60° z hrubých prken tl do 35 mm

m2 35,975 54,12 1 946,97 CS ÚRS 2023 01

VV " odhad - 25 % podbití"
VV (143,9/100)*25 35,975

153 K 762841964
Doplnění části podbíjení hrubými prkny pl jednotlivě 
přes 1 do 4 m2 - montáž

m2 35,975 513,60 18 476,76 CS ÚRS 2023 01

VV " odhad - 25 % podbití"
VV (143,9/100)*25 35,975

154 M 60515111 řezivo jehličnaté boční prkno 20-30mm m3 1,266 11 022,00 13 953,85 CS ÚRS 2023 01
VV 35,975*0,032*1,1 1,266

155 K 998762102
Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v 
přes 6 do 12 m

t 7,889 2 314,80 18 261,46 CS ÚRS 2023 01

D 764 Konstrukce klempířské 65 466,56
156 K 764001001 Vyčištění stáv. žlabů m 115,200 169,20 19 491,84

VV 18+16+5,2+3,7+13,9+9+1,6+3,4+4,5+5,1+6+14,3+14,5 115,200

157 K 764001002
Kontola případná oprava žlabů "žlaby budou vizuálně 
prohlédnuty a vadné části budou vyměněny za nové" 
(odhad 10%)

m 115,200 304,80 35 112,96

VV 18+16+5,2+3,7+13,9+9+1,6+3,4+4,5+5,1+6+14,3+14,5 115,200

158 K 764001901
Napojení klempířských konstrukcí na stávající délky 
spoje do 0,5 m

kus 2,000 746,40 1 492,80 CS ÚRS 2023 01

159 K 764004861 Demontáž svodu do suti m 10,000 87,89 878,90 CS ÚRS 2023 01

160 K 764216401
Oplechování parapetů rovných mechanicky kotvené z 
Pz plechu rš 150 mm

m 3,150 500,40 1 576,26 CS ÚRS 2023 01

VV " provizorní parapety"
VV 1,05*3 3,150

161 K 764511404 Žlab podokapní půlkruhový z Pz plechu rš 330 mm m 2,000 748,80 1 497,60 CS ÚRS 2023 01

162 K 764511444
Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z Pz 
plechu 330/100 mm

kus 1,000 788,40 788,40 CS ÚRS 2023 01

163 K 764518422
Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz 
plechu průměru 100 mm

m 4,500 1 028,40 4 627,80 CS ÚRS 2023 01

D 765 Krytina skládaná 122 664,00
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164 K 765111900
Provizorní oprava střechy, zabezpečení proti zatékání. 
lokální zaplachtování - / odhad cca 75 m2= 10% z 
celkové plochy"

m2 380,000 322,80 122 664,00

D 766 Konstrukce truhlářské 14 328,88

165 K 766421821 Demontáž truhlářského obložení podhledů z palubek m2 57,500 195,80 11 258,50 CS ÚRS 2023 01

VV " 2.NP- dřevěné podbití"
VV 37,9+5,8+2+5,8+6 57,500

166 K 766421822
Demontáž truhlářského obložení podhledů 
podkladových roštů

m2 57,500 50,93 2 928,48 CS ÚRS 2023 01

167 K 766441811
Demontáž parapetních desek dřevěných nebo 
plastových šířky do 300 mm délky do 1000 mm

kus 3,000 47,30 141,90 CS ÚRS 2023 01

D 767 Konstrukce zámečnické 10 923,50

168 K 767995110.1
Montáž a dodávka  atypických zámečnických 
konstrukcí  - trubky výdřevění

kg 30,000 197,45 5 923,50

169 K 767996700
Demontáž atypických zámečnických konstrukcí - 
odstranění ocelového přístřešku

soub 1,000 5 000,00 5 000,00

D 775 Podlahy skládané 2 310,55

170 K 775411810
Demontáž soklíků nebo lišt dřevěných přibíjených do 
suti

m 24,600 15,29 376,13 CS ÚRS 2023 01

VV "2.NP"
VV 5,8*2+6,5*2 24,600

171 K 775541811 Demontáž podlah plovoucích lepených do suti m2 37,900 51,04 1 934,42 CS ÚRS 2023 01
VV "2.NP"
VV 37,9 37,900

D 776 Podlahy povlakové 12 917,39

172 K 776201811
Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky 
ručně

m2 63,300 74,80 4 734,84 CS ÚRS 2023 01

VV "2.NP"
VV 26,6+3,9 30,500
VV "1.NP"
VV 10,4+22,4 32,800
VV Součet 63,300

173 K 776201819 Demontáž podložky podlah m2 83,600 74,80 6 253,28
VV " 2.NP-fólie"
VV 37,9+3,9 41,800
VV " 2.NP-mirelon"
VV 37,9+3,9 41,800
VV Součet 83,600

174 K 776410811 Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových m 107,600 17,93 1 929,27 CS ÚRS 2023 01

VV "2.NP"
VV 4,5*2+6*2 21,000
VV "1.NP"
VV 3,1*2+3,2*2+5,7*2+3*2+6*4+4,3*2+2,8*2+5*2+4,2*2 86,600
VV Součet 107,600

D 783 Dokončovací práce - nátěry 156 557,79

175 K 783201403
Oprášení tesařských konstrukcí před provedením 
nátěru

m2 874,177 48,00 41 960,50 CS ÚRS 2023 01

VV " stávající krov"
VV " nad 2.NP"
VV (3,8*2*16)*(0,1*2+0,14*2) 58,368
VV 14,8*2*(0,12*2+0,17*2) 17,168
VV 6,6*6*(0,21*2+0,19*2) 31,680
VV 1,2*2*6*(0,1*4) 5,760
VV 1,4*2*6*(0,12*2+0,16*2) 9,408
VV 14,5*2*0,16*4 18,560
VV 14,8*(0,2+0,15) 5,180
VV Mezisoučet 146,124
VV " řez A-1"
VV 8*2*10*(0,13*4) 83,200
VV 5,5*8*(0,12*2+0,1*2) 19,360
VV 12,2*3*(0,21*2+0,19*2) 29,280
VV 2,2*6*(0,16*2+0,12*2) 7,392
VV 1,2*12*(0,12*2+0,1*2) 6,336
VV 6,5*2*(0,2*2+0,16*2) 9,360
VV 6,5*2*0,16*4 8,320
VV 3*6*(0,11*2+0,08*2) 6,840
VV 6,5*(0,19+0,21) 2,600
VV 3,8*5*(0,13*2+0,11*2) 9,120
VV Mezisoučet 181,808
VV " řez B"
VV 4,6*2*19*(0,12*4) 83,904
VV 6,8*6*(0,19*2+0,18*2) 30,192
VV (17,9+18,4)*(0,15*2+0,19*2) 24,684
VV (17,9+18,4)*(0,16*2+0,14*2) 21,780
VV (17,9+18,4)*(0,19+0,18*2) 19,965
VV 1,2*12*(0,1*2+0,12*2) 6,336
VV 1,2*12*(0,14*2+0,19*2) 9,504
VV 1,1*24*(0,12*2+0,1*2) 11,616
VV Mezisoučet 207,981
VV " řez C"
VV 4,9*32*(0,16*2+0,08*2) 75,264
VV 3*32*(0,15*2+0,05*2) 38,400
VV 14*2*0,15*3 12,600
VV Mezisoučet 126,264
VV " ostatní 20%"
VV (14,6+18,1+20,7+12,6)*2 132,000
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VV " PŘÍSTŘEŠEK"
VV 80 80,000
VV Součet 874,177

176 K 783213121
Napouštěcí dvojnásobný syntetický biocidní nátěr 
tesařských konstrukcí zabudovaných do konstrukce

m2 874,177 124,80 109 097,29 CS ÚRS 2023 01

177 K 783801610 Odstranění graffiti  /památkově chráněné/ soub 1,000 5 500,00 5 500,00

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 90 000,00
178 K HZS2111 Hodinová zúčtovací sazba tesař hod 20,000 900,00 18 000,00 CS ÚRS 2023 01

179 K HZS2151 Hodinová zúčtovací sazba klempíř hod 20,000 600,00 12 000,00 CS ÚRS 2023 01

180 K HZS2491 Hodinová zúčtovací sazba dělník zednických výpomocí hod 150,000 400,00 60 000,00 CS ÚRS 2023 01

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 521 540,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 50 000,00
181 K 011002001 Vytáčení inženýrských sítí soub 1,000 18 000,00 18 000,00

182 K 011002002
Odpojení objetku od inženýrských sítí vč. zajištění 
vstupních míst / rozvaděče, vodoměrná šachta, HUP 
apod,/

soub 1,000 32 000,00 32 000,00

D VRN3 Zařízení staveniště 150 000,00

183 K 030001000
Zařízení staveniště- kompletní nákldy vč. staveništní 
el. instalace

soub 1,000 150 000,00 150 000,00 CS ÚRS 2023 01

D VRN6 Územní vlivy 26 000,00
184 K 060001000 Územní vlivy soub 1,000 5 000,00 5 000,00 CS ÚRS 2023 01

185 K 060001001
Náklady na manipulaci žb. panelů / posunem přes 
kulaté trubky nebo dřevěné kuláky/

soub 1,000 21 000,00 21 000,00

D VRN7 Provozní vlivy 50 000,00
186 K 075503000 Ochranná pásma památková … 1,000 50 000,00 50 000,00 CS ÚRS 2023 01

D VRN9 Ostatní náklady 245 540,00
187 K 091404000 Práce na památkovém objektu soub 1,000 100 000,00 100 000,00 CS ÚRS 2023 01

188 K 091404001
Zabezpečení a ochrana historicky cenných prvků proti 
poškození

soub 1,000 145 540,00 145 540,00
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PŘÍLOHA ČÍSLO II.  SMLOUVY O DÍLO 
DOHODA O JEDNOTNÉM POSTUPU PŘI ODSOUHLASOVÁNÍ ZMĚN PŘEDMĚTU DÍLA A 

ZMĚNOVÝ LIST 

Úvodní ustanovení. 

Dohoda vychází z ustanovení odstavců 1.2.1., 1.2.2. a 4.4. této smlouvy a řeší organizační zajištění, uplatnění, 
projednání a odsouhlasení změn díla, které jsou specifikovány v odstavci 1.2.1. této smlouvy (dále rovněž jen „ZMĚNA“). 
Postup smluvních stran podle této dohody umožní ucelenou a jednotnou evidenci všech ZMĚN předmětu díla a jejich 
případných dopadů do ceny díla a termínů realizace díla. 

Pro účely této dohody se ZMĚNOU dále rozumí změny specifikované v odstavci 1.2.1. této smlouvy, tj. změny díla, které 
nejsou podstatnou změnou závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku ve smyslu ustanovení § 222 ZVZ.  

článek I. 
Požadavek na ZMĚNU bude předložen tou smluvní stranou, která řešení ZMĚNY navrhla či vyvolala neodkladně po zjištění 
nutnosti ZMĚNY, a to písemně – zápisem do stavebního deníku, případně do deníku změn. Zápis bude obsahovat popis 
ZMĚNY (tj. v návaznosti na použité materiály, změny dílčích technických řešení, úpravy a dodatky projektového řešení 
apod.) a její odůvodnění (z jakého důvodu je ZMĚNA požadována). Na základě zápisu smluvní strana, která ZMĚNU 
vyvolala, neodkladně svolá jednání o ZMĚNĚ. 

článek II. 

II.1. Na základě zápisu a projednání ZMĚNY zpracuje Zhotovitel Změnový list podle přílohy této dohody a doloží ho 
položkovým rozpočtem ZMĚNY. V položkovém rozpočtu ZMĚNY (dále jen ROZPOČET ZMĚNY) musí být dílčí části 
ZMĚNY zpracovány tak, aby je bylo možné přiřadit ke změnám podle § 222 odst. 4–7 ZVZ. Zhotovitel se při 
zpracování ROZPOČTU ZMĚNY bude řídit následujícím pořadím začlenění změn podle § 222 odst. 4–7 ZVZ.: 

II.1.1. Nejprve zohlední a do ROZPOČTU ZMĚNY zapracuje veškeré změny, které lze přiřadit ke změnám podle 
§ 222 odst. 7 ZVZ, neboť tyto změny se nezapočítávají do limitů možného cenového nárůstu ceny díla, 
a současně doloží odůvodnění těchto změn.   

II.1.2. Následně zohlední a do ROZPOČTU ZMĚNY zapracuje veškeré změny, které lze přiřadit ke změnám 
podle § 222 odst. 5 ZVZ a současně doloží odůvodnění těchto změn. 

II.1.3. Následně zohlední a do ROZPOČTU ZMĚNY zapracuje veškeré změny, které lze přiřadit ke změnám 
podle § 222 odst. 6 ZVZ a současně doloží odůvodnění těchto změn. 

II.2. Postup podle bodu II.1.2. a II.1.3. lze nahradit zohledněním ZMĚN podle § 222 odst. 4 ZVZ, při němž není 
nutné ZMĚNY odůvodňovat, avšak pouze v tom případě, že lze s vysokou pravděpodobností očekávat, že další 
ZMĚNY již v průběhu realizace díla nebudou realizovány, případně, že následné ZMĚNY včetně ZMĚN již 
realizovaných nepřekročí limity uvedené v § 222 odst. 4 ZVZ.  

II.3. Změnový list bude odsouhlasen a podepsán Technickým dozorem stavebníka, Projektantem a osobou 
oprávněnou jednat ve věcech technických za Zhotovitele. 

II.4. Takto připravený změnový list bude předložen Objednateli ke schválení. Po schválení Objednatelem bude 
Změnový list předložen k podpisu oprávněných zástupců smluvních stran. 

článek III. 

III.1. K projednávání ZMĚNY jsou zmocněni: 

III.1.1. Za Objednatele: TDS  

III.1.2. Za Zhotovitele: stavbyvedoucí 

III.1.3. za Projektanta: autorský dozor projektanta  

III.2. Zhotovitel při projednávání ZMĚNY:  

III.2.1. Předkládá technický popis, odůvodnění a ROZPOČET ZMĚNY; 

III.2.2. Vyžaduje-li ZMĚNA zpracování PROJEKTU či změny PROJEKTU, zajistí zpracování PROJEKTU ZMĚNY 
a projedná ji s Projektantem; projektové zpracování ZMĚNY musí vždy zohlednit veškeré návaznosti 
na jednotlivé dílčí části PROJEKTU; 

III.2.3. Zaručuje, že technické řešení ZMĚNY bylo projednáno s Projektantem; 

III.2.4. Zaručuje, že ROZPOČET ZMĚNY je zpracován v souladu s touto smlouvou; 

III.2.5. Zaručuje, že násobky a součty použité při výpočtu ceny ZMĚNY jsou matematicky správné; 

III.2.6. Odstraňuje nedostatky a předkládá upravené návrhy řešení ZMĚNY podle připomínek Projektanta a 
TDS. 

III.3. Projektant při projednávání ZMĚNY:  

III.3.1. Prověřuje, zda ZMĚNA byla vyvolaná v důsledku skutečností, které jsou uvedeny v odůvodnění ZMĚNY, 
které zpracoval Zhotovitel, a ověřuje nezbytnost provedení ZMĚNY vzhledem k PROJEKTU a situaci na 
stavbě při realizaci díla; 
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III.3.2. Vyžaduje-li ZMĚNA zpracování PROJEKTU či změny PROJEKTU, ověří správnost Zhotovitelem 
zpracovaného návrhu změny PROJEKTU zejména ve vztahu k původnímu PROJEKTU a ve vztahu 
k návaznostem na jednotlivé dílčí části PROJEKTU;  

III.3.3. Prověřuje a potvrzuje správnost technického řešení ZMĚNY a jeho soulad s PROJEKTEM;  

III.3.4. Prověřuje a potvrzuje správnost nasazení položek ROZPOČTU ZMĚNY podle této smlouvy; 

III.3.5. Potvrzuje, že Zhotovitelem stanovená ceny ZMĚNY odpovídá / neodpovídá cenové kalkulaci, kterou by 
ZMĚNU ocenil Projektant. 

III.4. TDS při projednávání ZMĚNY:  

III.4.1. Prověřuje správnost nasazení jednotkových cen podle této smlouvy, a správnost výpočtu ceny ZMĚNY 
v ROZPOČTU ZMĚNY; 

III.4.2. Ověřuje na základě stanoviska Projektanta možnost a potřebnost provedení ZMĚNY vzhledem k situaci 
na stavbě při realizaci díla.  

III.5. Projednaná ZMĚNA doložená čistopisem (konečným zněním) Změnového listu se předkládá zástupcům obou 
smluvních stran ke konečnému schválení/zamítnutí. 

III.6. Ke konečnému schválení/zamítnutí ZMĚNY jsou zmocněni: 

III.6.1. za Objednatele: Rada města nebo jí zmocněná či zastupující osoba  

III.6.2. za Zhotovitele: Ing. Marian Pala 

   Ing. Tibor Vališ   

III.7. Objednatel konečným schválením ZMĚNY: 

III.7.1. Potvrzuje, že ZMĚNA předložená ve Změnovém listu vyjadřuje vůli Objednatele ZMĚNU zrealizovat. 

III.7.2. Potvrzuje, že ROZPOČET ZMĚNY odpovídá projektové dokumentaci ZMĚNY a soupisu prací, které 
Zhotovitel zpracoval (pokud ZMĚNA vyžadovala projekční zpracování). 

III.7.3. Uděluje Zhotoviteli konečný souhlas s provedením ZMĚNY za cenových podmínek uvedených 
v ROZPOČTU ZMĚNY a v termínech uvedených ve Změnovém listu. 

III.8. Zhotovitel konečným schválením ZMĚNY: 

III.8.1. Potvrzuje, že ZMĚNA předložená ve Změnovém listu vyjadřuje vůli Zhotovitele ZMĚNU zrealizovat. 

III.8.2. Se zavazuje ZMĚNU realizovat za cenových podmínek uvedených v ROZPOČTU ZMĚNY a v termínech 
uvedených ve Změnovém listu. 

článek IV. 

ZMĚNA je schválena, pokud je Změnový list podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Schválená ZMĚNA 
musí být zahrnuta jako změna předmětu díla ve smlouvě o dílo, a to formou dodatku smlouvy o dílo, následně může být 
Zhotovitelem realizována a fakturována vždy samostatnou fakturou doloženou položkovým soupisem provedených prací. 

článek V. 

O schválených ZMĚNÁCH (změnových listech) vede zástupce Objednatele evidenci v podobě tabulky, která je přílohou 
této dohody. Součástí protokolu o předání a převzetí díla bude konečná tabulka evidence změn, ve které budou uvedeny 
všechny schválené ZMĚNY. Na základě tabulky konečné evidence změn bude vyčíslena celková cena, za kterou bylo dílo 
realizováno. 

článek VI. 

Nedílnou součástí přílohy č. II. této smlouvy jsou tyto dílčí přílohy: 

 Příloha č. II.1. – PROTOKOL O ZMĚNĚ DÍLA – VZOR ZMĚNOVÉHO LISTU 

 Příloha č. II.2. – TABULKA EVIDENCE ZMĚN 
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Předmět díla:   

Objekt:   

Objednatel:   

Zhotovitel:   

TDI:   

Projektant:   

Popis změny: 

  

Odůvodnění změny: 

  

ú
d

a
je

 o
 z

m
ě
n

ě
 

Změnu vyvolal:   

Jedná se o změnu: 
(zatrhnout) 

zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla   

úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla   

práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla   

Jedná se o změnu ve 
smyslu zákona č. 
134/2016 Sb.: 
(zatrhnout) 

§ 222 odst. 4   

§ 222 odst. 5   

§ 222 odst. 6   

§ 222 odst. 7   

Způsob projekčního 
řešení změny: 
(zaškrtnout) 

zápis do SD (deníku změn)   

dodatek k PD   

dokumentace skut. provedení   

jiné   

ú
d

a
je

 o
 

sl
o

že
n

í 
ce

n
y
 

zm
ě
n

y
 

hodnota přípočtů (víceprací) 
  

celkem v Kč bez DPH 

hodnota odpočtů (méněprací) 
  

celkem v Kč bez DPH 

ú
d

a
je

 o
 c

e
n

ě
 

zm
ě
n

y
 

ocenění změny předložil:   

náklady na změnu v Kč bez DPH   

Výše DPH sazba:     

náklady na změnu vč. DPH   

údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.   

te
rm

ín
y
 

Termín realizace změny:   

Vliv změny na termín dokončení díla:   

o
d

so
u

h
la

se
n

í 
zm

ě
n

y
 

Změnu odsouhlasil: datum podpis 

Zhotovitel (stavbyvedoucí):     

Zhotovitel (statutární zástupce):     

TDI:     

Projektant:     

Objednatel (statutární zástupce):     

p
ří

lo
h

y
 

Přílohy: 
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Tabulka evidence změn  
        

číslo změny snížení 
ceny 

bez 
dopadu 
do ceny 

nad 
rámec 
ceny 

cenové údaje bez DPH cenové údaje vč. 
DPH 

přípočty odpočty 
cena díla  

cena díla vč. DPH 

čl. 4.1.1. SOD 
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